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1. Työkohde 
 
Senaatti-kiinteistöt kunnostuttaa Hämeenlinnan Linnan kasarmin rakennukset 3, 4 ja 5. 
Kunnostuksen yhteydessä suoritetaan alueella myös mittavia maanrakennustöitä. 
Museovirasto edellyttää kaivussa arkeologista valvontaa, koska alueella tiedetään olevan 
jäänteitä paikalle vuonna 1639 perustetusta Hämeenlinnan kaupungista. Työmaa-alue 
sijoittuu tämän vanhan kaupungin tonteille. 
 
Suunnitelmassa esitetyt valvottavat alueet perustuvat aiempiin havaintoihin, joita alueelta 
on historiallisten tietojen ja kenttähavaintojen perusteella (Katermaa 1992, Mökkönen 
2003, Hakanpää 2005). Lisäksi lähteinä on käytetty erilaisia työmaan suunnittelukarttoja ja 
Geotesti Oyn raporttia 080367. Työnjohdon kanssa käydyssä neuvottelussa läsnä olivat 
Reijo Kankaanpää (Pöyry CM), Jussi Anttila, Timo Tuominen ja Pertti Savolainen (PEAB). 
 
2. Valvottavat alueet 
 
Maanrakennustöiden kestoksi on ilmoitettu noin kolme kuukautta (viikot 22-36). Yllä 
mainitussa neuvottelussa työmaan työnjohdon kanssa kävi selkeästi ilmi, että 
maanrakennustöiden arkeologinen valvonta tulee suorittaa työmaan etenemisen mukana. 
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, alueelle tehtävät kaivannot menevät 1,6-1,8 m 
syvyyteen. Mainittakoon, että vaikka työmaakartassa on esitetty esim. rakennusten 
itäpuolella kulkevan kaivannon syvyydeksi 1 metri, tarkoittaa tämä vain kaukolämmön ja 
kaapelien asennussyvyyttä. Samassa kohdassa kulkee kuitenkin myös salaoja, joten 
työnjohdon mukaan kaivusyvyydeksi tulee noin 1,8 m.  
 
Aiempiin havaintoihin ja historiallisiin tietoihin perustuen valvottavia kaivantoja (kts. 
kartta) olisivat  
 

1) kaksi ”pääkaivantoa” rakennusten molemmilla puolilla  
2) pienen 4 rakennuksen molemmin puolin olevat välialueet 
3) rakennusten 3 ja 5 päätyihin tehtävät salaojakaivannot. 

 
Pois valvonnan piiristä voidaan rajata 1 metrin syvyyteen menevät kaapelikaivannot 
rakennusten länsipuolella. Alueella on havaittu säilyneitä kerroksia vasta 1,5 metrin 
syvyydessä. Samoin tähän kuuluvat 5 rakennuksen pohjoispäädystä Tampereentielle päin 
menevät vanhat viemäri- ja kaukolämpökaivannot. Myös rakennusten länsipuolella 
mahdollisesti tehtävä maantason lasku voitanee tehdä vapaasti, mikäli maata poistetaan 
korkeintaan 0,4 m. 
 



 
 



3. Aikataulu, henkilökunta ja varustus  
 
Valvonta tulisi rakentajan mukaan suorittaa sinä aikana, jolloin maanrakennustyöt ovat 
käynnissä (ainakin viikot 22-36). Pääurakoitsija informoi aliurakoitsijoita siitä, että 
valvottavat kaivutyöt tulee suorittaa klo 7.30-16.00 välisenä aikana. 
 
Muutama pienempi kaivutyö suoritetaan jo viikolla 22 kenttätyönjohtajan valvonnassa. 
Laajempi kaivutyö voidaan aloittaa sovittavana ajankohtana maanantaina 1.6., mikäli 
valvontaryhmä on tuolloin täysilukuinen. Muussa tapauksessa kaivun aloittamista 
joudutaan odottamaan.  
 
Vähimmäismiehitys valvonnassa on kenttätyönjohtaja ja kaksi apulaistutkijaa. 
Mittaustehtävissä käytetään vaaituskonetta. Alueella työskennellään noudattaen 
rakennustyömaan turvallisuusohjeistusta. Tähän saadaan perehdytys rakennusurakoitsijan 
(PEAB) toimesta työn alussa. Kenttätyönjohtaja katsoo, että apulaistutkijoilla on 
asianmukaiset turva-varusteet (huomioliivi, turvakengät ja suojakypärä). 
 
Kaikilla työmaa-alueella toimivilla työntekijöillä tulee olla näkyvillä omalla kuvalla varustettu 
henkilökortti, josta käy ilmi henkilön nimi ja työnantaja. 
 
Jos kaivutyö välillä keskeytyy, suoritetaan tuona aikana raportointiin liittyviä työtehtäviä. 
Nämä päivät huomioidaan jälkityöajassa.  
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