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Säätytalon konservointityöt  
Työn vastaanotto  2016 
 
Aika:   8.8.2016 kello 9.00 
Paikka:  Säätytalo, Helsinki 
Läsnä:  Pasi Mätäsniemi   Senaatti-kiinteistöt 

Arja Sorri   Kuustie&Sorri Oy 
Heli Ketomäki   Kuustie&Sorri Oy 
Ulla Setälä   Museovirasto 
Juha Hopsu     Valtioneuvoston kanslia 
Raija Kaarto   Arkkikaarto 

  Pasi Kaarto pj   Arkkikaarto 
 

1. Työmaakierros 
 
Perehdyttiin konservoituihin ja restauroituihin kohteisiin. 
 
Ritarikuntien kanslia 6 
Työohjelma: Lattian paikkamaalaus  

 
Toteutettiin Vilhelm Helanderin erikoismaalaustyöselityksen mukaan 
Permo-maalilla. 
Paikkamaalaamalla saatiin visuaalisesti hyvä lopputulos eikä 
maalikerrosten paksuus kasvanut. 
Kannattaa huomata, ettei lautalattia kestä nykyaikaisten konttorituolien 
pyörien kulutusta. Kirjoituspöytien edessä ja muissa kulumiselle alttiissa 
paikoissa on syytä käyttää mattoa. 

 
Ritarikuntien kanslia 7; 
Työohjelma: Seinien lohkeamien kiinnittäminen liimaamalla (testi) tai 
maalaus kokonaan uudelleen vahtimestarien huoneen 1 tapaan. 
 

Vaurioiden laajuuden vuoksi seinät ja ikkunasmyygit maalattiin 
uudelleen Linn-öljymaalilla. Ikkunapenkit käsiteltiin Säätytalon 
varastosta löytyneellä, aikaisemmin käytetyllä maalilla. 
Saatavilla olevat öljymaalit poikkeavat ominaisuuksiltaan 1990-luvulla 
käytetyistä maaleista. Kiiltoaste ei ole sama vaan uusituista pinnoista 
tulee kiiltävämpiä. 

  
 
Sali 15 
Työohjelma: Seinien, edikulien, patsaiden ja amforien sekä paneelien 
kolhujen retusointi 
 

Toteutettiin suunnitelman mukaan. Yksi pilasterin jalustasta lohjennut 
kipsinen akantuslehden kärkiosa  salin pohjoisseinällä korjataan 
jälkityönä. Pasi Kaarto tilaa työn. Ko. kipsiosasta valetaan samalla 
useita kopioita varastoon vastaisuuden varalle.  

 
Ovet ja ovipielet eri puolilla taloa 
Työohjelma: Irtoavan maalin kiinnittäminen, kolhujen retusointi  
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Kaikki 48 ovea saatiin käsitellyiksi 
 
 
 
Porrashallit 101, 201, aulat ja tuulikaappi 
Työohjelma: Kolhujen paikkaus 1. ja 2. kerros  
 

Paikattiin suunnitelman mukaan 48 kolhua. Täytöt Braplasta-tasotteilla, 
retusointimaalaus akryyliväreillä. 

 
Ruokasali 10 ja sisääntuloaula 110 
Työohjelma: Pahimpien irtoamien suojaaminen ja väliaikainen 
kiinnittäminen japaninpaperilla  
 

Päätettiin olla tekemättä väliaikaisia kiinnityksiä. Sen sijaan ruokasalin 
10 alapanelit kiinnitettiin kokonaisuudessaan Lascaux HV –liimalla. 
Ikkunaseinälle ei kiinnityksiä tehty. 
Sisääntuloaulan pylväiden hilseilyjen kiinnittämiseen ei aika riittänyt. 

 
Lisätyö 

Pääportaikon palkiston pietra serena -maalipinnan kiinnitys 
 

1.1 Huone 22 
 
Työmaakierroksella keskusteltiin Säätytalon kunnossapitokorjausten 
yleisistä periaatteista. Museoviraston kanta on, että niitä tehtäessä tulee 
pitää yllä  Vilhelm Helanderin toteutunutta (1991) restaurointia. 
Päätettiin että vielä tänä kesänä tehdään jälkityönä huoneen 22 vuonna 
2015 kesken jäänyt seinien restaurointi noudattaen edellä mainittua 
periaatetta. Kuustie&Sorri tekee 22. – 24.8. mallit minimiretusoinnista 
ilman pintojen tasoitusta kolmeen nurkan maalinpuutoskohtaan, jonka 
jälkeen tarkemmasta tekniikasta ja tasoitustarpeesta voidaan tehdä 
päätös. Pasi Kaarto kutsuu asiantuntijat koolle mallien valmistuttua. 

 
2. Käyttäjien huomautukset ja toiveet 

Ei huomautuksia.    
 

3. Museoviraston huomautukset ja toiveet 
Säätytalon interiöörien kunnossapidossa Vilhelm Helanderin 
suunnitteleman restauroinnin asun säilyttäminen edellyttää myös 
selvityksiä käytettävistä liima- ja öljymaaleista. 1990-luvun restauroinnissa 
käytetyt maalit valmistettiin ja sävytettiin pitkälti työmaalla. Se ei 
käytännössä enää ole mahdollista. On kuitenkin tärkeää, että jatkossa 
käytetään kestäviä, sideaineiltaan ja pigmenteiltään Helanderin 
restauroinnin mukaisia materiaaleja. Se vaatii tarkempaa saatavilla 
olevien liima- ja öljymaalien ominaisuuksien selvittämistä. 
Päätettiin ehdottaa Metropolia ammattikorkeakoulun 
interiöörikonservaattori-linjan harjoitustyöksi projektia, jossa eri 
valmistajien öljymaaleja, niiden kiiltoasteen himmentämistä ja työstötapoja 
testataan. 
Pasi Kaarto on yhteydessä lehtori Anne Räsäseen.  
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4. Urakoitsijan asiat 
Arja Sorri laatii loppuselvityksen kesän 2016 työtunneista. 
  
Todettiin Kuustie&Sorrin konservointitöitä koskevan, 2012 tehdyn  
puitesopimuksen päättyvän tähän kauteen. Keskusteltiin lukuisista 
eduista, jotka kokeneen ja kohteen perin pohjin tuntevan 
konservaattorityövoiman avulla saavutetaan.   
 

5. Suunnittelijan ja valvojan asiat 
 Kaikki dokumentit on kerätty yhteen. Raportti valmistuu 15.10.2016 
mennessä. 

 
6. Rakennuttajan asiat, Senaatti-kiinteistöt 

Sovittiin toimeksiannosta huoneen 22 nurkan restauroimisesta. Kts. kohta 
1.1. Huone 22. 
Pasi Mätäsniemi ilmoitti ryhtyvänsä selvittämään konservointitöitä 
koskevan uuden puitesopimuksen kilpailuttamisesta.   
 

7. Töiden valmistuminen 
Todettiin töiden valmistuneen loppusiivouksineen sovitussa ajassa. 
Kokous esittää rakennuttajalle työn vastaanottamista. 
 
 

 
 

Helsingissä 10.8.2015         
 
 Pasi Kaarto 

 
 
 
 
 

 
 
 
   


