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Koskien arkkitehti Elmar Baderman'in laatimaa Vanhan 
Porvoon inventointia 1985 ja täs~ä raportissa esitet-
tyjä toimenpiteitä ja niiden tot~utumista 
Erityistarkastelussa Vanhan Porvoon ulko- ja talous -

r a kennukset ja n iiden kohennus- j a k orjaustoiminta 
vuosina 1966-1992. 

Tamroikuu-Toukc kuu 1992 
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1992-01-21/PHo 2(40) 
Johdanto: 

Vuonna 1985 Elmar Badermann tutki Porvoon kaupungin sekä 
asuntohalli t .uksen rahoittamamassa tutkimul<:sessa Vanhan 
Porvoon rakennukannan kunnon.Tästä tutkimuksesta laaditun 
raportin pohjalta on yleisesti haluttu Porvoon Vanhan 
Kaupungin Säätibssä selvittää.nyt kun tutkimuksesta on 
kulunut yli viisi vuotta, kuinka Badermann'in tutkimuk-
sessa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet Vanhan Porvoon 
kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaan raken-
nuskannan osalta ovat toteutuneet.Edelleen myos tarkas-
tella em. tutkimuksessa esitetyn rakennuskannan nyky-
kunnon sekä onko kohennus- ja korjaustoimi riittävästi 
mahdollistanut aikav~lillä 1986-1992 vanhan rakennuskan-
nan pe last.umisen enenunäl t .ä rappiolta. 
Selvityksen painopiste on suunnattu nimenomaan ulko- ja 

talousrakennuksiin,joiden kohennus- ja korjaustöihin 
Säätiön on osallistunut laajemmin vuodesta 1986 .l-:un 
valtionapua alettiin saada Porvoon kaupungille ja sitä 
kautta myös Porvoon Vanhan Kaupungin Säätiölle. 
Varsinaisesti ulko- ja talousrakennuskannan kohennus-ja 

korjaustoimiin käytettiin vuosina 1986-1991 Säätiön 
kautta yhteensä. noin 1 750 000 markkaa sekä. vuoden 1992 
loppuun mennessä yhteensä n. 2 150 000 markkaa.Tä.mä.n 
lisäksi tietysti yksityistä pääomaa.jota on lähinnä. 
käytetty asuntojen kohennus- ja korjaustöihin,ei niinkään 
apu-ja t.aloustilojen kohent.amiseen.Rahoitul~sest.a enemmän 
~>.ohdassa 5. II Rahoitustarve ja toteut.unut rahoitus II • 

Erikseen on vielä tässä selvityksessä painotettu vuon-
na 1990 ympäristöministeriön työryhmän laatimassa välira-
portissa (työryhmän raportti 4/1990) esille tulleet 
kehitystarpeet sekä. kehitysnäkymät ja toimenpide-ehdotuk-
set jatkossa Vanhassa Porvoossa suoritettujen kohen-
nus- ja korjaustoimien valossa. 
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Tutkimustulosten vertailu nykyhetkeen.yleista: 

Tarkastelun vertailukohteeksi on otettu Elamar Bader-
mann'in käyttämät rakennusryhmittelyt,jotta saataisiin 
sama vertailupohja vuoden 1985 inventoinnin tuloksiin. 

Badermann'in raportin kohdat ''2.6 Kiireelliset korjaus-
tapaukset,2.7 Ranta-aittojen korjaustarve'',2.8 Puretta-
vat ral~ennul~set"seka kohta "3. Tontt.ikohtaiset 
ongelmat'',ovat olleet erityisen selvityksen kohteina. 
(Katso Badermann'in raportin sivut 11-14) .Em. kohtiin 
luettelaina liittyvät 5/1,5/2.6/1,7/1 sekä 9/1 - 9/6 
liite~~ohdat.Tämän lisaksi on vertailtu l~ohdan"4.2 
rahoitustarvelasl~elma " toteutumist-a sel~a tarpeita em. 
~mpäristöministeri ön väliraportin 4/1990 seka Säätiön 
aika1sempien arvioiden pohJalta. 

Baderruan' i!"i inventoinnin l~ohta "5. Yhteenveto j -::\ loppu-
paätelmat " on otett.u myös t.arl~astelun l~oht.eeksi ,l-::.un on 
arvoitu,kuinka Vanhassa Porvoossa on edistytty ja mil-
laisena kehitys on edennyt ja mihin suuntaan siitä,kun 
raportti vuonna 1985 laadittiin. 

Tarua selvityksen karttaliitteeksi on oheistettu kartta 
kaikista niistä vuosina 1986-1992 Säätiön osittain tai 
kokonaan kohentamista ja korjaamista ulko- ja talous-
rakennuksista samoin palosolista.jolloin voidaan arvi-
oida mitä muutoksia on syntynyt rakennuskantaan Bader-
man'in vuoden 1985 inventoinnin jälkeen.Badermannin 
inventoinnissa on kartassa ''Kiireelliset korjaustapauk-
set" myös esi tet.t .y vuoden 1985 lähtötilanne. 
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2. Kiirelliset korjaustapaukset: 

Kosl.;.ien Badennan' in inventoinnin lwhtaa "2. 6 Ki iree 11 i-
set kor j aust.apaukset" : 

Badermanin inventoinnin mukaan t~h~n kiirellisesti kor-
jattavien rakennusten ryhmään on luokiteltu 32 tapausta, 
joista ulko- ja talousrakennusryhmään voidaan laskea 
kuuluvan yhteensä lähes puolet esitetystä rakennuskannas-
ta eli 15 tapausta.Vertaa Baderman'in inventoinnin liite 
5/1 ja 5/2.Säätiön on vuosina 1986-1992 korjannut tai on 
korjaamassa näist~ 15:sta tapauksesta joko kokonaan tai 
ositt.ain neljä tapausta.Tämän lisäksi on Säät.iö korjannut 
vuosina 1989-1990 aikaisemmin omistamansa Kankurinkujan 
Kiinteistön pihalla sijaitsevan asuinrakennuksen,joka on 
ollut kiirellisten tapausten listalla.Tontinomistajat tai 
tontinomistajat yhdessä Säätiön kanssa ovat korjanneet 
t~män listan ulko- ja talousrakennuksista sekä asuin-
rakennuksista vielä 5 tapausta.Näinollen kiireellisista 
kohennus- ja korjaustapauksista on saatu ho idettua 
yhteensä 20 tapausta eli 62,5 %.Kokonaan purettu tällä 
listalla olevista rakennuksista on yhteensä 3 tapausta. 
Seuraavat tapaukset ovat kohennettu- tai korjattu Sää-

tiön toimesta: 
-K 1103 T 2,rak.7 Arvokas luhtiaitta 
-K 1201 T 2,rak.6 
-K 1201 T 4,rak.3 
-K 1205 T 2,rak.3 

Tontin no 1 puoleinen varastorivi 
Luhtiaitt.a 
Hirsiaittarivi,joka rajoittuu Lin-
senin Puistoon 

Ylivoimaisesti huonokuntoisin kaikkien rakennusten 
osalta kiirellisesti kohennusta ja korjausta vaativa 
kiinteistö on Kiinteistö Kirkkotori 7/K 1114 T 8. 
Kiirellisellä listalla on tämän kiinteistön rakennuksista 
3 tapausta.Tätä kiinteistön korjausongelmaa on Säätiö 
pyrnyt lähestymään antamalla kiint.eistöstä kiinteistön-
omistajille (perikunta) ostotarjouksen.Toistaiseksi 
on hintapyyntö ollut Säätiön käytettävissä oleviin 
rahavaroihin nähden liian korkea! Tämän kiinteistön 
oston osalta on Säätiö pyrkinyt saamaan kohteeseen 
valtion avustusta perustamaansa kiinteistörahastoon 
siinä kuitenkaan onnistumat.ta. 
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K 1104 T 1 
Karlsson&Lönnström. aittarakennus: 

2-kerroksinen aitta Kirkkotorilta katsottuna. 

2- kerroksinen aitta.Aitan jatkeena olevaa 
ulkorakennusriviä korjataan parhaillaan 
1989. 

77( 111) 

5(40) 
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Aitta korjattuna nähtynä suuremmalta 
Kirkkotorilta . 

Aitan puu- ja maa laustöiden v i imeistely 
käynni ssä . 

78(111) 

5{ 40 
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(113) 

Aitta Ekhol~/Henr1ks~on . Pääty 
useotontille.Katon alusraken-

teiden teko käynnissa . Päädyn 
laudoituksen irroitus. 

Rungon paikkaaminen pihan puo-
lella tarkaste un alla. 
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Valmis aitan pääty museotontille. 

Aitta pihanpuolelta korj attuna. 
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8(111) 

Aitan rungon oikaisu on suoritettu .Vesikato n 
korjaustytö ovat alkamassa. 

Korjattua aitan päätyä Linsenin Puistoon 
pain.Toisen kerroksen ikkunan korjaus on 
kesken . 
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Korjattu asu ai+ta Stenström. 
i\.irkk.okatt: b 
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X 
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!' i r k k o katu ' ., X 

Kirkkoknt.tt Y 

Virl<koknt.tt ' 

Tyhjä asuinrakennus (2). Peruskorjattava kokonaan. 

Arvokas luhtiaitta (2). TCJkaseinä ym. 

Tyhjä asuinrakennus (2). Alapohja vaurioitunut. 

llirsiaitta ( 2) llokP.nteirlen vohvistaminen tai uusiminen. 

Arvokas empiirit~lo (2), suojelu+ tHysi peruskorjaus tarpeen 

Tyhjä asuinrakennus (2), peruskorjattava kokonaan. 

Tyhjä asuinrakennus (?.), peruskorjAttava kokonaan. 
Huonokunloinen puuvaja + autotalli (2). 
K o r j a u s k e 1 p o i ne n hirsi a i t ta , k a t t o vm • ( 2 ) • 
Asunto, peruskorjaus, katto ja ulkovuoraus (2). 

Peruskorjattava asuinrakennus, arvokas (2). Rajaseinä laho. 

Piharakennus, asuntoja, peruskorjattava. (2) 

~ - ! u o no k u n t o i n e n p i h a r a k e n n u s , a s u n t o p e r u s k o r j a t t a v a ( 2 ) • 

Rapattu II-kerroksinen asuintalo, peruskorjattava (2). 

Puinen asuinrakennus pihalla, peruskorjaus (2). 

.Julkisen tilan (puiston) kannalta L~rkeä vaja, täysi korjaus(~ . 

Puiston vieressä oleva vanha asuinrakennus, tyhj~ (2). ~erus

korjnus. 
11i ~. tnriallinen nrvorakennus, ulkopuolen korjaus (2). 

Arvokas hir s i o ittarivi, siis~iminen ja hirsien osittainen 

uus i minen (?.). 

Luhtinitta, hi r ret lahoja (2). 

llirsinittnrivi, kor .in,,s .ia restCJurointi (2). 

/\rvnkns hirsinitt~rivi, hyHnteisvahinkoja + lahoa, seinä 
uusittAva (2). 
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Pihakokonaisuuteen kuuluva puuvaja, korjaus (2). 

Arvokas aittarivi, yläpäässä lahovaurioita (lattia). 

(X) Arvokas puinen liikerakennus, restaurointi (2). 

(X) Historiallisesti mielenkiintoinen verstas, restaurointi (2). 
(X) 

( X ) 

X 

X 

X 

Huonokuntoinen as uinrakennus pihalla, peruskorjaus (2). 

Huonokuntoinen asuinrakennus pihalla, peruskorjaus (2). 

Perustusten vahvistaminen ja kivisen julkisivun korjaus (3). 
T~rkeä hirsiaittarivi, korjauksia (2). 

La utainen vaja, perustusten vahvistaminen + ulkovuorauksen 
uusiminen (2). 
Lahon seinänosan korjaus (3). 

32 tapausta 
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1992-03-16/PHo 14(40) 
3. Ranta-aittojen korjaustarve. 

Koskien Baderman ' in invent.oinnin koht.aa " 2. 7 Rant.a-
ai t to j en l{or j austarve." 

Badermanin inventoinissa sivulla 12 on esitetty seit-
semän ranta-aittan välittömän korjaustarpeen olevan 
aiheellista.Ranta-aittojen perustusten korjaustarpeen 
Baderman on arvioinnut tarpeelliseksi kahdessa näistä 
seitsemästä korjaustapauksesta.Liitteessä 6/2 on eri-
telty nämä seitsemän korjaustarpeessa o levaa rakennus-
kohdet.ta. 
Suurin osa luettelossa esitetyissä kor j auskohteissa 

korjaustoimenpiteet kohdistuvat rakennusten sokkeli-
osuuksiin eli ranta-aittojen luonnekivisten kivijal-
kojen/ rantamuurien kohennus- ja korjaustöihin,jotka 
ranta-a i tat rajoittuvat Porvoon jokeen. 

Näissä kohteissa on korjaustöistä suoritettu Porvoon 
kaupungin toimesta vuodesta 1986 lähtien. 
Näiden kohennus- ja korjaustöiden rahoitu s on Jarjes-
tetty lähi nnä valti o n budjettivaro ista Por voon ka u-
pungille o soitetusta osuudesta. 

Kolmessa ko rjauskohteessa on vaadittu t o i menpiteitä 
vesikaiteiden uusimisen osalta.Kahdessa kohteessa on 
tontinomistaja itse s uorittanut vesikaiteiden uusi-
misen.Toisessa rimahuopakatteena sekä toisessa kone-
saumattuna sileänä maalattuna peltikatteena. 
Säätiö on osallistu yhden vesikatteen uusimiseen 

k orttelissa 1401 t ontilla no 5. Vesikate tehtiin, 
kuten edellinenkin peltikatteena.Lisäksi on ranta-
aitan i kkunat entisö ity sekä uusittu Säätiön t o i-
mesta. 
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Flo~ruan'in ranta- aitan taitekaton 
pellitysty6t k~ynnissä kesällä _989. 

15(t0) 
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50 ~ 1 3 

16 {40) 

Flo dmanin r a nta - aitta. 
Pohjustettu korjattu ikkuna. 
Korjatut ja heloitetut ikkunat 
joellepain. 
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RANTA-AITTOJEN KORJAUSTARVE 

KnRTTELI TONTTI RAK.N:o OSOITE 

111()1 1 7 Jokikatu 2 11 

1 4 n 1 1 9 Jokikatu 2 11 

1 4 () 1 5 5 Jokikatu 1 6 

1 ,., n 1 7 5 Jokikatu 1 2 

1 11 () 1 7 6 Jokikatu 1 2 

1 4 ()1 9 9 Jokikatu 8 

1 4 () 1 1 1 5 Jokikatu 6 

SUOJ. SELITYS 

X Joen puoleisen kivijalan paikkaus, hirsien kuivatus + 
maalaus. 

X Kivijalan saumaus joen puolella. 

X Restaurointi, katon uusiminen, sisätilojen korjnus. 
X Kivijalan korjaus ja vahvistaminen, rakennuksen nosto 

ja korjaus ·(3). 

X Katon uusiminen (3). 

X Hirsien korjaus maanpinnan lähellä ja muita koriauksia, 
kivijalan saumaus joen puolella (3). 

X Katon uusiminen (3). 
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1992-03-16/PHo 18(40) 
4. Purettavat rakennukset. 

Koskien arkkitehti Baderman'in inventoinnin kohtaa ''2.8 
Puret.tavat ral{ennul{set. II 

Badermanin inventoinissa sivulla 13 on esitetty ajatuk-
sia sekä näkemyksiä miten pitäisi Vanhan Porvoon kau-
punkirakenteessa suhtautua purku-uhan alaisiin huono-
kuntoisiin usein ehkä vähäpätöisiinkin rakennuksiin. 
jotka usein ovat käyttämättömiä tai vajaakäyttöisiä ulko-
tai talousrakennuksia. Kaikilta osin ei Säätiö voi yhtyä 
Badermanin näkemyksiin,että kaupunginosassa olisi hänen 
mukaansa II pieniä. puisia ral{ennul{sia, jotka huonolumtoisina 
tai esteettisesti poikkeavina rumentavat katu- tai piha-
ymparistöa.11 

Vanhan Porvoon kokonaisrakennuskannasta on yli 55% ulko-
tai talousrakennuksia.Näinollen tallä rakennuskannalla on 
huomattava merkitys kaupunkikuvassa. 
(Vrt. YM:n raportti 4/1990 sivu 25) .Lisäl{si nämä usein 
vaatimattomatkin apurakennukset antavat juuri Vanhalle 
Porvoolle sen ominaisen luonteenpiirteen. ja toimivat 
yhdessä asuinrakennusten kanssa kaupunkihistorialli-
selta tapa- ja käyttökulttuurin kannalta katsottuna 
tärkeänä osana sitä all{uperäi stä korvaamatonta elin-
ympäristöä,johon kaikkialla Vanhassa Porvoossa tanäan 
voidaan tutustua. 
Tältä pohjalta katsottuna Säätiö onkin pyrkinyt 

pelastamaan jopa näitä Badermanin puret.t.avil{si esi-
tämia ulko- ja talousrakennuksia.Badermanin inventoin-
nin liiteluettelossa 7/1 on esitetty yhteensä 22 sel-
laista rakennusta,jotka hänen mukaansa voitaisiin 
purkaa.koska ko. rakennukset eivat myös ole olleet 
vuoden 1974 suojelukaavassa suojelukohteita. 
Mainittakoon tassä yhteydessä,että valmisteilla oleva 

Vanhan Porvoon kaavamuutos edellyttäisi vuoden 1974 
suojelukaavassa esitettyjen suojeltavien rakennusten 
osalta ainakin 50%:n nousua rakennuskannan ja rakennetun 
ympäristön suojelutasoon. 

Badermanin liiteluettelossa mainituista purettavista 
rakennuksista on Säätiö pelastanut kortteleissa 1201 
(yläkaupunki) sekä 1401 (ranta-kortteli) vuosina 1986-
1992 yhteensä seitsemän huonokuntoista osittain romah-
tanutta talousrakennusta. 
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Seuraavat purettaviksi luokitellut 
korjatut s~~ti ön toimesta: 
-Korttelissa 1201: 

rakennukset ovat 

-K 1201 T 1 

-K 1202 T 2 

-K 1202 T 3 
-Korttelissa 
-K 1401 T 9 

-K 1401 T 9 

- K 1401 T 9 

-K 1401 T 11 

1401: 

Sortunut k~yttökulttuurin kannalta 
arvokas hakuuverstas.jossa on suoritet-
t .u l~i venhal~lnmta l i i tt.yen mm. hautal~i
vien veistämiseen. 
Hakkuuverstaan vastainen huonokuntoinen 
varast.ori vi. 
Arvokas I 1/2- hirsinen neiliöaitta. 

Sortunut pulpettikattoinen otsaluhti-
aitan kylkiäinen. 
Sortunut vaunuvaja ja varasto.jota 
kohde korj att.iin ensinun~isenä val t.ion 
varoista 1986.1988. 
Vaunukatos.joka sijaitsee vaunuliiterin 
jatkeena. 
Pieni palokalust.ovaja.joka korjattiin 
palosolakorjausten yhteydess~. 
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Romahtan-~ nakkuuversLas~joka 
korjattii_ Kirkkotor1 ~ 

Pelastett~ el1~aittö6Heimar 
Kirkk·katu 14 
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1 5 
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Kankurinkuj <• t1 

Jokikatu 3~ 

Sillanmäki ? 
,J 0 k i k B t U (j l 

Kankurinkuj n 5 

Kankurinkuj u ' • 
Jokikatu Ci1 

Jokikatu 119 
It.Pitkäkat u 19 

It.Pitkäkl3 t •· 

Kirkkotori 7 

It.Pitkäkatu 11 

SELITYS 

Kelvoton, ympäristöä rumentava katos 

Rakennuksen 4 joenpuoleinen pikku vaja 

Rakennuksen 2 vieressä pieni vaja 

Huonokuntoinen vajn 

Asuinrakennuksen päässä oleva varasto 

Huonokuntoinen vaja 

~adunvarsirakennus, erittäin huonokuntoinen vaja 

Kelvoton, lahonnut hirsirakennus pihalla 

Kelvoton, pulpettikattoinen lAutavaja, ruma karlunvarsirakennus 

Kohtalaisen hyväkuntoinen vaja, purettava naapurirakennuksen 
säilymisen kannalta 

Huono ulkorakennus, purettava vasta muitten rakennusten perus-
korjauksen jälkeen 

Huonokuntoinen vaja. Pintavesiongelma. Ei näy muualle 

1 , , C) 7 

5 

2 

4 

It.Pitkäkut !J 13 Huonokuntoinen katos arvorakennuksen vieressä pihalla 

1 ..., n 1 

1 2 n 1 

1 2 n 1 
, :-' n? 

2 

3 

[) 

7 
4 

3 

12011 6 5 

K i r k k o t o r i ~~ 

Kirkkotori 2 

Kirkkokatu 1 .1 

Kirkkokatu ,. 1\ 

Rihkamakatu 1 

1481 9 3 Jokikatu 8 

111n1 9 18 Jokikatu 8 

11181 9 11 Jokikatu 3 
1 t1 n 1 1 1 4 ~Joki katu ll 

Sortunut puuvaje ( 1), korkeampi osa 

~osteassa paikassa huono, lautainen vaja {2) 

Täysin lahonnut hirsiaitta (1) 
Katukuvaa rumentava laho puuvaja (1) 

Laho puuvaja (1) 

Sortunut pieni vaja (1) 

Sortunut iso lnutavnj a ( 1 ) 

Huonokuntoinen katos (2) edellisen vieressä 
Huono~untoinen va ja (1) 
?'? ................ .. ~ ... .., ...., ; • , :...: 1.. - - : , 1 .... , _ 1 ~ • 1 

r .... ..... 
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-J 
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5. Tonttikohtaiset ongelmat.palosolat: 

Koskien Baderman 1 in inventoinnin l\.oht.aa "3. Tontt.i-
l\.ohtaiset" ongelmat. sivulla 14. Tähän lwhtaan liittyy 
liiteluettelon liitteet 9/1-9/6 sekä karttaliite. 

Baderman 1 in invent.oinnin luol\.i t.ul\.sessa t.a.män on 
suurin ryhmä,johon on koottu 80 tapausta,jotka vaa-
tivat jonkinasteista kohennusta tai korjaustyöta. 
Tietoja on kerätty inventoinnissa pihan osista,kuten 

aitojen ja porttien rakennusmateriaaleista ja kunnosta. 
pihan päällysteistä,kasvillisuudesta ja kiinteistä 
varusteista.Tässä kohdassa on esitelty myös Säätiötä 
kiinnostavat palosolakohteet.Palosolat liittyvät oleell-
isesti nimenomaan ulko- ja talousrakennuksiin.Palosolien 
kunnossapito,veden ja lumen johtaminen palosolista pois 
yms. ongelmat rasittavat suuresti niitä rakennuksia 
jotka,rajoittuvat näihin kapeisiin sekä usein korkeisiin 
tonttien välisiin tiloihin.(Vrt. YM:n raportti 4/1990 
case. palosolat sivut 53-57). 
Vuosina 1986-1992 on Säätiö saanut joko kokonaan tai 

osittain kohennettua ja korjattua seuraavat palokujat: 
-K 1401 T9-10,11 Tässä palosolassa tehtiin töitä vuo-
sina 1986 seka 1988-90 töita sekä korjattiin yhteensa 
kaksi rakennusta sekä yksi katosrakennelma.Kustannuk-
set olivat yhteensa yli 100 000 markkaa mukaanlukien 
rakennusten korjaukset.Vaunuliiterin korjaustöihin 
osallistui tontinomistaja .joka maksoi em. rakennuksen 
korjauksista n 50%. 

-K 1303 T 11 ja 15 Palosola,jota on korjattu kahdessa 
otteessa.Ensin ylempi puoli seka 1992 rinteen puoli 
palosolasta. Kustannukset yhteensa lähes 100 000 mark-
kaa. 

-K 1201 T 43,33 ja 48 Huonokuntoinen palosola,jossa 
o sa rakennuksista lamannut palosolaan pain.Korjaus-
työt aloitettu kesalla 1992.Työt jatkuvat palo solassa. 
jos rahavaroja saadaan jatkossakin usean vuoden ajan. 
Vuonna 1992 käytetäan palosolaan n. 60 000 markkaa. 

-K 1203 T 32.33 Tämän tontin suurtöisen aitan kohennus-
ja korjaustö iden yhteydessa korjattiin myös huonokun-
toinen palosolaosuus tämän tontin puolelta. 

-K 1202 T 1.2.27 ja 3 Tämä palosola on ollut tois-
taiseksi suurtöisin projekti palosolien osalta.Kor-
jaustyöt aloitettiin vuonna 1988.Tänä kesänä korja-
taan viimeinen osuus palosolasta.Palosolan ko hennus-
ka korjaustöihin on käytetty tähän mennessä huomi-
oiden 1992 käytettävä osuus yhteensä noin 170 000 
markkaa. 
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f.orjaamat nta pa o olaa 
kesällä - 992{Launos&Silander) 
Vertaa os s~lvityksen Kansikuva ! 
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Berglöfin talli-tunkiosuoja-navetan pahasti 
veden vaurioittamaa hirsiseinäa.jossa kasvoi 
sammalta! 

Erholan vaunukatos korjauksen jälkeen. 
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Korjattua palosolaosuutta 
1988-90 Tarna & Silander. 

Korjaamatonta räystäsosuutta 
palosolassa Tarna & Silander. 
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Palosolan korjattua alkupäätäF 
Tarna& ilander 

Korjatut v~sikaT~eet~kotde 
Tarna&Sil nder~Rir·kokatu 13 
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ULKOTILOJEN KORJAUSTARVE: Pintavedet, rantaeroosio, perustusten kuivatustarve, palosolat, liikennehaitat 
rajarakenteiden korjaustarve 

KORTTELI TONTTI 
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4 

5 

5 

6 

7 

OSOITE 

Jokikatu 32 

Jokikatu 63 
Kankurinkuja 

Välikatu 22 

Sillanmäki 2 

Välikatu 26 

Sillanmäki 10 

Sillanmäki 8 

Sillanmäki 6 
Sillanmäki 4 
Jokikatu 55 

Jokikatu 49 

Välikatu 10 
Lukiokatu 2 

Lukiokatu 8 

Lukiokatu 1 0 

5 

SELITYS 

Joki tulvii rakennuksen 3 kellariin, rakennus 1 :n kellari kostea pin-

t a vesien takia. 

Ra kennus 4:n katolta valuva vesi kastelee naapuritontin. Huono rakennu~. 

1103/1 rajalla hajonnut aita ja rikkinäinen rakennuksen seinä. Rakennu~ 

7:n perustukset kuivattava. Rakennus 4 märkä, purettava. 
Ka tu korkealla rakennusta vasten. Detonisuojus on. 

ro h joisen aidan maalaus naapurin puolelta. Porttien rakentaminen. 
R8kennusten 2 ja 3 taustaseinän korjaus. 

V e ~ i kadulta tontille. Rakennusten 2 ja 3 perustusten kuivatus. Palo-

sola tontille 2. 
Ved et rakennus 2:n yläpuolella, muuri on, kuivatus tarpeen. 
RG j a seinän (tontti 4) maalaus, kunnostus. 
Au l atallin perustusten kuivatus. 
nake nnus 6:n rajaseinä Välikadulla, korjaus, ehostus, maalaus, kuivatu~ . 

Tor kistettava sola rakennus 2:n takana. Rakennus 3:n perustusten kui-
v~ t us {jos säilytetään). 

T ~rk istettava sola rakennus 2:n takana. 
Aitn usten korjaus ja maalaus tontti 6:n rajalla. 

r er us tusten kuivaaminen, rakennukset 1 ja 3. 

F t 0noista vaivaa, tulevat tyhjältä naapuritontilta. 
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I t • Pitkäkatu 17 
Savenvalajank. 3 

I t. Pitkäkatu 20 

Kirkkotori 13 
Koulukuja 4 

I t. Pitkäkatu 12 

I t. Pitkäkatu 10 

It. Pitkäkatu 4 

Kulmakatu B 

Kirkkotori 3 

Kirkkotori 7 

r~ y 11 y k u j a 1 2 
I t. Pitkäkatu 7 
It. Pitkäkatu 9 

1 t. Pitkäkatu 11 
l<aivokatu 48 

Koulukuja 3 

T t. Pitkäkatu 18 

Kaivokatu 42 

----SF.:l.ITYS - - - -- - ---
Rakennusten perustukset matalia. Aitauksen rakentaminen. 
Tontti aidattava. 
Rakennusten 1, 4 ja 6 perustusten kuivatus, katutason alentaminen 
rakennus 1 :n kohdalla suositeltavaa. 
nnkennusten 4 ja 7 perustusten kuivatus. pihatason alentaminen. 
;·uja-aidan ja -pensaiden kunnostus. 

nokennus 2:n perustusten kuivatus, pihatason alentaminen, raja-
seinän korjaus. 
Rnkcnnus 2:n perustusten kuivaus, pihatason alentaminen, raja-
SP.i.nän korjaus. 
Katutason alentaminen rakennus 3:n kohdalla. Naapurin vedet tulevat 
rakennus B:n päälle. Sola. 

-

P~losolat rakennusten 6 ja 2 kohdalla naapuritontin rakennuksia vastaa~. 
Pihntason alentaminen rakennus 2:n kohdalla. 
Aitnuksen kunnostaminen tonttia 12 vastaan. Oakennus 2:n perustusten 

kuivatus. 
nnk ~ nnus 1 :n rajaseinän korjaus (laho). Solan puhdistus. Rakennusten 
2-J rajaseinän korjaus. Tarkistettava rakennusten 4-5 rajaseinät. 

Aitaus puuttuu tai on rikki. 
1\itaus katua vastaan. 
tlusi aita katua vastaan. 

Pintavesiongelmia. 
rihutason alentaminen rak~nnus 2:n kohdalla. 

1\itnus tontti 3:a vastaan. Rakennus J:n takaseinän korjaus. 

1\itous tontti J:a vestaan. 

ft<Jkcnnus 1 :n perustusten kuivatus, pihatason alentaminen. 
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11?.() 3 Kaivokatu 40 

1 2 () 1 1 Kirkkotori 4 

1 2 01 2 Kirkkotori 2 

1 2 n1 3 Kirkkokatu 14 

1 2 01 4 Kirkkokatu 1 2 

1 2rJ1 6 Kirkkokatu B 

1 2 01 7 Vuorikatu 9 
1 2 n1 B Vuorikatu 11 

1 2 01 1 0 Vuorikatu 1 5 

1 2 02 1 Kirkkokatu 1 3 

1 ?02 3 Kirkkokatu 11 

1 2 02 4 Kirkkokatu 9 

12()2 B Kirkkokatu 5 A 

12()3 2 Rauhankatu 42 
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rl: l. T TYS 

~~k8 nnus 3:n perustusten kuivatus, pihatason alentaminen. 
1\.irla n ma11laus t ontti 1120/1,2 vastaan. 
r:<1k1~ nnus 4 :n rajaseinän korjaus. 

----..1 

n ak e nnus 6:n perustusten kuivatus, piha~ason alentaminen. Rakennus-
ten 4, 7 ja n takaseinät. 
f~ a ke n nus palosola, rakennus 4:n takaseinät (purku). Tarkistettava 

r ak ennus 2:n palosola ja perustusten kuivatus. Rakennus 3:n pihatason 

al e nnus. 

n~ke nnus 3:n takaseinän korjaus. 

:~ ;Jt utason asfaltin alentaminen rakennus 1 :n kohdalla. 

1/ i:ihe nnettävä pintavesiongelmia tontilla (rakennus 1). 

Rilke nnus J:n edessä pihatason alentaminen? 

Tar kistettava rakennusten 2 ja 3 palosolat. 

R<Jke nnusten 5, 6, 7 ja B perustusten kuivatus ja pihatason alentaminen 
r ~ tosolan puhdistaminen ja korjaaminen (ra kennukset ~-7) sek~ tausta-

s ei nien korjaus. 
~ ~k ~ nnusten 2-6 taustaseinien korjaus. Solan puhdistaminen. Verlet 

tul nvat naapuritontille katolta. 

Pin tavesiongelma, vedet menevät rakennuksen 5 läpi. Rakennuksen 3 

t n l c R sein~n korjaus. Solan tarkistus. ~ akennusten 4 ja 5 pihatason 

a l e ntaminen. 

Ai t aus 8orgströmintietä vastaan. Rakennus J:n takaseinän korjaus tai 

rak ennuksen purku. 

~~Jl m a kujan sadevedet rakennusten 1-2 kohdalla. Sokkeli vahvistettu 
hc to nilla syksyllä -85. Ulkorakennuksen perustusten kuivatus. 
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Rauhankatu 30 
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Vuorikatu 7 

Kirkkokatu 6 

Vuorikatu 5 
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Vuorikatu 3 
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SEI . ITYS 

flt1 i s ton ja katutason korkeus rakennusten 1, 2 ja 3 kohdalla. 

Ai tu tonttia 5 vastaan. Katorakennus 4:n taustasuoja. 
Aj o pihan näkasuoja: puinen umpiaita +portti. 
nake nnus 4:n perustusten kuivatus, pihatason alentaminen. 

-

! 1 o k e n n u s te n 1 j a 2 p e r u s t u s te n k u i v a t u s , piha ta s on a 1 e n ta m i ne n • P a 1 o s o 1;:.. 

f1 ,; los ala rakennusten 3-4 ko lt dalla, pihatason kuivatus ja alentaminen 

r nke nnuksen 3 edessä. 

!?, , ja -aita tontille 3. Puiston oja pois rakennus 2:n yläpuolelta. 

'\1k c nnusten 2 ja 3 taustaseinien korjaus ja perustusten kuivatus. 

V. orj attava aita tontti 2:ta vastaan. 

1: o r j a t ta v a a i d a n per u s t u k s et • 

l(orj attava rakennuksen 3 takaseinä. 

· . ~ iv ottava rakennuksen 5 takana oleva sola, tarkistettava sola raken-

n tJ :. ten 2-3 välissä. Kuivattava rakennuksen 3 yläpuoli ja rakennuksen 
2 ed usta. Korjattava rakennusten 1-2 välinen aita. 
nu h rl iste t tava ja korjattava salat rakennusten 3 ja 5 kohdalla. Kor-

j nt t ava rakennusten 4 ja 5 takaseinät, al e nnettava n8apuritontilla 

ko. pihatasoa. 

~ uhd istettava ja korjattava rakennusten 4 ja 5 takaiAen sola, kuivRt-

t n va piha rakennus 3:n edessä. 

T.- t r kistettava sola rakennusten 2 ja 3 takana. Pihatason alentaminen 

r il k,; nnus 3:n kohdalla. 

!!~ lingenkujan kohdalla ulkoseinän laudoitus liian lähellä katua. 

!i ;tkt! nnus 3 :n perustusten kuivattaminen, osa rakennus 1 :n pihasta. 
~ < t l : e n nus 2 :n kulma ja katutaso korjattava. 
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nnke nnusten 3 ja 4 perustusten kuivaus, pihatason alentaminen. Tar-

ki s tettava sola rakennuksen 2 kohdalla. nakennusten 3 ja 4 taustasei-

ni r. n korjaus ja maalaus. Aitaus tontti 2:ta vastaan. 

Ran ta-aitta n:o 7:n perustukset joen puolella korjattava. 0 akennus 
O:n pihanpuoleisten perustusten kuivatus, pihan alentaminen. naken-

n uks en 3 kohdalla samoin. 

Tu k imuurin korjaaminen joen puolella. Naapuritontti 3:n aidan korjaa-

rnjnen. 

~ak ennusten 6 ja 7 edessä pihatason alentaminen. 

r antamuurin korjaus. Rakennusten 2-5 räystään korjaus naapurin puo-

l e lla. 

Ra ke nnus 1 :n paalutus pihan puolella. Rakennuksen 3 perustusten uu-

siminen ja pihatason alentaminen. Rakennuksen 5 (ranta-aitta) nostami-

nen, joen puoleisten perustusten vahvistaminen. pihatason alentaminen. 
na kcnnuksen 6 pihatason alentaminen. Solan tarkistaminen. 

na k nnus 1: katutason asfaltin alentaminen. Rakennus 2: pihatason 

alr.ntaminen. 
D. ~ke nnus 4: pihntason alentaminen tai rakennuksen nosto. ~akennus 9: 
pohjahirsien uusiminen pihan puolella ja pihatason alentaminen. Ra-
kr : rJnusten 10-11 purku tai - taustan siivous. Solan tarkistus. 

nnke nnus 5: pihatason alentaminen. Tarkistettava salat rakennusten 

2 - ~ ja 7 kohdalla. 

AiL Aus ja istutukset? 
r n kennus 2:n pihapinnan alentaminen. Rakennusten 3-4 kohdalla katu-

rinnan alentaminen. nakennus 5:n rihapinnan alentaminen. 
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6. Rahoitustarve seka toteutunut rahoitus: 

Kohdassa "4.2 Rahoituslaskelma" inventointiraportissaan 
sivuilla 21-22 on Baderman esittänyt mielenkiintoisesti 
laskelman siitä mitä Vanhan Porvoon rakennuskannan 
l{orj aaminen maksaisi lähimpien kynm1enen vuoden aikana 
siis vuosien 1986-1995 välisenä ajanjaksona. 
Inventoinnissa on t .arkasteltu kahta kohderyhmää eli 

huonokuntoisia rakennuksia sekä kohtalaisessa kunnossa 
olevia rakennuksia. Huonokuntoiset rakennukset.jotka 
tulisi korjata kahden vuoden aikana vuosina 1986-87 
oli hinnoiteltu a' 100 m2/1000 mk/m2.Tällaisia raken-
nuksia oli Baderman' in inventoinnissa 52 ulko-/ja/tai 
talousrakennuksia.joten korjauskustannukset vuoden 1985 
tasossa olisivat olleet n. 5 200 000 markkaa.Kohtalaises-
sa kunnossa olevia ulko- ja/tai talousrakennuksia oli 
138 kohdetta.Korjauskustannuksiksi oli arvioitu a'100 m2/ 
500 mk/m2.Tällöin saatiin korjauskustannuksiksi yhteensä 
6 900 000 marl~kaa. Ulko- ja talousrakennusten kohennus- ja 
korjauskustannuksiksi oli saatu kaikkiaan n. 12 000 000 
markkaa vuoden 1985 hintatasolla lasl~ettuna. Keskimäärin 
siis vuotuistasolla tasaisesti jyvitettynä n. 1 200 000 
markkaa vuodessa. 

YM:n raportissa 4/1990 on sivuilla 26-27 esitet.ty las-
kelma.joissa on päädytty 1500 mk/per korjattava neliö-
metri. Vertailukoht.a t .ässä mielessä ei ole aivan sama. 
mutta kuitenkin voidaan suoraa vertailua suorittaa. 

YM:n raportissa puhutaan kokonaiskorjaamisesta per m2. 
kun taas Baderman'in inventoinissa on lähdetty siitä. 
ett.ä korjaaminen "haarukoidaan" edellä esitetyllä t.aval-
la. 
Todellisuudessa korjattavat neliömetrihinnat ovat olleet 

huomattavasti korkeammat.mitä Baderman on esittänyt: 
Säätiön vuoden 1991 kohennus- ja korjaustöissä käytän-

nössä päädyttiin korjaustöiden neliömetriä kohden hinta-
haarukkaan 1000-1600 mk/per korjattu neliömetri. 
Tällöin voidaan sanoa.että hintahaitarin alapää vastaa 

Baderman'in inventoinnin kohtalaisessa kunnossa olevaa 
ulko- ja/tai talousrakennusta.Hintahaarukan yläpää 
vastaa todellisuudessa huonokuntoisen em. rakennuksen 
korjauskustannuksia.Huomioiden inflaationkin voidaan 
todeta todellisten kustannusten olevan ainakin 25% 
korkeammat.kuin Baderman'in arvioirnat. 
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Edelleen YM:n raportissa 4/1990 on arvoitu mitä ulko- ja 
talousrakennusten korjaaminen maksaisi esim. vuoteen 2000 
mennessä,ja tällöin on päädytty valtion varoista makset-
tavan osuuden olevan n. 6 000 000 markkaa. 
Vanhan Porvoon ulko- ja talousrakennuskannasta (yhteensä 

13 962 k-m2) olisi tällöin tullut korjattua indeksitar-
kistus huomioituna n. 50% ,ja valtion osallistuisi 1/3-
osalla kohennus- ja korjaustöiden kokonaiskustannuksiin. 

Tämä edellyttäisi 1990-luvulla valtion budjettivaroista 
n. 600 000 markan satsausta vuositasolla vuosituhannen 
loppuun mennessä. (Vertaa Baderman' in laskelma kynunen-
vuotisjaksotuksena n. 1 200 000 markkaa vuoden 1985 
rahanarvossa laskettuna)! Vuosina 1986-1992 on keski-
määräisesti käytetty per vuosi kohennus- ja korjaustöi-
hin n. 250-300 000 markkaa valtion varoja. 

Vuoden 1992 korjaustyöt huomioiden on Säätiö saanut 
korjattua jakson 1986-1992 välisenä aikana n. 1 100 br-m2 
ulko- ja talousrakennuksia.Tähän on käytetty valvonta 
ja suunnittelu huomioiden n. 2 150 000 markkaa valtion 
varoja .Summa ei ole täysin vertailul{elpoinen per }{or-
j ausneliömetri. koska huomattava osa rahavaroist.a ei yli 
500 000 markkaa on käytetty palosolien kohennus- ja 
korjaustöihin eli näiden käytettyjen rahavarojen koh-
dentaruinen per korjausneliömetri on aika abstraktinen, 
ja epämääräinen toimenpide.Tämä siksi.että osa kohen-
nus- ja korjaustoimista kohdentuu esim. salojituksiin. 
salaojal~aivoihin sekä veden johtamiseen palosolasta 
luonnokivipäällysteiden avulla. 

Korjausjaksolla 1986-1992 on kuitenkin pystytty ensi 
kertaa suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti kor-
jaamaan koko ulko- ja talousrakennuskannasta lähes 8%. 
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7. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 

Arkkitehti Baderman on inventointiraporttinsa kohdassa 
"5. Yht-eenveto ja loppupaatelmat." esi t .t.anyt arvionsa 
ja yhteenvetonsa r aporti n sivuilla 24 - 25. 

37(40) 

Tassa selvityksessa on tarkasteltu ulko- ja talousraken-
nusten seka palosolien osalta miten inventoinnissa esite-
tyt. t.oimenpi teet ja lasl{elmat ovat toteutuneet niin 
rakennuskannan . kun kohennus- ja korjaustö iden rahoituksen 
kannalta. 

YM:n raportissa 4/1990 on sivulla 42 esitetty tilanne 
Vanhan Porvoon osalta vuonna 1990 sekatoimikunnan nakemys 
tarvittavista jatkotoimenpiteistä hyöty- ja ongelmakohti-
neen. 

Em. pohjalta seka täman selvityksen yhteenvetona seka 
ajankohtaisina jatkotoimenpiteinä Vanhan Porvoon osalta 
esitetään seuraavaa: 

-Arkl{itehti Baderman' in huolellinen ja perusteellinen 
inventointi vuonna 1985 on mahdollistanut vertailla. 
ja tehda johtopäätöksiä toteutuksen,rahoituksen yms. 
seikkojen osalta Vanhan Porvoon nykytilanteeseen. 

-Ympäristöministeriön työryhmäraportti 4/1990 antaa 
viitteitä sekä suunnan tulevaisuuden Vanhan Porvoon 
kehittamistarpeista.hyöty- ja ongelmal~ohdat. sekä 
tarpeelliset jatkotoimenpide-ehdotukset. 

-Baderman ' in inventoinnin 32:sta huonokuntoisesta ra-
kennuksesta o li saatu korjattua 20 tapausta eli 62,5%. 

Kokonaan purettu on vuoden 1985 jälkeen 3 rakennus-
}{ohdetta. 

-Ranta-aittoja on ollut korjausluettelon mukaan korjat-
tavia 7 tapausta.joista Säätiö ja tontiomistajat ovat 
hoitaneet 3 rakennuskohdetta. 

-Purettavien rakennusten listalla on ollut vuonna 1985 
kaikkiaan 22 tapausta.joista Saätiö on saanut pelas-
tettua seitsemän huonokuntoista osittain romahtanut-
ta ulko- ja talousrakennuskohdetta.Eli vuoden 1985 
käsityksen mukaisista purettavista rakennuksista oli 
saatu pelastettua noin 1/3-osa.Tätä on pidettävä 
hyvänä saavutuksena huomioiden myös sen.että uudessa 
kaupunginosan kaavamuutoksessa sailytett.avien raken-
nusten määrä edelliseen vuoden 1974 "suojelukaavaan" 
verrattuna nousee ainakin 50%. joka sel{in varmistaa 
sen.ettei rakennuksia turhaan pureta "huonokountoi-
sina". 
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-Baderman'in inventoinnissa kohdassa 9 on lueteltu 80 
ongelmatonttia.joilla on eriasteista kohennus- ja/tai 
korjaustöitä.kuten aitojen,porttien korjaustyöt.pihojen 
päällysteet sekä palosolat. 
Säätiön on keskittynyt tässä korjausryhmässä kohen-

tamaan ja korjaamaan rakennusten välissä eli tontti-
en rajoilla olevia palosalia sekä niihin rajoittuvia 
ulko- tai talousrakennuksia.Tällaisia kohteista on 
Säätiö saanut korjattua osittain tai kokonaan viiden 
palosolan eli kynunenen tontin osalta. Vert-aa oheistet.tu 
karttaliit-e. 

Nämä työt ovat suuritöisiä.mutta tärkeitä rakennusten 
säilymisen kannalta.Kaupunkikuvassa palosolatyöt eivät 
näy kovin voimakkaasti muuta .kun ehkä vesikatteiden 
osalta.Palosolatöihin on vuosina 1986-1992 sijoitettu 
valtion korjausvaroja yli 500 000 markkaa eli n. 25% 
kaikesta siitä rahavarasta,joka on valtion budjetista 
saatu em. ajanjaksolla. 
Palosoiiin liittyvien rakennusten kunto on huono.ja 

edellyttää jatkossakin paljon varoja. 
-Kuitenkin vuosina 1986-1992 on Säätiön toimesta saa-
tu korjattua koko ulko- ja talousrakennuskannasta 
(13 962 k-m2) lähes 8%. Rakennuksina noin 6-10 
rakennusta vuositasolla yhteensä n. 1 100 br-m2. 

-Baderman ' in inventoinnin mukaan olisi apurakennuksia 
pitänyt korjata 25 kohdetta vuodessa sekä käyttää 
vuositasolla keskimäärin 1 200 000 markkaa näihin 
korjaustöihin vuoden 1985 rahassa mitattuna. 

-Säätiön arvion mukaan vuositasolla pitäisi käyttää 
aina vuoteen 2000 saakka vähintään 600 000 markkaa 
julkisia varoja ulko- ja talousrakennusten kohennus-
ja korjaustöihin. Nyt on vuosina 1986-1992 saatu 
käyttöön vuositasolla korkeintaan puolet eli 250 -
300 000 markkaa.Säätiö katsookin.että näiden apu-
rakennusten pelastamiseksi tulisi valtion varoja 
saada Vanhaan Porvooseen vuoteen 2000 saakka,muuten 
rakennuskanta hiljalleen rappeutuu lisää.ja raken-
nusten luisuminen huonokuntoisiksi jatkuu.Tässä 
suhteessa tarvitaan myös tontinom1stajien rahoitus-
panosta.jotta päämäärä saavutetaan! 

-Baderman oli arvioinut vuonna 1985 ,että seuraa-
valla kymmenvuotiskaudella tulisi käyttää n. 
6 900 000 markkaa ulko- ja taiosurakennusten pelas-
tamiseksi.Käytännössä kuitenkin on rahoitusta 
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tarvi t.tu huomatt.avasti Baderman 1 in arviota enemmän: 
Var-ovaisestikin arvioi tuna ainal{in 25% enenunan. 

-Baderman 1 in arvion mukaan uH:o- ja talousrakennusten 
korjauskustannukset olisivat olleet yhteensä n. 12 
miljoonaa markkaa vuonna 1985. 

Jo vuosina 1986-1992 oli Säätiö käyttänyt em. apu-
rakennusten kohennus- ja korjaustöihin n. 2 150 000 
markl{aa. 

-YM:n raportissa 4/1990 oli korjattu arviota jo saatujen 
kohennus- ja korjauskokemusten perusteella siten.että 
vuosituhannen loppuun mennessä kustannustaso olisi 
yhteensä 12 000 000 markkaa.Rahanarvon aleneminen 
huomoiden tama merkitsisi valtion varoilla korjatun 
ulko- ja talousrakennuskannasta noin 1/3-osa edel-
lyt.taen,etta rahavaroja saadaan edelleenkin. 

-Tontinomistajien tulisi lisätä panostustaan mitä tulee 
ulko- ja talousrakennusten korjaustoimintaan.Tällä 
hetkellä korjataan vain ne rakennukset,joita tar-
vitaan välittömästi asuntojen aputilo iksi. 

-Tämä edellyttäisi myos "halvan korjausrahan" saamista 
Vanhaan Porvooseen esim. Säätiön pienimuotoisen lai-
noituksen muodossa.Vertaa YM:n raportti 4/1990 kohta 
"8 Rahoitus ja alaviite 8.41" sivulla 31. 

-Huonokuntoisten asuin- ja ulko- seka talousrakennusten 
korjaustoimintaa edistettäisiin myös Säätiön 11 kiinteis-
törahaston I I rahavarojen kartuttamisella.Vertaa huono-
kunto i nen tonttikokonaisuus Kirkkotori 7 /K 1114 T 38. 

-Arkki t .ehti Baderman 1 in inventoinnin tuottaman suuren 
vielä käsittelemättömän tietomääran sekä vuoden 1985 
suoritetun inventoinnin jatkoanalyysi olisi paikallaan, 
nyt kun on kaytännössa saatu kokemuksia Säatiön suorit-
tamasta suunnitelmallisesta ja järjestelmällisestä 
kohennus- ja korjaustoiminnasta Vanhassa Porvoossa. 

-Edelleen tulisi kehittää työn alla olevaa Porvoon 
materiaali- ja varaosapanl{l{i toimintaa sekä siihen 
liittyvää työpajaideologiaa kestävän kehityksen mal-
lin pohjalta.Näistä kehitysnakymistä on tehty sel-
vitykset toisaalla Porvoon kaupungin,asukasyhdistys-
ten seka Säatiön yhteisenä projektina. 
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T A L 0 U S R A K E N N U S 
P 0 H J A 1 : 50 
Rakennusala: 32,6 br-m2 
Rakennuskuutio: n. 125 m3 

KOHENNUS- JA KORJAUSTOIUENPITEET: 

1 

1 

1. Tontinomistaja tyhjentoo talousrakennuksen kaikesta tavarasta! 
2. Rakennus suoristetaan sen verran,kun on mahdollista! 

Ennen suoritustoimenpiteito kaikki soilytettovot 
rakenteet irroitetaan rakennusrungosta. 
Pihan pitkOIIO sivulla ja poodysso tulee 
rakennusrunko irroittaa ympOröivisto maarakenteista! 

3. Rakennus salaojitetaan seko rakennetaan 
kosteussulku rakennusrungon seko maarakenteiden vOiillel 

4. Pohjakerroksen lattiarakenteet tarkistetaan: 
Paikataan ja uusitaan alusrakenne tuulettuvaksi 
alapohjarakenteeksil 

5. Kaikki betonirakenteet pihanpuolen ulko-
seinOrakenteessa puretaan ja korvataan hirsirakenteilla. 
lahonneet osat paikataan vanhalla materiaalilla! 
Luonnokivisokkellosuudet kiilateon ja tuetaan seko saumataan 
kalkkipohjoisella laastillal 

6. Vesikattorakenteet tukirakenteineen tarkistetaan ja 
uusitaan tarpeellisissa mOOrin vanhalla materiaalilla! 
Vesikaton pintarakenne uusitaan rimahuopakatteeksil 
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T A L 0 U S R A K E N 
LEIKKAUS: 1 

7. Rakennuks~n ikkunaosuudet tarkistetaan ja 
korjataan! · 

8. Koko rakennus maalataan öljy/punamultamaalilla 
myöhemmin mooriteltovollo tavalla! 

Nykyrakenteet: 
YP 1: -1 xbitumikermikate 

-Aluslaudoitus 
-Sekundoorit n.40x11 0 mm 

k 1400 mm 
-Kurkihirsi ~ n. 1 80 mm 

VP 1: -Pontattu volipohjalankusto n.40x220 mm 
-Kantava palk1sto n. 160x180 mm 

N' 1: -Aiapohjalankusto n.40x220 mm 
-Alusrakenne tuntematon! 

US 1: -Lamasalvos n. 160x180-200 mm 
-Pystylautavuoraus n. 28x200 mm 

SO 1: -Lamasalvos,kuten US 1: maata 
vasten.Alin hirsikerta lamannut! 

SO 2: -Laudoitamalla valettu betonimuuri 
Rakennuksen naaP.urinpOOdysso 
matala luonnonkivisokkeli 

N U S 
50 

Arkkit.tsto 
Pekka Hornamo 
Kirkkotori 4 
Vanha Porvoo 
Puh:915-148 803 
Fax:915- 130 578 

......... 



STIFTELSEN GAMLA ST ADEN 1 BORGA -PORVOON VANHAN KAUPUNGIN SAATilO 
KOHENNUS- JA KORJAUSTYÖT VUODELLE 1992• VIIKOT 14-48 

KORJAUSKOHDE HUHTIKUU TOUKOKUU KESAKUU HEINAKUU ELOKUU 

14 15 16 17 1l 19 20 21 22 23 24 25 2~ ?7 28 29 30 31 32 33 34 35 

Vuodelta 1991 vuodelle 1992 
siirtyneet tai keskener6.1set 
työt Ty jry IIT ö no 1 
ERHOLAS.MANTYNEN AITTA• 30 000Mk 

AS.OY JOKIKATU 10 
(Ml ~t ). J ( 

LIITERI- JA T ALOUSRAK. 50 000Mk 

Or 
AS.OY KIRKKOTORI 13 

115 to. j o. lt se /t ~ö t"\ hM P- ho 2 
TALOUSRAKENNUKSET yht, 40 000 Mk 

TARNAS.SILANDER PALOSOLA 40 000Mk 
Ty ör' hn 1Ö 

Ty ör) hn r 1Ö n< L 
AS.OY IT.PITKAKATU 15 
TALOUSRAKENNUKSET n. 10 000Mk 

Uudet palosolakohteet 
alkaen vuodesta 1992 Ty bry hrr ö IC 1 
KASITYÖLAIST ALO VALIK.7 
PALOSOLA 65 000Mk 

T) ör vhr nö no Ty jry hrr ö 
LAUNOSS.SILANDER S 
PALOSOLA 65 000Mk 

Talous/ sivurakennukset 
) ~ 

SAAJASTO SIVURAKENNUS 25 000Mk 
Ty ör' ~hr hö ne 

STJERNVALL 1 
Ty )ry hrr ö 

T' 'Ör vhr nö n ) 
TALOUSRAKENNUKSET 60 000Mk T ;ör yh nö n b 2 
MATERIAALIHANKINNAT 15 000Mk 

TyöryhMö. no 1= 2-3 RAM 
JuhQ AlnQSOjQ 

TyöryhMÖ. no 2= 2-3 RAM 
Roger JohQnsson&Co 

SYYSKUU 

~6 37 38 39 4 

1~5 ~ 

n< 

10 1 

10 1 

A L U S T A V A 

Sdd t~n ho.llltus 1992-o2-26t 

LOKAKUU MARRASKUU 

41 42 43 44 45 46 47 48 

1992-02-15 /PHo 
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JULKISIVU PIHALLE 1:50 

Julkieiwmaterioolit: 
1 Paikallaval. betoni 
2 Pystyrimalaudoitus 
3 Maal. sileo peltikate 
4 Pystylaudoitus 
5 Metalliset talotikkaat 
11 Ristikkolasiovi vanhan 

6 2xkonelasi 
7 Lommönerist. ulko-ovi 
8 Vaakapaneeli ovi 
9 Huoltoluukku ullakolle 
1 0 Keilattu vaakapaneeli 
ulko-oven takana 

kun liike on avoinna ulko-ovet ovat auki! 
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Tontin raja N' 1: 

L E 1 K K A U S A - A : 1 :50 

Julkiafvumateriaallt: 
1 Paikallaval. betoni 6 2xkonelasi 
2 Pystyrimalaudoitus 7 LOmmonerist. ulko-ovi 
3 Maal. sileo peltikate 8 Vaakapaneeli ovi 
4 Pystylaudoitus 9 Huoltoluukku ullakolle 
5 Metalliset talotikkaat 1 0 Keilattu vaakapaneeli 

1 2 meteli. maal. sadekatos 

R A K E N T E E T : Vanha rakenne • 

YP 1: -Sileo konesaumattu galv. maal. pelti 
• -Vanha aluslaudoitus 

- limarako 50x1 00 mm soirot k 600 mm 
- Tuulensuoja-GYPROC t=9 mm taivast. 

n.+12.800 

'IHAMAA 

Jos seinorakenne voidaan muuttaa! 
US 4: -LECATERM-IOmpOharkko b=300 mm 

-Tasoite 
-Pinnoite 

• -VanhQ kattoP,alkisto 
min.v1lla eristys b=150 mm + min.villa b=SO mm VP 1: -Linoleum-matto 

-Lattiatasote -Aiusrimoitus SOxSO mm 
-2xTervapaperi 
-Hoyl. puupaneeli 15x120 mm 

US 1: -Kermieristykset + routaeristys 
• -Vanha betoni tai tiilirakenne 

-min.villa b=1 00 mm + runkokoolaus 
-2xTervapaperi 
-GYPROC-Ievy/EK t= 13 mm 
-Tiivis tapeetti 

US 2: -2x konelasi,puukarmitus 

US J: • -Vanha ponttipystylaudoitus n. 28x170 mm 
• -Vanha lamasalvos hirresto 

-Min.villa eristys b=SO mm + koolaus 
-2xTervapaperi 
-GYPROC-Ievy/EK t=13 mm 
-Tiivis tapeetti 

-Pontattu lastulevykansi t=22 mm 
-Maal. lasikuitutapeetti 

• -Vanha vahvistettu vOiipohjapalkisto 

NJ 1: -Linoleum-matto 
-Lattiatasote 
-Pontattu lastulevykansi t=22 mm 
-Lattiapalkisto 60x175 mm + min. villa b= 175 mm 
- Tuulensuoja-GYPROC t=9 mm taivast. 
- Tuuletettu alapohjaontelo 
-Aiussorastus 

VS 1:-Tiivis tapeetti 
-GYPROC-Ievy/EK t=13 mm 

• -Vanha lamasalvos hirresto/uusi seinorunko 50x150 mm+ 
OOneneristysvilla,raskasvilla b= 1 00 mm + 50 mm 

-GYPROC-Ievy/EK t=13 mm 
-Tiivis tapeetti 

Kort~o. T on-ttl/ltwlo 
1303 • 
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SÄÄTIÖN KORJAAMAT ULKO- JA TALOUSRAKENNUKSET 1986 LÄHTIEN 

SÄÄTIÖN KORJAAMAT PALOSOLAT 1986 LÄHTIEN 
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