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ALKUTILA 

Saimme museovirastolta kyselyn helmi-maaliskuun vaihteessa 2007, kiinnostuksesta 
tarjota Turun linnan esilinnan eteläisen osan ja pyöreän tornin julkisivun 
rappauskorjaus- ja maalaustöitä. Ilmoitimme kiinnostuksemme työtä kohtaan ja 
sovimme tapaamisen Antti Sunan kanssa, jonka museovirasto oli määrännyt 
hankkeen yhteyshenkilöksi. Hän tutustutti meidät suunnitelmiin, esitteli kohteen ja 
antoi kokonaiskuvan siitä, mitä työ tulisi sisältämään. 

Tarvittavat tiedot saatuamme annoimme tarjouksen ja jonkin ajan kuluttua saimme 
kutsun urakka neuvotteluihin, joita johti intendentti Seija Flink. Neuvotteluissa 
täsmennettiin tarjouksen sisältöä, sovittiin aikataulusta ja muista toimitusehdoista, 
joita urakka tulisi pitämään sisällään. 

Kun kaikki hanketta koskevat palaset olivat loksahtaneet kohdalleen saimme kutsun 
tulla tekemään työn, sovitussa laajuudessa. 

Seuraavassa on käyty läpi ohuelti työtä ja sen kulkua projektin erivaiheiden osalta. 
Työmaakokouspöytäkirjat ja tämän muistion liitteet täydentävät tätä kertomusta, 
jotta voitaisiin luoda riittävän kattava käsitys korjaustyöstä ja sen kulusta. 

SUUNNITELMAT 

Vuodelle 2007 oli tehty suunnitelmat koeluontoiselle työlle, joka antaisi suuntaa 
vuoden 2008 laajemmalle hankkeelle, esilinnan julkisivun korjauksessa. 

Aluksi oli tarkoitus purkaa koko rappaus esilinnan etelä puolen suoralta osalta 
(tiilestä muurattu alue), koska se oli suhteellisen "kovaa" laastia, sekä korjata 
luonnonkivisen muurin saumausta ja maalata / slammata molemmat alueet 
kokonaan yli ja pyöreän tornin osalta paikata rappauksessa olevat vauriot 
(suurimmaksi osaksi rakenteiden liikkeistä johtuvia halkeamia) ja maalata tornin 
pinta kokonaan yli. Tämän lisäksi työhön kuului muutamia pienempla 
peltikorjauksia, joiden avulla pyritään tehostamaan sadevesien ohjausta estämään 
niiden valuminen seinille. 

Pidimme kartoituksen alkuvaiheessa aloituspalaverin. Siinä oli mukana 
museovirastosta Pentti Pietarila, Seija Flink, Elisa Heikkilä ja Antti Suna, 
rakennusurakoitsijan puolelta Tommi Vilkanen ja Markku Nykänen, peltiurakoitsija 
Pasi Räty ja katon maalauksesta vastaava Mika Aaltonen. Palaverissa kävimme läpi 



koko hankkeen suunnitelmat ja vertasimme niitä vallitsevaan tilanteeseen 
paikanpäällä. Kävimme laajaa pohdintaa laastivaihtoehdoista ja purettavien 
alueiden laajuudesta, peltitöiden korjausmenetelmistä ja tietenkin työjärjestyksestä. 

Huomasimme telineille noustuamme, ettei tilanne ollutkaan aivan alhaalta arvioidun 
kaltainen. Eteläseinän rappaus, joka oli tarkoitus purkaa kokonaan (tiilimuuratulta 
osalta), oli vaurioitunut pääosin tiilimuurauksen alaosasta, mikä onkin loogista. 
Seinää pitkin valuvat sadevedet "kasaantuvat" juuri tälle alueelle, koska ne eivät 
pääse yhtä vapaasti jatkamaan matkaansa alaspäin luonnonkivimuurin vaikeuttaessa 
veden kulkua huomattavasti tiileen nähden. Tällöin vedet pyrkivät rappauksen läpi 
seinästä ulos ja tässä yhteydessä, laastin huokosten ollessa täynnä, pakkanen 
vaurioittaa rappauksen. Tällainen vaurio on hyvin yleinen. Tämän alueen ylemmässä 
osassa rappaus oli hyvinkin ehjää ja alustassaan hyvin kiinni, va ikkakin se oli 
suhteellisen kovaa(sementtipitoista). Tällekin alueelle tehtiin avauskokeita ja 
huomattiin ennakkopeloista huolimatta, että rappauksen alla oleva tiili oli ehjää. 
Voitiin huomata, että lasti, kovuudestaan huolimatta ei ollut padottanut vettä 
taakseen niin, että se olisi vaurioittanut tiiltä . Tiili oli myös ehjää tiiliseinän ja 
kivimuurin rajalla, vauriot olivat rappauksessa. 

Em. seikkojen perusteella alettiin pohtia, onko mieltä purkaa ehjää osaa, joka on 
hyvin alustassaan kiinni, vaikkakin se on KS-Iaastia. Vaihtoehdoksi koko alueen 
kalkkilaastirappaukselle tiiliosassa, mietittiin vain vaurioalueiden korjaamista 
ympäristöön "sulautuvasti" KS-Iaastilla, paikka-alueiden ositusmaalausta 
ympäristöön sopivaksi kalkkimaalilla ja tämän jälkeen koko seinän ylimaalausta 
kalkkimaalilla. Tässä vaihtoehdossa oli riskinä vanhan kalkkimaalin poisto / 
kiinnijäävän kalkkimaalin pinnan karhennus, se kun tulee tehdä rappauksen pintaa 
vaurioittamatta, mutta siten, että ka ikki irtonainen saadaan pois. Vaihtoehtoina oli 
lähinnä harjaus messinkiharjalla tai painepesu ja kun vielä vanhan kalkkimaalin alta 
tuli esiin rappauksen pinnassa olevaa vanhaa lehtivihreää, piti sekin saada pois. 
Tultiin siihen tulokseen, että koko alueen harjaus messinkiharjalla on paras 
vaihtoehto, vaikkakin työläs, mutta lopputuloksellisesti järkevin. 

Asiaa mietittyään Pentti antoi ohjeet pa ikkauksesta KS-Iaastilla ja muutoin emo 
keinoin korjauksesta, rappauksen osalta. Seinän alaosassa (kivimuuri) päätettiin 
korjata samalla KS-Iaastilla, kuin seinän yläosakin ja maalata yli, kuten yläosakin. 
Näin meillä oli käytössä joka kohdassa sama laasti ja maali 



Laastiksi valittiin FESCONIN KS 65/35/600 ja maaliksi Hyvinkään betonin kalkkimaali 
(katso liitteet). Laastin runkoaineen raekooksi valittiin vakiotuotannossa oleva 
3mm:n kivi, poikkeuksena paikka-alueet, joiden ympäristön "sileys" vaati 
käyttämään samaa laastia lmm:n kivellä. Maaliksi valittiin hyvinkään betonin pasta, 
joka sekotettiin työmaalla tehtyyn kalkkiveteen. Pentti ohjeisti maalin 
imeytyskerrosten seossuhteet, joita sovittiin tarpeen vaatiessa rukattavan. Paikka-
alueita sovittiin ositettavaksi 2-3 kertaa, jonka jälkeen ylimaalaus kahteen kertaan. 
Rappauspaikkausten jälkihoidoksi sovittiin paikka-alueiden kastelu n. viikon ajan, ei 
mitenkään säännöllisesti, mutta kuitenkin 2-3 kertaa päivässä . Maalattava alusta 
sovittiin kostutettavaksi huolellisesti, ei kuitenkaan kiiltävän märäksi 
(mattakostea).Maalaus työ sovittiin tehtäväksi siten, että huomioidaan vuorokauden 
aika ja miten aurinko kulloinkin tehtävään kohteeseen paistaa, ettei maali kuivu 
shokin omaisesti. 

Seinällä olevat ikkunat oli yhdistetty rappaukseen "kittaamalIa" . Kittisaumat oli tehty 
normaalia elementtisaumauksen kittiä käyttäen. Ne olivat esteettinen haitta, koska 
näkyivät selvästi jo kaukaakin katsottuna, eivätkä "kuulu" normaalina 
rakenneratkaisuna tämän aikakauden rakennuksiin. Sovittiin, että tehdään kaksi 
mallia tulevaa silmälläpitäen siten, että 1. poistetaan kitti ja paikataan rappauksen 
reuna ympäristöön sopivaksi, jolloin karmin ja rappauksen väliin jää pieni kolo ja 2. 
poistetaan kitti ja tehdään sen tilalle pieni rima, täyttämään syntynyt kolo, jota päin 
rappaus päättyy. 

Peltitöiksi sovittiin eteläseinän länsipään (suoranseinän ja 6-kulmaisen tornin rajalla) 
ränniin tehtäväksi veden ylivalumisen estävä pelti, pyöreäntornin jalkarännin 
korjaus, itäseinän pohjoiskulmassa puhki ruostuneen syöksytorven vaihto ja 6-
kulmaisen tornin muutaman ikkunapelIin vaihto (5-lyhintä) . Peltitöiden päätteeksi 
maalausurakoitsija pääsee pesemään ja maalaamaan pyöreäntornin kattoa ja 
lopuksi tornin syöksytorvia. 

Kartoituksen yhteydessä havaittiin, että syöksytorvien ylä päät olivat sepelkyyhkyjen 
ja lokkien suosimia pesimäpaikkoja ja näin ollen täynnä risuja, jolloin jo pienikin 
sademäärä aiheuttaa syöksyissä tulvimista ja kastaa seiniä . Muutoinkin voitiin 
todeta, että rännien tukkeutuminen (etenkin syöksytorvien läheisyydestä) puiden 
lehdistä ja muista lentävistä epäpuhtauksista ovat selvästi aiheuttaneet tulvimista, 
jonka seurauksena etenkin runsaammat sadevedet ovat herkästi valuneet 
hallitsemattomasti pitkin seinä pintoja. 



Nämä kaikki suunnitelmien täydennkset / muutokset sovittiin tehtäväksi siten, ettei 
niillä ole ajallista- eikä kustannusvaikutusta alkuperäiseen suunnitelmaan. Lisäksi 
sovittiin työmaakatselmuksista / kokouksista, joita pidetään n. 2-3 vko:n välein ja 
työmaasta pidetään muutoin normaalia rakennustyön päiväkirjaa. 

TYÖN TOTEUTUS JA ETENEMINEN 

Hanketta lähdettiin siis toteuttamaan alkuperäisiin nähden osittain muutetuin 
suunnitelmin. Purkutyöt aloitettiin eteläseinällä ja pyöreäntornin harjaus lähti 
samaan aikaan käyntiin. Harjauksen yhteydessä avattiin tornin rappauksen 
vauriokohtia. Suoran seinän osalla purettiin vaurioituneet rappaukset, harjattiin 
vanhaa kalkkimaalia ja poistettiin harjaamalla vanhan maalin alta esiin tullut 
lehtivihreä. Harjausta tehdessä huomattiin, että voimakas paineilma vinottain 
puhallettuna rappausta kohti poisti "tehokkaan hellävaraisesti" alustassaan heikosti 
kiinni olevaa vanhaa kalkkimaalia . Tämä etenkin silloin, kun vanha maali oli päässyt 
verkottumaan (todennäköisesti aikanaan maalattu liian paksulla maalilla, liian 
paksuja kerroksia),tai sen alla oli epäpuhtauksia. Purkutyön kulusta ja paineilman 
käytöstä infottiin Pietarilan Penttiä puhelimitse työmaakokousten välillä. 

Purkuvaiheen työ sujui suunnitellusti kaikin puolin ja työssä voitiin siirtyä eteenpäin. 
Seuraavaan katselmukseen mennessä oli purkutyö pääosin tehty ja rappausmalleja 
tartunnasta, täytöstä ja osin pinnastakin tehty. Kunkin rappauskerroksen pinta oli 
kevyesti harjattu pehmeällä messinkiteräsharjalla, ideana poistaa aina 
rapatunkerroksen päältä liiallinen sideaine pois, jolloin seuraavan kerroksen 
tarttuvuus paranee huomattavasti. 

Seuraavan katselmuksen yhteydessä mallit hyväksyttiin muilta osin, mutta 
tartuntaan Pentti halusi muutosta. Olimme lyöneet tartunnan lähes 100%, sillä 
perusteella, että tartuntalaasti oli samaa kuin täyttölaastikin eikä silloin synny 
tilannetta, jossa tartuntakerros olisi huomattavasti tiiviimpi, kuin täyttö ja pinta. 
Vanhan rappauksen "kynnet" oli taas lyöty tiilen pintaan n. 30-50% peittävänä, 
mutta aiemmin käytetty tartuntalaasti oli todella lihavaa sementtilaastiaL Pentti 
halusi, että harvennamme tartuntakerrosta, ettei syntyisi tilannetta, jossa veden 
kulku seinässä olisi alueittain kovin toisistaan poikkeavaa. Tästä seuraisi, että 
kosteana aikana seinä kuivuisi kovin epätasaisesti, joka saa seinällä aikaan 
tummempia läiskiä ja nämä alueet olisivat myös suurempi pakkasvaurioriski. 



Ikkunoiden / rappauksen rajauksiin tutustuttiin ja raati (Pentti, Seija Elisa ja Antti) 
tuli siihen tulokseen, ettei rimavaihtoehto kestäisi säiden rasituksia kovinkaan 
pitkään. Rajaukset päätettiin siis tehdä aiemmin mainitun vaihtoehto l:sen mukaan. 

Muutoksista sovittiin, ne kirjattiin ja työ jatkui. Lisäksi seuraavaan katselmukseen 
mennessä sovittiin tavoitteeksi esitellä jo osittain valmiiksi maalattua pintaa ja sitä 
miten suunnitellut ositukset ja ylimaalaukset peittävät paikka-alueet. 

Seuraavan katselmuksen yhteydessä todettiin, että maalauksen "käsialaan" tulee 
kiinnittää huomiota raidallisuuden välttämiseksi ja että osituskerroksia voi joillakin 
alueilla lisätä, jottei lopputulos olisi kovin kirjava. Pääsääntönä kuitenkin 2-3 
osituskerrosta ja 2 ylimaalausta. Työhön liittyen tilaajan edustajat (Pietarila, Flink ja 
Suna) olivat muutoin tyytyväisiä. Todettiin että tästä on hyvä jatkaa kohti projektin 
loppua. 

YHTEENVETO 

Projekti eteni loppuun kutakuinkin suunnitellusti ja kohde luovutettiin tilaajalle 
aikataulun mukaisesti. 

Laastit joita työssä käytettiin (liite) toimivat ongelmitta ja niitä oli helppo työstää. 
Paikkauksen jälkeen suoritettiin paikattujen alueiden ositus maalaus 2-3 kertaan ja 
se ei välttämättä ole riittävästi, koska seinän kastuessa paikka-alueet erottuvat 
seinästä melko hyvin. Mielestäni jatkossa tulisi ositus kerrosten määrää lisätä ennen 
varsinaista ylimaalausta. ehkä näin saisimme joissain tilanteissa (matalapaineinen 
sää) esiintyvää "kirjavuutta" vähennettyä. Maali, joka työmaalla sekoitettiin Pentin 
ohjeen mukaan käyttäytyi erinomaisesti. Kuivuneessa maalissa ei esiintynyt 
kalkkimaalille hyvin ominaista "verkottumista". Tämä oli ilmeisesti tulosta siitä, että 
maali oli riittävän ohutta ja se imeytyi laastiin sisälle hyvin. Myös ilmat suosivat koko 
projektia ja jos oli kuumia päiviä, niin päivän työjärjestys pyrittiin rytmittämään 
siten, että työt saatiin pääosin tehtyä varjossa. 

Yhteistyö eri osapuolten välillä toimi erinomaisesti ja työn aikana käyty 
suunnitteleva vuoropuhelu oli erittäin rakentavaa. 



TYÖSSÄ KÄYTETIYJEN MATERIAALIEN TEKNISET TIEDOT 



TUOTESELOSTE S.2 (lS.03.1999) 

FESCON OY 
MylJykat u 3 (ovi 14), 05830 Hyvinkaa 
puh . 020 789 5900, fax 020 789 5909 

FESCON RAPPAUSLAASTI KS 35/65/500 (3,0 mm) 

TUOTE KUVAUS 

Fescon Rappauslaastl KS 35/65/500 on suojahuokostettu kalkklsementtlpohjalnen kulvalaastJ. 
Maksimiraekoko on 3,0 mm. KS 35/65/500 laastia käytetään tartunta tai täyttölaastina. 

• lisää vain vesi 
• erittäin hyvä sään kesto 
* pumpattava 
• hengittävä 

KÄYTTÖKOHTEET 

• poltettu tiili 
• lujat kalkklsementtlrappaukset 
• Kahi-tllli ja Siporex pinnat 
* erlsterappaukset 

I..AA.STIN SEKOITUS 

Tarkista laastln vedentarve säklstä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonlsekolttajalla noin 10 
min. Pakkosekolttajalla ja porakonevlspllällä riittää noin 1-3 mln. sekoitus. Anna laastln seistä 
noin 10 mln., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uuslntasekoltuksessa haetaan oikea laastln notkeus 
lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Kukin erä tulee 
sekoittaa samalla tavalla. ValmIIn laastln työstettävyysalka on noin 2-3 tuntia. Alin 
käyttölämpötIla + 5 oe. 

RAPPAUSTYÖ 

Alustan esikllslttely 
TilIipinnan ja korjattavan rappauspinnan on oltava ehjä ja puhdas. Suola, pöly, ruoste ja tiivis 
sementttlllma tulee poistaa eslm. veslhlekkapuhaltamalla. Kuiva pinta tulee tarvittaessa vielä 
kastella. Alustan Imukyvyn tulee kuitenkin säilyä. Palkkarappauslaastln laatu tulee valita alustan 
lujuuden mukaan. Syvissä palkkarappaukslssa kannattaa käyttää karkelta ns. käsJlaasteja. 
Palkkojen tulee kovettua vähintään muutama vuorokausi ennen yhtenäistä rappausta . 

Tal1unta- ja täyttörappaus 
Tartuntalaastllyödään tai rulskutetaan tIIvIIsti alustaan siten, että se täyttää pOhjasta 90-95 %. 
Tartuntalaastln tulee kovettua vähintään 1 vuorokausi ennen täyttörappausta. Täyttörappaus 
tehdään rappauskauhalla tai -pumpuJla. Sopiva yhden täyttörappaus- kerroksen vahvuus on n. 15 
mm. Mikäli kerrospaksuus ylittää 20 mm, työ tehdään useampana kerroksena siten, että 
aikaisempi kerros on ehtinyt kuivua 1-2 vrk ennen uuden kerroksen tekoa. Kulvlssa olosuhteissa 
alusta on kostutettava. Täyttörappaus tasataan laudalla. Myös varovainen puuhierto pinnan 
tasaamlseksl voidaan tehdä . 

Jlllkihoito 
Tarvittaessa tulee tartunta laastia muistaa jäikihoitaa eslm. vesikasteluJIa. 

TEKNISET nEDOT 

Maksimiraekoko: 3,0 mm 
MateriaalImenekki: 3-6 kg/m2 (tartunta), n. 30 kg/m' ( täyttö n. 15 mm kerros) 



Työstettävyysalka: 2-3 h 
Valmista massaa: 13-141/25 kg 
Vedentarve: 3,5-4,5 1/25 kg 
lImapitoisuus: n. 16 % 
Vedenpidätyskyky: 80-90 % 
Notkeus (Haegerman) : 170 mm 
Pa kkasenkestävyys: 
Pakkauskoko : 25 kg ja 1000 kg 
Varastointi: varastointiaika kuivassa paikassa n. 1 vuosi 
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TUOTESELOSTE 5.4 (16.1.2003) 

FESCON OY 
Myllykatu 3 (ovi 14), 05830 Hyvinkää 
puh. 020 789 5900, fax 020 789 5909 

FESCON RAPPAUSLAASTI KS 65/35/600 (0.6 mm) 

TUOTEKUVAUS 

Fescon Rappauslaastl KS 65/35/600 on suojahuokostettu kalkklsementtlpohjalnen kulvalaasti. 
Maksimiraekoko on 0,6 mm. K5 65/35/600 laastia käytetään plntalaastlna. 
Saatavana myös raekoko 1,2 mm ja 3,0 mm. 

• pumpattava 
• hlerrettävä 
• hyvä säänkesto 
• hengittävä 

KÄYTTÖKOHTEET 

• kalkklsementtlrappaukset 
• tIIlIpinnat 

LAASTIN SEKOITUS 

Tarkista laastln vedentarve säklstä. Usää kuiva-aines veteen ja sekoita betonlsekolttaJalla noin 10 
mln. Pakkosekolttajalla ja porakonevlspllällä rIIttää noin 1-3 mln. sekoitus. Anna laastln seistä 
noin 10 mln., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uuslntasekoltuksessa haetaan oikea laastln notkeus 
lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Kukin erä tulee 
sekoittaa samalla tavalla. ValmIIn laastln työstettävyysalka on noin 2-3 tuntia. Alin 
käyttö lämpötila + 5 De. 

RAPPAUSTYÖ 

Alustan esikäsittely 

Täyttölaastln tulee olla kunnolla kovettunut ja vähintään 2-3 vrk:n Ikäinen ennen plnta-rappausta . 
Alusta ei myöskään saa olla sileäksi hlerretty. Alusta kostutetaan tarvittaessa ennen 
pintarappausta. 

Pintarappaus 

PIntarappaus tehdään normaalisti rappauspumpulla, mutta kasln Iyöntlkln on mahdollista. 
Kokonalskerrosvahvuudeksl tulee 3-5 mm. Vaihtelemalla massan notkeutta, suuttlmen kokoa, 
Ilman määrää ja rulskutusetälsyyttä saadaan aikaan erilaisia pintakuvioita. Laastlrulskulle sopiva 
rulskutusetälsyys on noin 1 m ja suppllorulskulle n. 0,6 m. Liian läheltä rulskutettuun pintaan 
tulee helposti kIIltoläikkIä. PIntarappaus jätetään rolskeplnnalle tai hlerretään. 

Jälkihoito 

Plntarappausta tulee jäikihoitaa vähintään 3 vuorokautta. Jäikihoito aloitetaan mahdollisimman 
varhain, jotta tuoreen laastln ns. plastiset halkeamat saadaan estettyä. 

TEKNISET TIEDOT 



Pakkauskoko: 
25 kg ja 1000 kg 

Vedentarve: 
4,0-5,0 1/25 kg 

Valmista massaa: 
13-141/25 kg 

Työstettävyysalka: 
2-3 h 

Maksimiraekoko: 
1,2 mm 

MaterIaalImenekki : 
6 -10 kg/m2 

Ilmapitoisuus: 
n. 12 0/0 

Notkeus (Haegerman): 
160 mm 

Vedenpidätyskyky: 
80-90 0/0 

Varastointi: 
varastointiaika kuivassa paikassa n. 1 vuosi 

Pakkasenkestävyys: 
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HVVINKÄÄN -!I 
'N'NW .hyvinkaanbetoni.fi 
019-4277500 

HYB-KALKKITAH NA 

VALMISTUS: 

KÄYTTö: 

HYB-kalkkitalma on valmistettu uunissa poltetusta NOIjalaisesta 
erittäin puhtaasta Verdalin kalkkikivestä raekoko # 0 - 15 mm . 
Kalkkikivi märkäsammutetaan polton jälkeen hallitusti lisäämällä kalkki-
kiveä ja vettä sammutusprosessiin siten,että lopputuotteena on täydellisesti 
sammunut kalkkitahna . 
Tärnänjälkeen kalkkitahna siirretäänjäähtymäänja" vauhenemaan" 
ilmatiiviisiin astioihin vesikerroksen alle. 
Kalkkipasta on puhdas lisäaineeton luonnontuote 

Kalkkimaalin,kalkkiveden ja kalkkilaastin valmistus . 

TEKNISET TIEDOT: 
KEMIALLINEN ANALYYSI 
P ARTIKKELIKOKOANAL YYSI 

TIHEYS 1,25 -1,4 kgll 

OHENNE kalkkivesi 

VÄRI valkoinen 

PIGMENTOINTI alkalinkestävillä epäorganisilla pigmenteillä 

VARASTOINTI Valmistajan astioissa, suojeltavajäätymiseltä 

PAKKAUKSET 25 kg ,200 kg ja 800 kg 

MAALIN VALMISTUS KALKKIPASTASTA : 

POHJAMAALAUS 15 % KALKKITAHNAA 85 % KALKKIVETTÄ 

VÄLIMAALAUS 30 % KALKKITAHNAA 70 % KALKKI VETTÄ 

PINTAMAALAUS 40 - 50 % KALKKITAHNAA 60 - 50 % KALKKIVETTÄ 

Pastasta valmistettu kalkki maali sekoitetaan hyvin ja siivilöidään ennen maalausta 
sulamattomien kalkki ra keiden poistamiseksi. 



KULUTUS HYB-kalkkitahnan kulutus vaihtelee maalattavan alustan karkeuden 
ja sen imukyvyn mukaan. 
OhjeeIlinen kulutus on tämän vuoksi 0,5 kg - 1,5 kg/m2 

KEMIALLINEN ANAL YVSI Ca(OH)2 aktiivisuus 95% 
( Putek Nordkalk Oy Ab I Kemian lab) (SFS 5188) 

CaO 73,5% 
Si02 0,18 % 
Ti02 0,01 % 
A1203 0,08% 
Fe203 0,06% 
MgO 0,51 % 
K20 0,01 % 
NaZO < 0,01 % 
MnO 0,004 % 
S 0,01 % 
P205 0,02% 
keltaisuus 2 

Seula-aukko mm läpäisy 
PARTIKKELIKOKO 0,145 99,8% 
( HTrK I Prosessi ja kicnity5tekniikb ) 0,100 99,5% 

0,063 99,3 % 
0,045 99,0% 
0,030 98,0% 
0,020 96,5 % 
0,010 86,8% 
0,005 70,5 % 
0,002 34,0% 
0,001 14,5 % 

KALKKI SISÄLTÄÄ KARKEITA RAKEITA 1 - 4 % MASSASTA,JOTKA EIVÄT NÄY 
HIENOANAL YYSISSÄ . 

KOSKA HYB-KALKKITAHNA ON PUHDAS LUONNONTUOTE VOIVAT 
ANAL YYSIARVOT VAIHDELLA HIEMAN. 



KUVIA KORJAUSTYÖN VAIHEISTA 
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Eteläseinän vaurion pääsääntö: 

-syöksytorven ympäristö vaurioitunut (tod, näk, syy: rännissä / syöksyssä tukos) 

-seinän muuratunosan alapää on vaurioitunut pahoin, kun taas yläosa on 
rappauksen osalta lähes ehjä, ainoastaan kalkkimaali on "huuhtoutunut" osittain 
pois, 

-huomaa rännin vasempaan reunaan asennettu ohjauspelti 



Vaurioituneen rappauksen alla tiilet olivat hyvässä kunnossa, vauriot olivat lähinnä 
tiilen saumoissa. Rikkinäisistä tiilistä poistettiin " irtonainen" ja ne paikattiin laastilla 
ennen varsinaista rappausta . Seuraavassa muutamia kuvia emo vaurioista . 
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Rappauskerrokset olivat suhteellisen ohuita. Paikkaukset tehtiin "lyömällä" laasti 

korjattaviin alueisiin. 
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Koko maalattava pinta (eteläseinä ja pyöreätorni) harjattiin kevyesti 
messinkiteräsharjoilla. Irtonaista maalia poistettiin lisäksi paineilmapuhalluksella. 
Maalin alta paljastui muutamasta kohdasta vanhaa rappauksen pinnassa olevaa 
lehtivihreää! !. Löydökset poistettiin harjaamalla. 
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Kaikki tapahtumat pyrittiin työmaakokousten yhteydessä tuomaan esille 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja konkreettisest i museoviraston edustajille. 



Pyöreäntornin vauriot olivat huomattavan paljon vähäisemmät. Siinä oli lähinnä 
rakenteiden liikkeistä aiheutuneita halkeamia, jotka paikattiin. 
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Paikatut ja alueet josta maali oli kokonaan pois ositettiin muutamaan kertaan ennen 
varsinaista ylimaalausta, jotta vältyttäisiin kirjavalta lopputulokselta. 



-
• 

{ 

111· . ~ " . •. "'j" p. . 
'~.~ - '. -, .-' 



Ikkunoiden karmit olivat edellisessä remontissa liitetty rappaukseen elastisella 
massalla. Nämä saumat poistettiin ja tehtiin mallit yö miten rappaus voitaisiin liittää 
karmiin ilman "kittiä". 



Seinällä olevat tuuletusaukot avattiin ja asennettiin uudet tuuletusputket. 
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Yksi keskeisimmistä rappausvaurioiden aiheuttajista on hallitsemattomasti seiniä 
pitkin valuvat sadevedet. Rännien tukkeutumiseen on monia syitä, mm. puiden 
lehdet, yms. epäpuhtaudet tai vaikka pesäpaikka. 
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Pinta paikkausta 



Pinta maalausta 

Toivottavasti edellä olevista kuvista saa edes jonkinlaisen käsityksen rappaustyön 
kulusta . Lisää ja yksityiskohtaisempaa tietoa saa museovirastosta ( Pentti Pietarila, 
Seija Flink, Elisa Heikkilä ja Antti Suna) sekä rakennustoimisto Lainio & Laivorannasta 
(Markku Nykänen ja Tommi Vilkanen). 

TURUSSA 20.09.2007 

Tommi Vilkanen 

Rakennustoimisto Lainio &Laivoranta oy 
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