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Svartholman linnoitus 

Työmaakokous 25.7.1990 

Läsnä: Göte Backman 
Heimo Pajunen 
Esko Vormala 
Kimmo Seppänen 
Arja Puro 
Helena Rosen 

l. Metsänraivaustyöt 
Grandell, Pajunen ja Seppänen käyneet Svartholmassa 27.7. ja sopi-
neet yhdessä raivattavat kohteet. Myöhemmin suoritetulla työmaa-
kierrroksella saatettiin todeta, että suuri osa töistä oli jo teh-
ty. 

2. Rakennustyöt Svartholmassa ovat tällä hetkellä pysähdyksissä kivi-
miehen kesäloman vuoksi. Miehet siirretty bastioni Ungernille, missä 
on käynnissä vasemman kyljen vesieristys. 

3. Sovittiin, että tulevina kesinä laaditaan työmaa-aikataulu, jossa 
kaikkien asianosaisten kesälomat on otettu huomioon. Olisi toivotta-
vaa, että työt Svartholmassa voisivat jatkua keskeytyksettä läpi 
kesän. 

4. Matkailuasiat 
Sibeliuspäiviä vietetään 10.-12.8.1990. Tällöin linnanpihalle pys-
tytetään teltta konserttiyleisöä varten. Tällä hetkellä pihalla 
on edelleen kaivaustöistä kertynyt maakasa, joka rumentaa ympäris-
töä. Työmaalle kasan siirtäminen tuottaa kuitenkin vaikeuksia juuri 
tällä hetkellä. Sovittiin, että Arja Puro neuvottelee Maissi Nybomin 
kanssa siitä voiko kasa jäädä paikoilleen juhlien ajaksi vai onko 
välttämätöntä poistaa se. Matkailutoimisto ja työmaa sopivat tämän 
jälkeen asiasta keskenään samoin kuin muistakin Sibelius-päiviin 
liittyvistä raivaus- ja siivoustöistä. 

5. Museoviraston vanha vaja saa toistaiseksi jäädä paikoilleen. Van-
ha kioski on siirretty rantaan. 

Työmaakokous jatkui Svartholmassa, missä todettiin jo edellä mainitut 
metsänraivaustyöt tehdyiksi. Bastioni von Schantzin oikean kyljen muu-
raustyö oli valmis syvätäyttöä ja saumausta lukuunottamatta. Listakivet 
oli jo asennettu paikoilleen. Muurinkorjaus jatkuu kivimiehen loman pää-
tyttyä. 

Työm~ako~uus ja~kui Sv.3rtholmassa, missä todettiin jo edellä mainitut 
metsan~:a1v~uslyol tehdyiksi. Oasliun.i_ vo11 Scl1antzin oikean kyljen rnuu-
raustyo oli valmis syväläyttöä ja saumausta lukuunottamatta. Ustakivet 
oli jo asennettu paikoilJeen. Muurh1korjaus jalkuu kivimiehen loman pää-
tyttyä. 

Svartholmassa käynn i n jälkeen siirryttiin bastioni Ungernille. 
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Bastioni Ungern 

Vasemman kyljen vesieristystyöt ovat käynnissä. Holvien päälle 
oli asennettu peitemuovi ja kerros lekasoraa. Päälle ajetaan vielä 
tasaussora, minkä jälkeen valetaan laatta. Sortuneeseen kasemattiin 
päättyvä holvin lape suojataan kuitenkin verkon ja betonin avulla. 

Seuraava työmaakokous pidetään 30.8.1990 klo 9.00 . 

Suomenlinnassa 26.7.1990 

Helena Rosen 
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Svartholman linnoituksen korjaustyön yhdyshenkilöt 

Loviisan kaupunki 
Tekniset laitokset 
Tullisilta 5 
07900 LOVIISA 

Suunnitteluinsinööri Hannu Backman 
Rakennusmestari Göte Backman 

Puisto teknikko 

Loviisan kaupunki 
Matkailutoimisto 
Aleksanterinkatu l 
07900 LOVIISA 

Göran Grandell 

Matkailusihteeri Arja Puro 

Loviisan kaupunki 
Kulttuuri toimisto 
Lukkarinkuja l 
07900 LOVIISA 

Kulttuurisihteeri Maissi Nybom 

Museovirasto 
Rakennushistorian osasto 
PL 187 
00171 HELSINKI 17 

Arkkitehti Esko Vormala 
Rakennusmestari Matti Raatikainen 
Insinööri Erkki Törmi 

Museovirasto/ Rak.hist.os. 
Suomenlinna B l 
00190 HELSINKI 19 

Tutkija Helena Rosen 

Museovirasto / Rak.hist.os. 
Metsäteknikko Heimo Pajunen 
Oppikuja 7.F.5. 
45100 KOUVOLA 

FK Kimmo Seppänen (Kasvillisuustutkimukset) 
Ravikatu 28 
45140 KOUVOLA 

p. 915/ 515 248 
p. " 
ja 949494835 
p. 915/ 515 248 

p. 915/ 555 315 

p. 915/555 398 

p. 90/651 611 

p. 90/668 131 

p. 951/2752 905 
ja 949150564 

p. 951/ 2752905 


