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” Yleisenä toteamuksena esitän, että monumenttityössä kiinnitettäisiin vakavaa 

huomiota rakennusteknillisiin tosiasioihin. ” 

Maija Kairamon matkakertomuksesta Svartholmaan vuodelta 1965 
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Raportissa käytetyt Svartholman eri osien nimitykset. Ilmasuunnat on restaurointihankkeen aikana noudatetun käytännön mukaisesti esitetty pääilmansuuntina: mantereen puoleisesta pohjoiskoilliseen 

päin suuntautuvasta rannasta käytetään nimitystä ”pohjoisranta” ja avomerelle suuntautuvasta etelälounaan puolesta nimitystä ”eteläranta”. Kuva: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy / Varvara 

Protassova. 
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Svartholman linnoituksen restaurointiraportti on laadittu 

Museoviraston toimeksiannosta vuoden 2013 loppupuo-

lella. Raportin ja samana vuonna valmistuneen linnoituk-

sen muurien kuntoarvion tarkoituksena on välittää keskei-

set tiedot  rauniosta kohteen omistussuhteiden muuttues-

sa.  Raportti on tehty ensisijaisesti Museoviraston ulkopuo-

lista käyttöä varten ja sen tavoitteena on antaa yleiskäsitys 

raunion restaurointivaiheista ja nykyisestä tilasta. Res-

tauroinnin eri vaiheita ja raunion nykytilaa on havainnollis-

tettu kaavioilla, piirustuksilla ja valokuvilla.  

Raportin sisältö jakautuu yleiskatsaukseen, tarkempaan 

aikakausien mukaan jäsennettyyn restaurointiraporttiin 

sekä restaurointitekniikan  ja teknisten ratkaisujen osuu-

teen.  

Raportin alussa käydään lyhyesti läpi linnoituksen raken-

nushistoria. Historiallista katsausta seuraa yleisesitys lin-

noituksen rauniovaiheen eri aikakausista.   

Seuraavassa osassa  käydään arkistoaineiston pohjalta 

yksityiskohtaisemmin läpi Svartholman  restaurointivai-

heet 1950-luvun lopulta 2010-luvulle. Museoviraston ar-

kistosta raporttia varten saadut  valokuvat on liitetty teks-

tiaineistoon kuvasivuina. 

Raportin lopussa arvioidaan työn eri vaiheissa noudatettu-

ja restaurointiperiaatteita ja -käytäntöjä sekä toteutunei-

den restaurointien merkitystä tulevan käytön ja korjaus-

työn lähtökohtana. Viimeisessä osassa käsitellään lyhyesti 

työn dokumentointia ja restaurointitekniikkaa. Raportin 

lopussa on lyhyt lähdeluettelo ja lista restauroinnin to-

teuttamiseen osallistuneista henkilöistä. Henkilöluetteloon 

ei käytettävissä olleiden resurssien puitteissa ole ollut 

mahdollista liittää kattavaa listaa korjaustyön suorittajista, 

muuta suurin osa näistä restauroinnin lopputuloksen kan-

nalta tärkeimmistä henkilöistä on kuitenkin pystytty ni-

meämään.   

Restaurointiraportin sisältömallin on laatinut arkkitehti 

Sakari Mentu. Raportin kokoamisesta,  toimittamisesta ja 

muokkaamisesta  ja taitosta ovat vastanneet arkkitehdit 

Sakari Mentu ja Varvara Protassova Kati Salonen ja Mona 

Schalin Arkkitehdit Oy:stä. Toimistossa työhön on osallis-

tunut myös arkkitehti Marica Schalin. Museoviraston edus-

tajina työtä ovat ohjanneet arkkitehti  Johanna Nordman 

ja tutkija Päivi Hakanpää. 

Suurin osa raportin aineistosta on Museovirastosta, jonka 

toimittamien asiakirjojen ja  kuvien lähdettä ei siksi ole 

mainittu erikseen. Muista lähteistä peräisin olevien kuvien 

lähdetiedot on merkitty kuvien yhteyteen.  Raportin läh-

teet on esitetty lopussa olevassa liitteessä. 

  

J O H D A N T O  
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A.J. Nordenbergin suunnittelema yksinkertainen linnake. 

L I N N O I T U K S E N   K Ä Y T Ö N   A I K A   1 7 4 8  -  1 8 5 5  

Ehrensvärdin suunnitelmassa kurtiinirakennukset olivat vaati-

mattomampia kuin toteutetussa linnoituksessa. 

Svartholma rakenteilla vuonna 1752. Pohjoisrannan tuntumas-

sa sijaitsi kalkkiuuni. 

Ruotsalainen aika 

Ruotsin valtaneuvosto vahvisti päätöksen Suomen linnoitta-

misesta vuonna 1747.  Turun rauhassa (1743)  maan itäraja 

oli siirtynyt lännemmäksi ja Ruotsi  oli menettänyt Suomen 

itäosan kaupungit. Asenne linnoittamista kohtaan oli suotui-

sa, ja mahdollisuuksia  kartoitettiin Suomen linnoitusprikaatin 

päällikkönä toimineen A. J. Nordenbergin johdolla.  Marras-

kuussa 1744 Nordenberg lähetti linnoituskonttorille selostuk-

sen, jossa hän ehdotti Degerbyn, nykyisen Loviisan, varusta-

mista vahvalla rajalinnoituksella, johon lisäksi sijoitettaisiin 

Turun rauhassa menetetyn Haminan korvaava tapulikaupun-

ki. Rajan pintaan Nordenberg ehdotti lisäksi viittä pienempää 

etuvarustusta.  

Nordenbergin suunnitelma on vanhin tunnettu esitys Svart-

holman linnoittamisesta. Sen mukaan rakennettuna linnoitus 

olisi ollut yksinkertainen redutti, tenaljoitujen rintavarustus-

ten muodostama vallikehä, johon liittyi neljä matalampaa 

esivarustusta. Suunnitelma katsottiin riittämättömäksi Lovii-

sanlahden puolustamiseen jo seuraavana vuonna, mutta va-

littua linnoituksen paikkaa pidettiin  sen sijaan erinomaisena.   

Vanhin toteutettua Svartholman linnoitusta muistuttava 

suunnitelma on ilmeisesti Augustin Ehrensvärdin käsialaa. 

Suunnitelma on päiväämätön ja allekirjoittamaton, mutta se 

lienee laadittu Degerbyn muiden linnoitussuunnitelmien tar-

kennus- ja muutostöiden yhteydessä ennen vuotta 1748, 

jolloin työt saarella aloitettiin. Ehrensvärdin suunnitelmassa 

linnoitus on tähtimäinen bastionikehä, jonka koillis- ja lou-

naissivuilla puolustus olisi ollut kaksinkertainen, päälinnoituk-

sen sivujen ulkovarustuksin vahvistettu. Linnoituksen kaak-

kois- ja luoteissivuilla puolustus olisi ollut paikoin kolminker-

tainen siten, että näiden sivujen bastioneja yhdistävistä muu-

reista olisivat ulottuneet kaponieerit, umpinaiset patterit, 

joiden edustalle olisi lisäksi tehty päälinnoituksen seinälinjaa 

noudatteleva rintavarustus laajoine etuluiskoineen. Majoitus- 

ja varastotilat Ehrensvärdin linnoituksessa oli tarkoitus si-

joittaa bastioneihin tehtäviin holvattuihin varastotiloihin, 

kasematteihin. 

Linnoitustyöt käynnistyivät helmikuussa 1748. Kuukausi työ-

väen määrä lisääntyi ja kesäkuukausina paikkakunnalla työs-

kenteli enimmillään hieman yli 1500 sotilasta ja käsityöläistä 

yhteensä viidestä suomalaisesta rykmentistä. Vuoden 1749 

aikana alkoivat linnoituksen pohjoistenaljin ja kahden bastio-

nin rakennustyöt. Tenaljin perustukset saatiin vuoden aikana 

valmiiksi, samoin luoteisbastioni. Koska tenalji perustettiin 

osittain saaren rantaviivan ulkopuolelle, rakenne jouduttiin 

perustamaan hirsipaalutuksen ja täyttömaan varaan. Samana 

vuonna saatiin pohjoispuolen bastionien perustukset lou-

hittua ja osittain rakennettua. Varsinaisesti niiden perustuk-

set ja kasemattien holvaukset olivat valmiit vasta vuonna 

1751, jolloin myös eteläsivun bastionien rakentaminen aloi-

tettiin.  Kahdeksan ensimmäisen vuoden kuluessa linnoituk-

sen pohja saatiin kokonaan valmiiksi, ja vuoden 1757 elo-

kuussa kaikki bastionit oli perustettu ja rakennettu osittain 

harjakorkeuteensa. Bastionit oli  nimetty linnoitustöihin osal-

listuneiden upseerien mukaan. Luoteisbastioni sai nimen 

Nordenskiöld (A.J. Nordenbergin mukaan, aateloituna Nor-

denskiöld), koillisbastioni Qveckfeldt (Erik Henrik Qveck-

feldtin mukaan), kaakkoisbastioni von Schantz (Christian Ro-

bert  von Schantzin mukaan) ja lounaisbastioni Röök (Carl 

Fredrik von Röökin mukaan). Pohjoisrannan tenalji oli valmis 

ja komendantintalo rakennettu osittain. Päävarustuksen ulko-

puolella oli aloitettu jo läntisen raveliinin vallihaudan louhinta 

kallioon ja vallihaudan ulkopuolelle tulevan rintavarustuksen 

PERSPEKTIIVIKUVAT MV/SAKARI MENTU 
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L I N N O I T U K S E N   K Ä Y T Ö N   A I K A   1 7 4 8  -  1 8 5 5  

Svartholma täydessä ruotsalaisen kauden laajuudes-

saan 1780-luvun alussa. 

Svartholma etelästä todennäköises-

ti 1820-luvulla, tekijä tuntematon.  

Suunnitelma linnoituksen muuttamisesta vankilarakennukseksi 1850-luvulta 

(G.T.Chiewitz) , perspektiivinäkymä pohjoisesta. 

rakentaminen. Linnoituksen itäpuolella bastionien Qveckfeldt 

ja von Schantz edustalla oli louhittu kallioita ja tasoitettu 

maata ja aloitettu myös bastionirintaman eteen tulevan rin-

tavarustuksen rakentaminen. 

Komendantintalo valmistui vuonna 1758 ja pohjoistenaljin 

päävartiorakennus vuonna 1764. 1770-luvun ensi vuosina 

rakentaminen keskittyi linnapihan etelälaidan kasarmiraken-

nukseen, poikkeuksena kuitenkin vuosi 1772, jolloin käytettä-

vissä olleet resurssit suunnattiin tilapäislinnoitteiden tekoon. 

Mainittuna vuonna Kustaa III:n vallankaappauksen nostatta-

man sodanuhan edessä linnoituksen puolustuskykyä pyrittiin 

nopeasti parantamaan. Linnoituksen etelä- ja pohjoispuolista 

puolustusta parannettiin espanjalaisin ratsuin ja paaluvarus-

tuksin. Saaren etelärantaan rakennettiin eteläisen bas-

tionirintaman mittainen tilapäinen rantavarustus kivestä ja 

maasta. Vuonna 1773 töitä jatkettiin normaalisti ja linnapi-

han etelälaidan kasarmirakennus valmistui, samalla itäinen 

bastionirintama täydentyi valmiiksi. Samana vuonna vahvis-

tettiin suunnitelmat kivisestä leipomo- ja varastorakennuk-

sesta linnapihan länsilaidalle, ja pohjoisen kurtiinin täydentä-

misestä kaksikerroksiseksi kasarmi- ja varastorakennukseksi. 

Työt kummassakin rakennuksessa aloitettiin heti seuraavana 

vuonna ja linnapihan pohjoislaidan makasiinirakennus val-

mistui samana vuonna. Leipomo- ja makasiinirakennuksen 

työt kestivät pidempään. Rakennuksen ensimmäinen kerros 

ja toisen kerroksen perustukset saatiin valmiiksi vuonna 

1777, lopullisesti rakennus oli valmis vasta seuraavana vuon-

na. 

Päälinnoituksen ulkopuolella aloitettiin 1770-luvulla uloimpi-

en rantavarustusten teko. Saaren etelärantaan oli tehty 

vuonna 1772 jo tilapäinen rantavarustus. Vuonna 1774 

alettiin saaren lounaiskulmaan ja itäkärkeen rakentaa kivi-

muureja, mutta työt etenivät hitaasti, eikä niitä tehty vuoden 

1781 jälkeen enää lainkaan. Koko saaren kiertäväksi aiotusta 

varustuksesta saatiin 1800-luvun alkuun mennessä valmiiksi 

hieman alle puolet. Vuosina 1803 - 1806 viimeisteltiin saaren 

itäpään rantamuureja, mutta länsipuolella töitä ei enää jat-

kettu. 

Venäläinen aika 

Svartholma toimi venäläisen kauden alussa pääasiassa soti-

lastukikohtana ja saarelle perustettua vankilaa varten oli va-

rattu vain kaksi holvihuonetta. Vuonna 1819 kunnostettiin 

vankitilat päälinnakkeen ulkopuolella sijaitsevaan entisen 

vartiotuvan alakerrokseen. Rakennuksen yläkerrassa sijaitsi 

komennuskunnan huone, tarkastajien huoneet sekä keittiö. 

Myöhemmin vartiotupaa alettiin kutsua “salaiseksi taloksi” ja 

siihen sijoitettiin Venäjältä vuonna 1826 tuotuja poliittisia 

vankeja, niin sanottuja dekabristeja.  

Lokakuussa 1823 ilmoitettiin, että Svartholmassa oli edellä 

mainittujen lisäksi kunnostettu tilat 40 vangille kahdesta ka-

sarmirakennuksesta, joissa aikaisemmin oli käytetty muona-

makasiineina. Vuosilta 1828-1847 ei insinöörikomennuskun-

nan piirustuksissa ole mainintaa vankilan sijainnista, vaikka 

vankien lukumäärä oli suurimmillaan. 1830-luvun alussa van-

kimäärät vaihtelivat 90 ja 120 vangin välillä.  

Vankila lakkautettiin vuoden 1847 alussa ja vangit siirrettiin 

Viaporiin joulukuussa 1846. Svartholmaan kuitenkin siirrettiin 

vankeja tämän jälkeenkin, ja siellä säilytettiin vankeja aina 

Krimin sodan syttymiseen saakka.  

KANSALLISARKISTO  
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L I N N O I T U K S E N   K Ä Y T Ö N   A I K A   1 7 4 8  -  1 8 5 5  

Ylempi kuva: linnoitus täydessä venäläisen vaiheen laajuudessaan, leikkauspiirustus kohti etelää venäläisen insinöörikomennuskunnan (VIK) 

arkistosta. Alempi kuva: 1990-luvulla rakennettu pienoismalli (Jarkko Puro), joka esittää Svartholmaa vuonna 1831. 
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L I N N O I T U K S E N   K Ä Y T Ö N   A I K A   1 7 4 8  -  1 8 5 5  

Svartholman rakennusvaiheet 1700- ja 1800-luvuilla. Ruotsalaisten rakentamat linnoituksen osat   on merkitty sinisellä, venäläiset rakenteet punaisella.  Päälinnoituksen kurtiinirakennus-

ten alimmat kaksi kerrosta rakennettiin jo ruotsalaisella kaudella, mutta ne täydennettiin eteläistä komendantintaloa lukuun ottamatta kolmikerroksisiksi 1800-luvulla ja rakennusten vesi-

katot  saivat uuden muodon (ks. Julkisivukaaviot sivulla 14). 

 

POHJAKARTTA MUSEOVIRASTO, PIIRROS KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEHDIT OY / VARVARA PROTASSOVA 
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R A U N I O  1 8 5 5 - 1 9 5 8   

Tuhoutuminen 

Sodan uhan käydessä ilmeiseksi 1850-luvun laussa alkoi Suo-

messa kiireellinen varustautuminen. Useita siviilihallinnolle 

luovutettuja linnakkeita otettiin uudelleen käyttöön. Myös 

Svartholmaa varten tehtiin uusia rakennussuunnitelmia, joi-

den mukaan linnakkeessa oli paljon korjattavaa sen saattami-

seksi puolustuskuntoon, mutta sinne voitaisiin korjausten 

jälkeen sijoittaa viisi upseeria ja 200 sotilasta, kunhan linnak-

keessa olevat 49 vammaista siirrettäisiin pois. Svartholmaa ei 

suunnitelmasta huolimatta saatettu puolustuskuntoon. Pieni 

englantilainen eskaaderi ilmestyi Loviisan edustalle heinä-

kuun 4. päivänä 1855 kapteeni H.R. Yelvertonin komennossa. 

Laivat ankkuroituivat Svartholman edustalle. Seuraavana 

päivänä laivoista siirrettiin linnoitukseen tuhansia kiloja ruu-

tia ja Svartholma räjäytettiin käyttökelvottomaksi.   

Rauniovaihe  

Englantilaisten aiheuttamalta tuholta säästyneiden rakentei-

den laajuutta ei tunneta, sillä rauniota ryhdyttiin pian käyttä-

mään rakennusmateriaalin noutopaikkana; todennäköisesti 

räjäytyksen jälkeen ainakin kasarmirakennuksista oli vielä 

jäljellä ylempien kerrosten seinärakenteita. Englantilaisten 

vierailun yhteydessä kaupungissa syttyneet tulipalot koituivat 

myös Svartholman vahingoksi, sillä jälleenrakennustöissä 

tarvittiin kivimateriaalia. Kaupunkilaisille annettiin lupa nou-

taa vapaasti tiiliä ja kiviä saaresta. Loviisan maistraatti varasi 

julkisia rakennuksia varten kaupungin käyttöön kaikki käyttö-

kelpoiset kalkkikivilistat sekä pohjoisen ja läntisen kurtiinin 

parhaiten säilyneet tiilet. Purkaminen jatkui neljäkymmentä 

vuotta ja päättyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.  

Purkutöiden jälkeen rauniot ja saari jäivät vaille käyttöä.  Kas-

villisuus valtasi nopeasti alaa ja levisi kurtiineita peittäville 

purkujätekasoille. Linnoituksesta oli yhä nähtävissä pohja-

Raunio luoteesta 1900-luvun alussa. 

Muinaistieteellisen Toimikunnan työntekijöitä kahvitauolla bastioni 

Qweckfeldtin edustalla vuonna 1896. Valokuva: K. K. Meinander 
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R A U N I O  1 8 5 5 - 1 9 5 8   

muoto, jota bastionien ja rantamuurien sortuminen jatkuvasti pyöristi. 1900-luvun alussa saaren 

heinämaat vuokrattiin torppari Julius Blomqvistille, joka korjasi heinät vuosittain talkoilla ja kul-

jetti ne mantereelle. Heinänkorjuu piti ilmakuvista päätellen puuvartisen kasvillisuuden suureksi 

osaksi poissa saarelta; kun se päättyi, alkoi puusto nopeasti levitä rauniolle ja sen ulkopuolelle.    

Rauniot kiinnostivat paikallista herrasväkeä ja Loviisassa oleskelleita kylpylävieraita jo 1800-

luvun lopulla. Museoiden kokoelmissa on säilynyt valokuvia erilaisten yhdistysten tekemiltä ret-

kiltä 1900-luvun alusta lähtien. Ensimmäinen kirjallinen dokumentti Muinaistieteellisen Toimi-

kunnan vierailusta saarella on vuodelta 1911, mutta valokuvista päätellen saarella käytiin jo 

1800-luvun lopulla. Kaupunki ilmaisi toistuvasti huolensa linnoitusmuurien kunnosta, mutta kor-

jaustyöt olivat vielä vaatimattomia. Saaren raivaustyöt Loviisan kaupungin toimesta aloitettiin 

vuonna 1937.     

”3 - 17 juni 1914, Kristliga förenenigens af unga kvinnor svenska skolflicksmöte”. 

Kokoontumispaikka on todennäköisesti bastioni Röökin tykkitasanne. 

Linnoituksen eteläsivu 1900-luvun alussa. 

Turistiliikennettä, näkymä bastioni Qweckfeldtin itäpuolelta. Valokuva on 

otettu itäisen raveliinin päältä. Heinäväkeä tauolla. 

LOVIISAN MUSEO 

LOVIISAN MUSEO LOVIISAN MUSEO 
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Vasemmalla: Svartholma kaakosta (ylhäällä) ja koillisesta (alhaalla) 1900-luvun alussa. Bastioni Schantzin kärki oli 

todennäköisesti tuhoutunut jo linnoituksen räjäyttämisen yhteydessä.  Alla: ilmakuva idästä vuodelta 1928. Laidunta-

misen johdosta maasto on lähes puuton ja saaren itäpään lukuisat rakennusten perustukset näkyvät selvästi.    

 R A U N I O  1 8 5 5 - 1 9 5 8   
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Ilmakuva lounaasta, ajoittamaton. Kuva on todennäköisesti otettu heinämaiden vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen , sillä puut ja pensaat ovat ehtineet levittäytyä sekä raunion sisäpi-

halle, bastionipihoihin että päälinnoituksen ulkopuolisille maa-alueille..  

R A U N I O  1 8 5 5 - 1 9 5 8   
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Julkisivu pohjoiseen 

R A U N I O  1 9 2 0 - L U V U L L A  

Julkisivu itään 

Julkisivu  etelään 

Julkisivu  länteen 

Kuvissa näkyvät nykyisten rakenteiden ääriviivat sekä har-

maalla linnoituksen muoto ennen tuhoutumista. Raunioi-

den peitossa olleet muurit merkitty rasterilla. 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, SAKARI MENTU 

NORDENSKIÖLD QWECKFELDT 

RÖÖK 

SCHANTZ 

NORDENSKIÖLD 

QWECKFELDT 

RÖÖK SCHANTZ 
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Retkeilijöitä Svartholmassa 1930-luvulla itäisen raveliinin valleilla, taustalla bastioni Schantzin rintamuuria. 

 

LOVIISAN MUSEO 
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R E S T A U R O I N T I V A I H E E T             

1958-1962 

Ohjelmallisen restauroinnin alku  

 

Raunion ja luonnonympäristön välillä vallitsi ennen res-

taurointihankkeiden aloittamista kohtalainen tasapaino, 

mutta näkyviin jääneet muurien osat alkoivat vähitellen 

rapautua pakkasen ja rakenteisiin tunkeutuneen veden 

vaikutuksesta. Korjaustöiden aloittamista kiirehdittiin ja 

työn ryhdyttiin selkeistä lähtökohdista ja hyvin peruste-

luin: pyrittiin pysäyttämään rappeutuminen, korjaamaan 

parhaiten säilyneet osat ja puhdistamaan aluetta osittain 

raunioita raivaamalla. Kaikkia tavoitteita ei kuitenkaan 

onnistuttu viemään käytäntöön saakka. 

Raunion paljastaminen  

 

Vuonna 1962 aloitettu maakerrosten poistaminen 

vaikutti  restauroinnin tavoitteisiin vuosikymmeni-

en ajan ja raunion muutos rakennetuksi monumen-

tiksi alkoi. Sisäpihan itä- ja länsisivuilla olevat ra-

kennusten jäännökset kaivettiin esille vuosina         

1963–64. Kaivaustyöt jatkuivat 1970-luvun alkuun 

saakka. Paljastettujen tiilimuurien rapautumista ei 

kaivausten laajuuden takia pystytty kokonaan py-

säyttämään, mutta tilapäisten katosten suojaama 

läntinen kurtiini selvisi vähäisillä vaurioilla. 

Moderni restaurointi  

 

Muinaistieteellinen Toimikunta aloitti suunnitelmallisen 

restauroinnin vuonna 1968. Suunniteltu lasi- ja teräsra-

kenteinen suojarakennus, johon oli tarkoitus sijoittaa ra-

vintola sekä majoitus- ja kokoustiloja, ei toteutunut mää-

rärahojen puutteen takia. Seuraavien vuosikymmenten 

ajan keskityttiinkin linnoituksen bastionikehän sortunei-

den harmaakivimuurien korjaustöihin. Linnoituksen muo-

tojen soveltaminen uusien suojarakenteiden muuten yk-

sinkertaisessa arkkitehtuurissa säilyi kuitenkin suunnittelu-

periaatteena myös 1990-luvun korjausvaiheessa. Raken-

teiden paljastamista jatkettiin. 

Restaurointisuunnitelma oli kunnianhimoinen: tavoitteena 

oli raunion tilallisen hahmon palauttaminen lähemmäksi 

linnoituksen käytön aikaista asua.  

1963 – 1967  

1968 – 1974 
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Hiljainen kausi  

 

1970-luvun restaurointihanke jäi puoli-

tiehen Museoviraston resurssien loppuessa. 

Raunion paljastamiseksi tehdyt laajat maan-

siirtotyöt vaikuttivat huomattavasti seuraa-

viin korjausvaiheisiin. Määrärahojen ehtyes-

sä palattiin lähemmäksi 1950-luvun lopun 

tavoitteita ja jatkettiin bastionikehän ulkosi-

vun kunnostusta. 1980-luvulla tehdyistä 

korjaustöistä suurin osa oli muurinkorjaus-

ta. 

1975 – 1991 Modernin restauroinnin toinen vaihe ja kulttuurimatkailuhanke  

 

1970-luvun kesken jäänyt restaurointi täydennettiin: läntisen kurtii-

nin pohjoisosan rauniot tyhjennettiin ja katettiin, sisäpiha paljas-

tettiin ja suurin osa huonokuntoisista muureista kunnostettiin. Itäi-

sen kurtiinin raunio peitettiin uudelleen sisäpihalta siirretyllä purku-

massalla. 1970-luvulta alkaen käytössä olleita sementtipitoisia laas-

teja käytettiin edelleen, mutta muurinkorjaustyö oli osaavien teki-

jöiden ansiosta korkeatasoista. Tärkein tavoite oli yhä kokonaishah-

mon täsmentäminen.  Suunnitellut työt vietiin päätökseen.    

1970-luvulla suunnitellut uudet rakenteet ja palvelut olisivat toteu-

tuessaan lisänneet saaren käyttöä matkailukohteena, mutta ajan-

kohta ei vielä ollut sopiva suurelle hankkeelle. Ajatus Svartholman 

kehittämisestä turistikohteena elpyi EU:n tuella toteutetun kulttuu-

rimatkailuhankkeen myötä 1990-luvun alkupuolella. Vuosittainen 

kävijämäärä kasvoi huomattavasti ja oli korkeimmillaan aivan  1900-

luvun lopulla. 

1992 – 1999 
Kulttuurihistoriallinen restaurointi   

 

2000-luvun alusta alkaen on kehitetty erityisesti korjaus-

laasteja ja laastityöhön liittyviä työmenetelmiä; muurin-

korjaustyön tekninen taso on noussut. Suuret muurinkor-

jaukset saatiin ensimmäisen vaiheen osalta päätökseen, 

kun pohjoisen esivarustuksen restaurointi valmistui. Lin-

noituksen saavutettavuus ja turvallisuus ovat myös olleet 

erityisen mielenkiinnon kohteina.   

2000 –  
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 R E S T A U R O I N T I  -  1 9 5 8             

1911 

Muinaistieteellisen Toimikunnan amanuenssi K.K. Meinander 

vierailee Svartholmassa ja mittaa raunioita (lähde: Analecta 

Archaeologica Fennica, seuraavissa lyhennetty ”Analecta”). 

1931 

Muinaistieteellinen Toimikunta pohtii Loviisan kaupungin 

aloitteesta Svartholman korjaustöiden rahoitusta. Suunnitel-

missa on raunion puhdistaminen ja ”uhkaavimpien” kohtien 

korjaus. (Analecta) 

1934 

Intendentti C.A.Nordman pyytää Loviisan kaupunkia raivaa-

maan Svartholmasta puut ja pensaat. (Analecta) 

 

 

1937 

Kaupungin rahastoimia saaren heinämaiden vuokraamisesta 

saatuja tuloja on käytetty kasvillisuuden poistoon. Järjestelys-

tä ei ollut virallista sopimusta, mutta Muinaistieteellinen toi-

mikunta haluaa jatkaa sitä. (Analecta) 

1938  

Edellisenä vuonna selostettu järjestely jatkuu. (Analecta) 

1947 

Toimikunta on havainnut, että raunio kaipaa puhdistusta ja 

antanut tehtävän kaupungille. (Analecta) 

”Linnake Nordenskiöldin ja linnake Röökin kalkkikivestä haka-

tut nimikilvet siirretty (aika tuntematon) Loviisaan Loviisan 

museon portin molemmin puolin.” Tulevaisuudessa ajatukse-

na on palauttaa kyltit.  

1948 

Muinaistieteellisen Toimikunnan työmestari O.E. Kivistö te-

kee tarkastusmatkan Svartholmaan, jossa on raivattu kasvilli-

suutta. Kivistön mukaan korjaustyöt on aloitettava lähivuosi-

na. Lisäksi hän kaipaa kieltotaulua ja muuta tiedottamista, 

joka pysäyttäisi kalkkikiven hakijat (rauniolta oli pitkään nou-

dettu kiveä kaupunkilaisten tarpeisiin, esimerkiksi porraski-

viksi). 

1954 

O.E. Kivistö tekee uuden tarkastusmatkan, joka liittyy suunni-

telmaan käynnistää työllisyystyömaa. Kivistön mukaan raiva-

us-, kaivaus- ja tukemis- sekä suojaustöitä olisi tehtävä vai-

heittain useiden vuosien ajan. 
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Svartholman varhaisesta rauniovaiheesta on  

säilynyt joitakin kuvia Museoviraston ja Lovii-

san museon kokoelmissa. Vastapäivään yl-

häältä: saaren vielä hyväkuntoinen eteläinen 

rantamuuri ja bastioni Schantzin eteläsiipi 

sortuneine kärkineen  1800-luvun lopussa, 

raunioitunut sisäpiha kuvattuna kaakosta 

1950-luvulla, matkailijoita kokoontuneina 

sisäpihan luoteisnurkkaan 1930-luvun jälki-

puolella. 

LOVIISAN MUSEO 
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Julkisivu pohjoiseen 

Julkisivu itään 

Julkisivu  etelään 

Julkisivu  länteen 

R E S T A U R O I N T I  1 9 5 0  -  1 9 6 0 - L U V U L L A             

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, SAKARI MENTU 

NORDENSKIÖLD QWECKFELDT 

RÖÖK 

SCHANTZ 

NORDENSKIÖLD 

QWECKFELDT 

RÖÖK SCHANTZ 
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Kulkureitti Nordenskiöldin kärjen edustalla 

Schantzin sisäpihan tyhjennys ja sortu-

mien korjaukset 

Kurtiinin käytävän tyhjennys Kaivaukset ja pienet korjaustyöt 

Eteläisen kurtiinin tyhjennys ja 

peittäminen 

R E S T A U R O I N T I  1 9 5 0  -  1 9 6 0 - L U V U L L A             

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA 
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1959 

V.E.Mattila Ky, joka oli korjannut maalinnoituksen bastioni 

Ungernia jo muutaman kesän ajan, aloitti Rakennushallituk-

sen myöntämän 700 000 markan määrärahan turvin korjaus-

työt Antero Sinisalon ohjeiden mukaan. Samaan aikaan rauni-

olla tehtiin myös mittauksia. Bastioni Schantzin pääteltiin 

olevan erityisen vaarallisessa kunnossa, mutta vielä pelas-

tettavissa, joten sen tyhjennys ja pihan (lähinnä eteläosan) 

muurinkorjaus olivat ensisijaisia kohteita.  Muurikivien limi-

tyksessä pyrittiin noudattamaan vanhaa mallia. Schantzin 

bastionipihalta paljastui makasiinin kiviperustus. 

”Svartholman kaltaisen pahoin raunioituneen linnoitusalueen 

korjauksissa ei tavoitteena voi olla laajasuuntainen entistämi-

nen. Sen tarkoituksenmukaisuus olisi kyseenalainen ja käytän-

nölliset mahdollisuudet puuttuvat tyystin. On vain pyrittävä 

pysäyttämään rappeutuminen, korjaamaan parhaiten säily-

neet osat ja puhdistamaan aluetta osittain raunioita raivaa-

malla.----Kurtiinien suhteen eteläistä ehkä lukuun ottamatta 

ei ole suuria mahdollisuuksia tehdä muuta kuin raivaustöitä, 

mutta bastionit voidaan vielä osittain pelastaa. Ne muodosta-

vatkin Svartholmassa onneksi hyvin itsenäisiä kokonaisuuk-

sia.” (Antero Sinisalon muistio vuodelta 1960) 

Schantzin pihan muurit ja ulkopintojen pienet sortumat olivat 

suunnitelmien mukaan seuraavienkin vuosien työkohteena, 

vaikeimpana hankkeena pidettiin kärjen pahaa sortumaa. 

”Kasematit puhdistetaan, niihin kerääntynyt törky ja irtomaa 

poistetaan. Samalla korjataan ampuma-aukkojen sisäpuoliset 

pielet, jotka ovat osittain rikkoutuneet, ja poistetaan eräät 

venäläisaikaiset tiiliset täytemuuraukset ja reveteeraukset, 

joilla mm. on supistettu kasemattien alkuperäisiä aukko-

ja.” (Antero Sinisalon muistio vuodelta 1960) 

Suunnitelmiin kuului myös bastionin ampumatasanteen ja 

muurien yläosien kunnostus. 

1961 

”Linnoituksen korjaustöitä jatkettiin bastioni Schantzissa ja 

suoritettiin sortumia ehkäisevä betoniruiskutus bastioni 

Schantzin ja Röökin välisessä kurtiinissa.” Valvojana E.Tohka 

ja suorittajana kommandiittiyhtiö Mattila. (vuosikertomus) 

1962  

”Sortumia ehkäisevää toimintaa” ja pihan raivausta pääportti-

en kohdalla. (vuosikertomus)  Bastioni Schantzin sortumia 

vahvistetaan ”kalkkibetonilaastiruiskutuksella”  

 

R E S T A U R O I N T I  1 9 5 8 - 1 9 6 2             
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Bastioni  Schantzin bastionipihaa 

tyhjennetään vuonna 1959 

(ylhäällä). Muureja peittäneen rau-

niokasan aikaisempi korkeus  näkyy 

selvästi muuripinnoissa: peitossa 

olevat osat ovat kalkin vaalenta-

mia ja säälle alttiina olleet yläosien 

saumat ovat rapautuneet laastitto-

miksi. Alhaalla vasemmalla sortu-

nutta pintakiveystä piha itäsivulla, 

oikealla alhaalla bastionipihalla 

sijainneen kaksikerroksisen hirsira-

kenteisen varastorakennuksen pe-

rustusladelma.  
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1963 

E. Tohka ja Aarne Heimala ohjaavat korjaustöitä, joista vastaa 

kommandiittiyhtiö Mattila. Bastionien Nordenskiöld ja Röök 

välisen kurtiinin portin (ts. porttikäytävän) raivaus tehdään. 

Linnoituksen pihalla suoritetaan maansiirtotöitä ja bastionien 

Qveckfeldt ja Schantz välisen itäisen kurtiinin käytävän tyh-

jennys. Qveckfeldtin muurien korjaustöitä jatketaan. 

(vuosikertomus) 

1964 

”Pääasiallisesti korjaustyöt kohdistuivat Qveckfeldtin bastio-

nin eteläosiin ja von Schantzin bastioniin yhdistävän kurtiinin 

muurinjäännöksiin. Suoritettiin muurinjätteiden poisto ja 

suuria maansiirtotöitä.” (vuosikertomus) 

1965 

Työt jatkuivat, vuosikertomuksessa asiaa ei esitetä tarkem-

min. Arkkitehti Maija Kairamo toteaa matkakertomuksessa 

(16.8.1965): ”Pihaa on kesän aikana tyhjennetty ja tasattu 

eteläisen siiven kaivutöissä tulleesta tiiliroskasta. Etelänpuo-

leisen pihasiiven vierestä on kaivettu maata, jolloin on ylitetty 

vanhojen piirustusten osoittama paikallakin havaittava ra-

kennusrungon raja. Lounaiseen bastioniin (ts. Röök, ilman-

suuntaon mahdollisesti väärin kirjattu ja maininta tarkoitta-

nee Schantzia) on avattu tie kaivinkoneella miltei pihatasos-

sa. Pihan länsiosasta on kaadettu siellä kasvanut tiheä pen-

saikko”. Jäljellä ollut määräraha käytettiin sortumien raivauk-

seen, kaivauksen jälkien siivoamiseen ja esiin kaivetun, hyvin 

säilyneen seinänpohjan peittämiseen uudelleen. Kairamo 

toteaa määrärahan olevan liian pieni ”suurimittaisen ohjel-

man läpiviemiseen” ja suosittelee keskittymistä sortumavaa-

rassa oleviin kohteisiin. Vaarallisimmassa kunnossa ovat poh-

joisen ja itäisen kurtiinin porttiaukot. Sortumaisillaan olevien 

muurien vahvistaminen betoniruiskutuksella on osoittautu-

nut käyttökelpoiseksi.  

Matkakertomuksen loppuosassa Kairamo esittää teknisten 

toimenpiteiden ohella myös niiden taustalla olevat yleiset 

restaurointiperiaatteet perusteluineen: ”Eteläisen siiven esiin 

kaivettujen nyt pahasti sään vaikutukselle alttiiden raunioiden 

suojaamista katoksella en pidä tarkoituksenmukaisena. 

Svartholma on maisemallisesti erittäin merkittävä Loviisan 

lahden vartija, ja sen säilyneet osat ovat rakennustaiteellises-

tikin mielenkiintoinen miljöö. Tässä ympäristössä tiilirauniot 

ovat täysin vieraat ja rumat, eikä niiden esille jättäminen tut-

kimusmielessäkään liene tarpeellista. 

 Siksi ehdotan, että pikaisesti suoritettavan (mikäli tarpeelli-

nen) tutkimuksen jälkeen rauniot peitetään ja nurmetetaan 

piirustuksista ja paikalla todettavan rakennusmassan levey-

deltä. Ulkomuuria voitaisiin mahdollisesti rekonstruoimalla 

korottaa pihailluusion palauttamiseksi. 

Yleisenä toteamuksena esitän, että monumenttityössä kiinni-

tettäisiin vakavaa huomiota rakennusteknillisiin tosiasioihin. 

Kaivauksissa rakennusosia paljastettaessa muuttuu esille tul-

leiden rakennusosien kosteus, mikä sinänsä rapauttaa maan 

alla hautuneita osia. Samoin vaikean ilmastomme aiheutta-

mien haittojen eliminoimiseen olisi varauduttava ennen kai-

vausten aloittamista. Rakennusrunkoja, muureja ym. kai-

vettaessa olisi myös kiinnitettävä huomiota maamassojen 

liikuttelun aiheuttamiin maanpaineiden muutoksiin ja perus-

maan liikkumiseen. Tällaisten seikkojen laiminlyömisellä kon-

servointityössä kohteissa saattaa tapahtua tähänastista no-

peampaa ja korvaamatonta haittaa.”         

 

1966 

”Valmistelevia töitä kokonaiskorjauksen ohjelmointia ja suun-

nittelua varten” (vuosikertomus) 

1967 

”Valmisteltiin suunnitteilla olevaa restaurointityötä. Suori-

tettiin koekaivauksia ja konservointikokeilu-

ja.” (vuosikertomus) 

R E S T A U R O I N T I  1 9 6 3 - 1 9 6 7             



25 

 

Kuvio 1960-luvun alkupuolen res-

taurointikohteista: ylärivissä bas-

tioni Schantzin sortunut kärki ja 

bastionipihan vaurioituneita hol-

veja, keskirivissä läntisen ja itäi-

sen sisäänkäynnin raivaustöitä, 

alhaalla itäisen (vasemmalla) ja 

pohjoisten kurtiinirakennuksen 

jäännöksiä. 
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Julkisivu pohjoiseen 

Julkisivu itään 

Julkisivu  etelään 

Julkisivu  länteen 

R E S T A U R O I N T I  1 9 7 0 - L U V U L L A  

NORDENSKIÖLD QWECKFELDT 

RÖÖK 

SCHANTZ 

NORDENSKIÖLD 

QWECKFELDT 

RÖÖK SCHANTZ 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, SAKARI MENTU 
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Nordenskiöldin muurinkorjaus-, ve-

sieristys– ym. työt 1970-luvun loppu-

puolella 

Schantzissa pieniä korjaustöitä 

Kaivaukset länsikurtiinin 

alueella 

R E S T A U R O I N T I  1 9 7 0 - L U V U L L A  

Koillismuurien laastiejektointi 

(ruiskutus) 1970-luvun lopussa 

Pohjoiskurtiinin kaivaus-, 

korjaus– ja rekonstruktio-

työt 1968-76 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, 
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1968 

Muinaistieteellinen toimikunta pohti Svartholman budjetoin-

tia Loviisan kaupungin aloitteesta. Suunniteltuihin töihin kuu-

lui puhdistusta ja ”uhkaavimpien” kohtien korjausta. 

(Analecta) Työllisyysmäärärahan turvin tehtiin pohjoisen kur-

tiinin raivausta ja kaivauksia sekä laiturin ja aallonmurtajan 

rakentamiseen liittyviä töitä. Muinaistieteellisen toimikunnan 

arkkitehti Esko Vormala, joka oli diplomityönään laatinut 

Svatholman restaurointi– ja käyttösuunnitelman, ja tutkija 

Lasse Laaksonen arvioivat hankkeen kokonaiskustannuksiksi 2 

650 000mk.  

Kaivutyö aloitettiin 28. 11.1968 Muinaistieteellisen Toimikun-

nan 18.11.1968 päivätyn työohjelman mukaisesti. Helsingin 

työvoimapiirin päälliköltä oli tilattu 40 sekatyömiestä, joista 

19 oli paikalla. Joulukuussa todettiin, että ”pääsisäänkäynnin 

sivumuureja on kiireellisesti vahvistettava”. 

Marraskuun lopussa Laaksonen ja Vormala esittivät, että kor-

jaustöitä johtamaan, valvomaan  ja koordinoimaan asetetaan 

toimikunta. Työ tulisi olemaan ”varsin suurimittainen korjaus- 

ja entistämistyö”. Ohjelman läpivieminen edellytti pysyvää 

työelintä, jonka jäseninä pitäisi olla arkkitehti, rakennushisto-

rian toimiston edustaja, rakennusmestari ja vastaava tutkija. 

Lisäjäseneksi esitettiin arkkitehtia.  Lähteistä ei käy ilmi, ase-

tettiinko toimikuntaa ehdotuksen mukaisesti.   

 

1969  

Pohjapiirrokseen liittyvän selitysosan mukaan pohjoisen kur-

tiinin päällystän tyhjennys suunniteltiin saatettavaksi lop-

puun. Alla olevia holvattuja tiloja tuli tyhjentää mahdollisuuk-

sien mukaan. Keskimmäinen holvi tyhjennettäisiin kokonaan 

ja tuettaisiin. Työselityksessä mainitaan, että ”kaivantojen 

reunat muodostetaan luiskeiksi. Esiin tulleet tiiliosat tuetaan 

ja suojataan.” Lisäksi ”piha tasoitetaan ja siistitään mahdolli-

suuksien mukaan”. 

Rakennustöistä vastaava TVL:n Uudenmaan piiri aloitti tam-

mikuussa kaivutyöt työohjelman mukaisesti. Myös laiturin 

paalutustyö tehtiin alkuvuodesta. Muurien suojausta koske-

vat piirustukset (asiakirjat eivät ole säilyneet) valmistuivat 

maaliskuun lopulla ja niiden tarvikkeet toimitettiin työmaalle 

huhtikuussa. 

Pohjoisen sisäänkäynnin sivuilta purettiin tiilimuuria, jotta 

betonipilarit voitiin perustaa harmaakivianturan päälle. 

Porttirakennuksen esiin kaivetut perustukset suunniteltiin 

suojattaviksi lautakatoksella. Huhtikuun lopulla pohjoisosan 

(ts. pohjoisen kurtiinin) suojakatos oli tekeillä. Porttiraken-

nuksen kolme metriä korkean suojarakenteen runko ja si-

säänkäynnin valumuotit olivat valmiina. Kesätauon jälkeen 

jouduttiin suunnitelmia rahoituksen muutoksen takia supista-

maan ja toteuttamaan vain pohjoisen kurtiinin ja portinvarti-

jan rakennuksen suojakatokset. Raunion paljastaminen 

päättyi määrärahojen loppuessa 16. kesäkuuta.   

1970    

Pohjoisen kurtiinin portin restauroinnin vaihtoehtoja tut-

kittiin. Suojakatoksen rakentaminen jatkui ja töitä tehtiin 

myös läntisen kurtiinin seinällä. Pohjoisen kurtiinin korjausta 

varten tilattiin sekä reikätiiliä että normaalitiiliä (molemmat 

tiilimallit olivat koneellisesti tehtyjä). Työmaalle päätettiin 

hankkia kivimies. Kurtiinin huopakate valmistui lopullisesti 

kesäkuussa ja pohjoissivun muurin listakivet kiinnitettiin pai-

kalleen lukuun ottamatta portaalin kohtaa.  Pohjoisen kurtii-

nin pohjoisseinään palautettiin piirustuksista poiketen 

”seinän länsipäässä olevien pienten aukkojen mukaiset aukot 

kautta linjan, paitsi portaalin kohdalla, jossa niitä ei ennen-

kään ole ollut.” Pohjoisen kurtiinin ulkoseinän muuraustyöt 

olivat heinäkuun alkuun mennessä edenneet pitkälle 

(ulkoseinä 75% valmis, sisäseinä 60%) ja sisääntuloholvin 

muuraus oli ehtinyt holvin kannan tasolle.  Sekä läntisen kur-

tiinin pihan puolen seinän suojakatos että pohjoisen kurtiinin 

suojakatos valmistuivat vesikatetta lukuun ottamatta. Etelä-

kurtiinin (ts. komendatintalon jäännösten) pihan puoleisessa 

osassa aloitettiin ”jätemaakerrosten poistaminen”.   

 

R E S T A U R O I N T I  1 9 6 8 - 1 9 7 4              
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Kaivutöiden aloittaminen marraskuussa johtui 

luultavasti työllisyystöiden aikataulusta, sillä se oli 

sekä työn suorittamisen että kivirakenteiden säily-

misen kannalta epäedullisin ajankohta (ylhäällä 

oikealla).  Pohjoisen kurtiinirakennuksen toinen 

kerros paljastettiin kokonaan (keskellä) ja suo-

jattiin väliaikaiseksi tarkoitetulla katoksella 

(alhaalla). Vasemmalla  Esko Vormalan suunnitel-

ma pohjoisen kurtiinin tuhoutuneen portin raken-

tamiseksi uudelleen (ylempi kuva) ja valmis raken-

ne vuonna 1976 (alempi kuva). 



30 

 

1972 

Pohjoisen kurtiinin katokseen rakennettiin ”väliaikainen lau-

taseinä” joka on yhä osin paikoillaan. Kurtiinin eteläseinä (ts. 

muuri)  korjattiin ja saumattiin. Uusi kerroslista tehtiin hiek-

kapuhalletusta kalkkikivestä, joka osoittautui ulkonäöltään 

liian sileäksi.  

Kesän aikana työt keskittyivät kurtiinin toiseen kerrokseen, 

jossa korjattiin sortuneiden tiilirakenteisten väliseinien osia. 

Seinien yläpintoja muurattiin osin uudelleen ja tasoitettiin 

laastilla. 

Vuodelle 1973 suunniteltiin läntisen kurtiinin kaivaus- ja kor-

jaustöitä sekä sisäpihan kaivausta osin koneellisesti. 

1973 

Kaivaustyötä tehdään läntisessä kurtiinissa, lisäksi mainitaan 

”pohjoisen rantamuurin kuopat”. 

Helsingin Sanomien artikkeli 5.2.1973: ”Alkuaan työn aika-

taulu laadittiin kymmenen vuoden tähtäimellä, mutta siitä on 

luovuttu. Jos työvauhti jatkuu nykyisellään, eivät Svartholman 

entistämisen suunnittelijat ja valvojat näe koskaan työn pää-

töstä. Sivustojen entistäminen aloitetaan kesällä. Maisteri 

Laaksonen uskoo, että tämän vuoden määrärahojen turvin 

saadaan toinen sivusta puoliväliin saakka kuntoon. (…) Suun-

nitelmaan kuuluu vain varsinaisen linnakkeen entistäminen. 

Ulompi muurivyöhyke ja saarta kiertävät muurit eivät kuulu 

ohjelmaan. Keskuslinnakkeen viemäröinti- ja sähkötyöt eivät 

myöskään ole Museoviraston työohjelmassa. 

Matkailualan liiketoiminnan voi kuitenkin kuvitella Svarthol-

massa täysin mahdolliseksi, jos saari liitetään esimerkiksi 

johonkin matkailureittiin.”  

1974 

Puukatoksia rakennettiin suojaamaan muureja. Seuraavalle 

vuodelle suunniteltiin sähkön vetoa saarelle. Töissä suunni-

teltiin keskityttäväksi päälinnoituksen muureihin ja kase-

matteihin, pohjoisen rantamuurin korjaukseen ja perustan 

tukemiseen sekä muiden rantavarustusten sortumassa olevi-

en ja jo sortuneiden kärkien korjaukseen. Esiin kaivaminen 

”ilman jälkikäsittelyn suunnittelua ja toteutusta tuomittiin 

yksimielisesti”. Jälleen toivottiin perustettavaksi työryhmää, 

jonka ”ensisijainen tehtävä on selvittää linnoituksen käyttö-

suunnitelma, mikä puolestaan on koko vastaisen suunnittelun 

pohja.”  

Muurinkorjauksen ensimmäisenä työvaiheena suunniteltiin 

muurinharjojen korjausta: kasvillisuus poistetaan, harjat ve-

sieristetään ja tuuletuksesta huolehditaan. Kasemattityöt 

aloitetaan vesieristyksestä bitumiemulsiomassalla. 

Työmaan arvioitiin kestävän kahdeksan vuotta. Urakoitsija 

Mattila kannatti siirrettävän betoniaseman hankkimista.  

R E S T A U R O I N T I  1 9 6 8 - 1 9 7 4              
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Viereisen sivun kuvat: Esko Vorma-

lan suunnitelmia pohjoisen kur-

tiinirakennuksen  toisen kerroksen 

kattamiseksi (vasemmalla ja kes-

kellä) sekä suojakatoksen eteläsei-

nän julkisivu (oikealla).    

Tällä sivulla valokuvia vuosilta 

1973-1974: läntisen kurtiinin  sisä-

pihan puoleisen seinän ikkuna-

aukko suojattuna väliaikaisella 

katoksella (ylhäällä vasemmalla), 

pohjoisen kurtiinin tuhoutuneen 

porttiholvin muuraustyötä varten 

pystytetty muotti (ylhäällä keskel-

lä, vrt. myös piirustukset edellisellä 

aukeamalla) ja mittausdokumen-

toijat työssä sisäpihan luoteisnur-

kassa (ylhäällä oikealla). Alahaalla 

näkymä sisäpihalle kaakosta. 
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Julkisivu pohjoiseen 

Julkisivu itään 

Julkisivu  etelään 

Julkisivu  länteen 

R E S T A U R O I N T I  1 9 8 0 - L U V U L L A  

NORDENSKIÖLD QWECKFELDT 

RÖÖK 

SCHANTZ 

NORDENSKIÖLD 

QWECKFELDT 

RÖÖK SCHANTZ 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, SAKARI MENTU 
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Nurkan korjaus 

Itäkurtiinin eteläosan korjaustyö 

Qweckfeldtin muurinkorjaus ja muurinharjojen 

vesieristys 

R E S T A U R O I N T I  1 9 8 0 - L U V U L L A  

Qweckfeldtin ylätasanteel-

la vähäisiä töitä 

Ulkovarustusten alueella sortu-

neiden kohtien tukeminen 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, 



34 

 R E S T A U R O I N T I  1 9 7 5 - 1 9 9 1              

1975  

Rantamuurin länsiosan läntinen kärki sortui talvikauden 1974

-75 aikana. Saman muurin itäpuolinen nurkka oli irronnut 

taustassa ja vaarassa sortua. Myös bastioni Nordenskiöldin 

lounaiskyljen ulkosivulla oli uusi pintamuurin sortuma. Lisäksi 

pohjoisen kurtiinin pallokasemattien ja läntisten holvattujen 

kasemattien katoista tippui kiviä. 

Bastionien Schantz ja Qweckfeldt itäkylkien 

”kalkkibetonilaasti-injektointi” todettiin tehokkaaksi, koska 

näkyvissä ei ollut merkkejä veden pääsystä ydinmuuriin. 

Qweckfeldtin kaakkoisnurkkaa suojaavaa katosta oli alettu 

rakentaa heinäkuussa. Korjaustöitä tehtiin Schantzin oikean 

siiven ulkomuurissa.  Restaurointia koskevan muistion 

(Kuosmanen/Raatikainen/Rissanen/Vormala 16.4.1975) lo-

puksi todetaan, että ”Svartholman korjausrahat on lähivuosi-

na käytettävä olemassa olevan tilanteen stabilointiin ja kon-

servointiin ehkäisemällä uusien sortumien syntyminen. Vasta 

tämän jälkeen  voidaan ryhtyä suurempiin entisöimistoimen-

piteisiin.” Maamassat estivät läntisen kurtiinin pohjoispuolen 

mittauksen. 

1976 

Korjaustöitä tehtiin bastioni Nordenskiöldissä, jonka oikean 

kyljen rintamuuri ja sen edessä oleva ampumataso oli suun-

nilleen kahden ampuma-aukon pituudelta puhdistettu. Puh-

distuksen jälkeen suoritettiin vesieristys (alinna betonilaasti, 

sitten kolminkertainen bitumiemulsio, hiekkakerros, ruoka-

multa ja turve). Sekä sisä- että ulkopuolinen muuri korotettiin 

ja varustettiin listakivillä. Kurtiinin puoleisen osan tiilimuura-

us nostettiin samalle tasolle kuin korjatussa kurtiinissa. Pai-

koitellen kokeiltiin ejektointiruiskutusta Parmu-laastilla sortu-

mien ehkäisykokeiluna. 

Tutkija Kaarina Rissanen kävi läpi vanhoja korjaustöitä työ-

mestari Klemolan kanssa:  ”Viimeksi mainitusta todettakoon, 

että tarkkoja tietoja korjaustöistä ja esim. niiden paikoista ei 

ilmeisesti enää saa.”   

1979 

Työmaalle on hankittu 20 metriä kalkkikivilistaa. Bastioni Nor-

denskiöldin pohjoissivulla ”kahden läntisimmän aukon väli” 

korjattiin edellisen vuoden suunnitelman mukaisella tavalla. 

Bastionin sisäpihan pohjoisosaan tehtiin aaltomineriittilevyis-

tä vesieristys. Bastionin päällystän tyhjennyksen yhteydessä 

löydettiin 11 tykinkuulaa. 

1981 

Töitä tehtiin Qweckfeldtin ulkomuurilla ja bastionin sisäpihan 

muurilla, jonka sortuneet kivet suunniteltiin nostettaviksi 

paikoilleen. Uusien listakivien todettiin riittävän ulkomuurin 

ensimmäiseen kulmaan saakka. Uudeksi listakivimateriaaliksi 

kaavailtiin vaaleaa itäsuomalaista graniittia. Qweckfeldtin 

muurit tuli vesieristää kuten Nordenskiöldissä. Rantamuurin 

kulmia tuettiin ratakiskoilla. 

1982 

Korjaustöissä muurin päällysten (ts. muurinharjojen) vesieris-

tystä jatketaan Qweckfeldtissä ”siitä mihin viime vuonna jää-

tiin.” Työt eivät ilmeisesti ulottuneet laajalle alueelle.  Työ-

miehet olivat ehtineet poistaa yhdestä ampuma-aukosta 

puurakenteita, joita arveltiin tykin lavetin pohjahirsiksi.  Lista-

kiviä oli hankittu lisää. E. Klemola oli hankkinut syvätäyttöön 

tarvittavat välineet, ja bastioni Qweckfeldtin ulkomuuria ryh-

dyttiin täyttämään vasemmasta siivestä lähtien. 

1983 

Töitä tehtiin 22.4. ja 21.7. välisenä aikana. Urakoitsija V.E. 

Mattila teki syvätäyttöä bastioni Qweckfeldtin vasemmalla 

sivulla, jossa työmaa eteni bastionin kärjen ohi . 

1984 

Töitä tehtiin bastioni Qweckfeldtin oikealla sivulla. Muurit 

syvätäytettiin lähes kyljen kulmaan saakka. Muurinharjan 

vesieristyksessä käytettiin laastia, jonka päälle siveltiin bitu-

miemulsiota ja Matti Raatikaisen ehdotuksesta vielä uusi 

laastikerros. Bastionin sisäpuolella kärjestä lukien kolmannen 

ampuma-aukon vieressä olevan sortuman alle valettiin palkki. 

Bastioni Nordenskiöldin vasemman kyljen ja vasemman sivun 

ulkomuurin havaittiin olevan sortumassa, ja se oli korjattava 

pikaisesti. Läntisen kurtiinin porttiaukon korjaustyötä suunni-

teltiin vuodelle 1985. 

Listakivet loppuivat. 

1985 - 1991 

Pienimittaisia muurinkorjaustöitä. 
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Pohjoisen kurtiinin pohjoisjulkisivu restauroinnin jälkeen vuonna 1976 (ylhäällä vasemmalla) ja linnoituksen sisäpihan pohjoisosa katoksineen vuonna 1994 (oikealla). 

Alarivissä pohjoisen esivarustuksen koillisnurkka (vasemmalla) ja läntisen kurtiinirakennuksen ulkomuuria vuonna 1985.  
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R E S T A U R O I N T I  1 9 9 2 - 1 9 9 9             

Julkisivu pohjoiseen 

Julkisivu itään 

Julkisivu  etelään 

Julkisivu  länteen 

 

NORDENSKIÖLD QWECKFELDT 

RÖÖK 

SCHANTZ 

NORDENSKIÖLD 

QWECKFELDT 

RÖÖK SCHANTZ 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, SAKARI MENTU 
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Pohjoisen rantavarustuksen länsiosat 

Schantzin korjaustyöt, myös bastionin sisäosat 

Ulkovarustusten eteläosan muurien uudelleen-

latominen 

Itäkurtiinin peittäminen 

Eteläkurtiini 

 

Röökin muurien 

korjaus 

 

Pohjoiskurtiinin tiilirakenteiden korjaus 

Länsikurtiinin tiilirakentei-

den korjaus 

 

Nordenskiöldin eteläosan 

tyhjennys ja korjaustyöt 

Pihan kaivaus– ja kiveystyö 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, 
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1992 

Syvätäyttöä tehtiin bastioni Schantzin sisäpihalla ja aloitettiin 

linnoituksen eteläsivun kurtiinimuurin (bastionien Schantz ja 

Röök välillä) kunnostus. 

1993 

Bastioni Schantzissa jatkettiin korjaustöitä. Betoniponttonilai-

turia laajennettiin. 

1994 

Korjaustyöhön myönnettiin neljäksi vuodeksi 3, 2 miljoonan 

markan määräraha, jonka ehtona oli työllistettävien palkkaa-

minen työmaalle. Valmisteleviin töihin sisältyi linnoituksen 

sisäpihan vaaitus ja varovainen pintamaan poisto. Museovi-

raston johtoryhmä hyväksyi linnoituksen restaurointisuunni-

telman toukokuussa 1994. Muurinkorjaustyö jatkui bastioni 

Röökin eteläsivulla ja lisäksi kunnostettiin rantavallien sortu-

via osia. Pohjoisen kurtiinin lautarakenteiset suojakatokset 

purettiin ja rakenteet suojattiin peitteillä. 

Linnoituksen länsisivulla kaivettiin esille alkuperäinen veden-

poistokanava. Koekaivauksilla selvitettiin, kuinka syvälle lin-

noituksen sisäpiha on mahdollista paljastaa. Itäisen kurtiinin 

tillirakenteiden peittäminen maalla aloitettiin linnoituksen 

koilliskulmasta ja työ valmistui kesäkuun puolivälissä. Raken-

nuskorjaus Rainio korjasi näkyviin jääviä tiilirakenteita. Länti-

sen kurtiinin suojakatoksen luonnoksista siirryttiin työpiirus-

tusten laatimiseen. 

Sisäpihan purkumaan poisto aloitettiin toukokuun lopussa. 

Osa maamassoista siirrettiin itäisen kurtiinin raunion päälle. 

Muurinkorjauksessa siirryttiin itäisen kurtiinin muurinkorjauk-

sen valmistumisen jälkeen bastioni Röökiin. 

Läntisen kurtiinin suojakatoksen pilarit valmistuivat syyskuus-

sa. Katoksen alle jäävät huoneet D110 ja D111 tyhjennettiin 

purkujätteestä. Huoneen D 110 rapautuneita tiilirakenteita 

täydennettiin. Pohjoisen kurtiinin toisen kerroksen eteläsivun 

suojaseinään tehtiin ikkunaluukut tulevan näyttelytilan suo-

jaamista varten. 

1995  

Suojakatoksen arkkitehtisuunnitelmat valmistuivat ja vanhat 

suojakatokset purettiin. Itäisen kurtiinin sisäpihan puolen 

eteläseinä paljastettiin ja porrashuone dokumentoitiin. Länti-

sen kurtiinin pohjoisosan ulkomuuri korjattiin. Sisäpihan luo-

teisnurkasta löydettiin alkuperäisen sadevesiviemärin suu-

aukko.  

Läntisen kurtiinin suojakatoksen teräspalkit olivat heinäkuun 

lopulla asennusvaiheessa. Pohjoisen kurtiinin toisen kerrok-

sen länsipään oviaukon tiilipieliä restauroitiin Ojoisten työsiir-

tolasta saaduilla korjaustiilillä, korjauksessa käytettiin kalk-

kisementtilaastia.  

Bastioni Schantzin sisäpihan muurilistoitus, jossa käytettiin 

työmaalla vielä saatavilla olleita vuolukivilistoja,  asennettiin. 

Ojoisten työsiirtolasta työmaalle saadut korjaustiilet olivat 

loppumassa.  

Bastioni Röökin eteläsivun muurinkorjaus oli käynnissä. Osa 

Tampereelta tilatuista ristipäähakatusta graniitista tehdyistä 

listakivistä oli saatu työmaalle.  

Bastioni Röökin eteläkylki valmistui syyskuun alkuun mennes-

sä. Bastioni Qweckfeldtin toisen kerroksen oviaukko oli tut-

kittu ja puhdistettu. Pohjoisen kurtiinin länsipään oviaukon 

restaurointi oli valmis. 

1996 

Suunnitelmissa oli läntisen kurtiinin tiilirakenteiden konser-

vointi, pohjoisen kurtiinin päädyn tiilirakenteiden täydentä-

minen sekä läntisen porttiholvin jäänteiden tukeminen. Bas-

tionien Röök ja Schantz välisen nk. komendantintalon korjaus 

suoritettiin loppuun: puuttuvat muurilistat täydennettiin uu-

silla graniittisilla listoilla, Schantzin tykkitasanteelle suunnitel-

tiin vedeneristyskerrosta. Pohjoisrannan esivarustuksen kor-

jaustyö aloitettiin.  

 

R E S T A U R O I N T I  1 9 9 2 - 1 9 9 9             

Viereisellä sivulla komendantintalon sortunutta etelä-

seinää vuonna 1991 (vasemmalla) ja sama alue res-

tauroituna vuonna 2007 (oikealla) . Alhaalla vasem-

malla bastioni Schantzin kärjen muurausta vuonna 

1993. Keskellä vasemmalla pohjoisen esivarustuksen 

korjaustyömaa vuonna 1996. Keskellä ja oikealla kur-

tiinirakennusten tiilirakenteita: pohjoisen kurtiinin 

länsipään oviaukon pielien täydennettyä muurausta 

vuonna 1996, bastioni Nordenskiöldin  bastionipihan 

eteläseinä paljastettuna purkujätekerroksen alta sekä 

huoneen D108 pohjoisseinän rapautuneen alaosan 

tukimuuraus vuonna 1997. 
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R E S T A U R O I N T I  1 9 9 2 - 1 9 9 9             

Sisäpihan pintavesikaivot päätettiin kunnostaa toimiviksi ja 

avata pohjoisrannalle purkuoja bastioni Nordenskiöldin länsi-

sivun viereen.  Pohjoisen kurtiinin suojakatoksen päädyt ra-

kennettiin valmiiksi ja kurtiinin toisen kerroksen huonetiloi-

hin tehtiin lautalattia tulevaa linnoituksen historiaa esittele-

vää näyttelyä varten. 

Linnoituksen pohjoissivun rantamuuria kunnostettiin. Työ oli 

erityisen vaativa sekä rakennesuunnittelun että toteutuksen 

osalta, sillä muuri oli perustettu puupaalutukselle, joka 

maanpinnan kohoamisen myötä oli kauttaaltaan lahonnut. 

Korjaus tehtiin kahden metrin vyöhykkeissä koko muurin 

korkeudelta: puupaalut korvattiin kivimuurauksella ja näky-

vät muurin osat syvätäytettiin.  

Loviisan kaupungin toimesta raivattiin läntisen kurtiinin huo-

netiloista pois purkujäte  (1500 m3), joka kuljetettiin saaren 

luoteisrantaan.  

1997   

Linnoituksen sisäpihan paljastaminen tehtiin loppuun. Sisäpi-

han kenttäkiveyksestä säilyneet alkuperäiset osat täyden-

nettiin 1770-luvun piirustuksen mukaisesti. Itäisen kurtiinin 

tiilirakenteiden suojaksi kasattu maapenkka siistittiin.  

Suojakatokset valmistuivat. Linnoituksen pohjoissivun ranta-

muurin itäosa valmistui ja varustuksen keskiakseliin sijoi-

tettiin vuoden lopussa hirsiarkkulaituri, joka rakennettiin so-

veltaen 1750-luvun piirustuksien mukaisesti. Saareen raken-

nettiin kahvila- ja huoltorakennus, joka sijoitettiin itäisen ra-

veliinin pohjoispuolella sijainneen tykistön lavettivajan pai-

kalle. Vajan perustukset kaivettiin esille ja puuttuvat osat 

täydennettiin. 

Pohjoisen rantavarustuksen länsiosan korjaus valmistui va-

rustuksen keskiosan porttiin saakka. Työtä jatkettiin itäosas-

sa. Bastioni Schantzissa huoneiden G105 ja G106 välisen ovi-

aukon pielet korjattiin. Läntisen kurtiinin raunion eteläpään 

tiilirakenteita tuettiin muuraamalla. Sisäpihan kiveys valmis-

tui syyskuun puolivälissä. 

Suojakatoksen teräspalkit pohjoisen kurtiinin päädyissä asen-

nettiin, samoin läntisen kurtiinin pohjoispään teräsverkkosei-

nä, jonka tarkoituksena oli estää sadeveden roiskuminen 

huoneisiin.  

1998 

Restaurointi- ja korjaustyöt valmistuivat linnoituksen 250-

vuotisjuhlavuonna 1998.  

1999 

Linnoituksen pääopaste toteutettiin. 

.  

Viereisen sivun kuvat: Länti-

sen kurtiinin suojakatoksen 

perustamisolosuhteita tut-

kitaan vuonna 1992, katos 

harjakorkeudessaan vuon-

na 1995, näkymä läntisestä 

kurtiinista katoksen alta ja 

valmis katos vuonna 1997 

(ylärivi). Keskellä bastini 

Nordenskiöldin ja läntisen 

kurtiinin välisen seinän suo-

jarakenne, alarivissä sisäpi-

han kiveyksen keskiympy-

rän merkitseminen  hiek-

kaan (vasemmalla) kiveyk-

sen latomista (keskellä ja 

valmis kiveys (oikealla). 
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2000 – 2002 

Ei korjaustöitä. 

2004 

Bastioni Nordenskiöldin kasematin pihan puoleinen julkisivu-

kaari korjattiin muuraussementtilaastilla. Tilaukseen kuului 

myös eteläsivun rantamuurien liikkuneiden kivien tukeminen 

kiilakivillä ja laastilla. Työt teki syksyllä 35.000 euron edestä 

Rakennuskorjaus Rainio Oy. Asiaa hoiti Museovirastossa Tuu-

la Hakala ja Sakari Mentu. Kahvilarakennuksen jatkeeksi ra-

kennettiin terassi, työn toteutti Itä-Uudenmaan rakentajat. 

2005 

Läntisen kurtiinin oviaukkojen ja sisäpihan ikkuna-aukkojen 

tiilimuurauksien korjaukset aloitettiin. Oviaukkojen huono 

kunto oli estänyt turistien liikkumisen suojakatoksen alla. 

Oviaukkojen holvikaaret korjattiin aikaisempien periaatteiden 

mukaisesti niin, että muurausta täydennettiin ainoastaan 

rakenteen kestävyyden kannalta tärkeissä paikoissa. Korjauk-

sissa käytettiin sekä saaresta löytyneitä että Helsingistä saatu-

ja purkutiiliä ja Fesconin KS-laastia 65/35/600, jonka runkoai-

neen enimmäisraekoko oli 3 mm.  

Bastionien Nordenskiöld ja Qweckfeldt tykkitasanteiden puu-

kaiteiden korvaaminen aloitettiin uusilla metallikaiteilla. 

Myös Nordenskiöldin portaan kaide uusittiin. Suunnittelusta 

ja rakennuttamisesta vastasi Museovirastossa Johanna Nord-

man. 

2006 

Keväällä 2006 käynnistyi kaksivuotinen kunnostushanke, jon-

ka rahoituksesta 95 % tuli Uudenmaan TE-keskukselta ja lo-

put Museovirastolta. Restaurointihankkeen tavoitteena oli 

muinaisjäännösten turvaamisen ohella yleisöturvallisuuden ja 

saavutettavuuden parantaminen. 

Edellisvuoden korjaustyöt saatettiin valmiiksi. Itäisen kurtiinin 

pihanpuoleinen matala tiilimuuri korjattiin ja pohjoisen kurtii-

nin toisen kerroksen holvin kanta varmistettiin teräsprofiilin 

ja pulttien avulla. Linnoituksen länsipuolella olevan kaivon 

ympärille tehtiin suojakaide. Bastionien Nordenskiöldin ja 

Qweckfeldtin tykkitasanteiden sekä pohjoisen rantavarustuk-

sen ampuma-aukkoihin lisättiin putoamisesteeksi terästanko. 

Korjauksia jatkoi rakennusliike Krister Nyberg Oy ja niihin 

käytettiin 81.000 euroa. Myös näyttelyn uusimisen suunnitte-

lu aloitettiin. 

2007 

Pohjoisen rantavarustuksen itäpuolen sortumakohtaa kahden 

ampuma-aukon välissä korjattiin ja sen yhteydessä tehtiin 

ampuma-aukon kaivausdokumentointi. Esivarustuksen ranta-

muurien korjaustöissä otettiin käyttöön uudentyyppinen hyd-

raulinen kalkkilaasti, joka joustaa paremmin rakenteen liik-

keissä. Se myös irtoaa helpommin rakenteita seuraavan ker-

ran korjattaessa kuin aikaisemmissa korjauksissa käytetyt 

kovat sementtipitoiset laastit. Laastireseptit teki FT Thorborg 

von Konow.  

Näyttelytila laajennettiin ja pohjoisen kurtiinin kasematti 

otettiin näyttelykäyttöön. Molempiin tiloihin tehtiin puulatti-

oita. Myös kahvilarakennuksen varastoon tehtiin lattia. Hir-

siarkkulaiturin arkkuihin lisättiin kiviä. Korjaus- ja rakennus-

töitä teki Rakennuskorjaus Maki Oy. Kynnys Ry teki saavu-

tettavuuskartoituksen. Museovirasto osallistui Loviisan kau-

pungin vetämään Svartholman matkailuinfrastruktuuriprojek-

tiin. Lahonnutta hirsiarkkulaituria saatiin valmiiksi talkootyö-

nä (Österstjernan Ry). 

2008 

Edellisen vuoden korjausta jatkettiin ja korjatun muurinharjan 

vedeneristys tehtiin bentoniitilla. Bentoniittimatto peitettiin 

maakerroksella ja turpeella. Korjaus- ja rakennustöitä teki 

Rakennuskorjaus Maki Oy 55.000 eurolla. Vuonna 2008 val-

mistui myös uudistettu näyttely. 

2009 

Saaressa ei tehty korjaustöitä. 

R E S T A U R O I N T I  2 0 0 0  -             
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Ylhäällä vasemmalla pohjoisen kurtiinin toiseen kerrokseen rakennettu linnoituksen historian näyttely, keskellä tiilirakenteisen tynnyriholvin tukirakenteita ja oikealla läntisen kurtiinin sisä-

pihan puoleisen seinän ikkuna-aukkojen korjausmuurausta. Alarivissä vasemmalla Österstiernan kiinnitettynä pohjoisrannan korjattuun hirsiarkkulaituriin, oikealla bastionin Nordenskiöldin 

tykkitasanteen porras ja suojakaiteita.   
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2010 

Saaren turvallisuusselvityksen teki CasaCo Studio Oy . 

2011 

Pullistunut kohta pohjoisen rantavarustuksen itäpuolen pin-

tamuurissa purettiin ja ladottiin takaisin. Sekä tämä että 

vuonna 2008 korjattu kohta syvätäytettiin hydraulisella kalk-

kilaastilla Tämän jälkeen siirryttiin korjaamaan saaren eteläis-

tä, osittain sortunutta rantamuuria bastioni Schantzin edessä. 

Muurin kärkeä korjattiin ympäröivän muurin tapaan verkkola-

donnalla kylmämuuritekniikalla eli latomalla kivet päällekkäin 

ilman laastia. 

Svartholman turvallisuutta parannettiin lisäämällä ravintolan 

edessä olevan rantamuurin yhteyteen teräsrakenteinen suo-

jakaide ja muualle puisia suojakaiteita. Eteläisellä rantamuu-

rilla kulkeva polku jouduttiin turvallisuussyistä sulkemaan 

puomeilla ja varoituskylteillä. Vuonna 2011 maalattiin myös 

kahvilan katto. 

Korjausten työmaavalvojana ja työturvallisuuskoordinaattori-

na toimii Rolf Weckman, Loviisan kaupunki. Korjaus- ja raken-

nustöitä teki Rakennuskorjaus Maki Oy 142.000 eurolla. 

2012 

Edellisenä vuonna korjattu eteläisen rantamuurin kohta oli 

talven aikana vaurioitunut. Paikka todettiin erityisen alttiiksi 

jäiden liikkeille, joten talven aikana siirtynyt kulmakivi ja kul-

man alemmat kivet kiinnitettiin paikoilleen käyttämällä poik-

keuksellisesti muuraussementtilaastia. Myös meren puolella 

oleva laaja pullistumakohta tuettiin muuraamalla ympäriltä 

estäen mahdollisen sortuman. Muurin päälle asennettiin tur-

vekerros ja kulmaan rakennettiin puinen näköalatasanne. 

Muuri korotettiin linnoituksen puolella kahdesta kohtaan 

alkuperäiseen korkeuteen, käyttämällä kylmäladontaa ympä-

röivän muurin tapaan. Lisäksi asennettiin hirsiarkkulaiturin 

eteen turvekerros. 

Vuonna 2012 maalattiin myös edellisenä vuonna rakennettu 

teräsrakenteinen suojakaide ravintolan edessä. Näyttelytilas-

ta avattiin varauloskäynti. Korjaus- ja rakennustöitä jatkoi 

Rakennuskorjaus Maki Oy 51.000 euron edestä. 

2013 

Svartholman muurattujen rakenteiden kuntoarvio valmistui.  

R E S T A U R O I N T I  2 0 0 0  -             

Ylhäällä: läntisen kurtiinin pohjoisosan huoneiden välisen oviaukon tiiliholvi ennen korjausta (vasemmalla) ja valmiina, kurtiiinin itäseinän ikkuna-aukon jäännökset korjaustyön jälkeen.   
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Ylhäällä läntisen kurtiinirakennuksen itäjulkisivu sisäpihalta katsottuna ennen korjaustyötä (vasemmalla) ja korjauksen jälkeen (oikealla).  Alarivissä uusi teräsrakenteinen suoja-

kaide saaren itäosassa (vasemmalla) sekä saaren eteläisen rantamuurin päälle rakennettu näköalatasanne (keskellä ja oikealla).   
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Julkisivu pohjoiseen 

Julkisivu itään 

Julkisivu  etelään 

Julkisivu  länteen 

 

R E S T A U R O I N T I  :  Y H T E E N V E T O  

NORDENSKIÖLD QWECKFELDT 

RÖÖK 

SCHANTZ 

NORDENSKIÖLD 

QWECKFELDT 

RÖÖK SCHANTZ 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA, SAKARI MENTU 
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R E S T A U R O I N T I  :  Y H T E E N V E T O  

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA 
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R E S T A U R O I N T I :  Y H T E E N V E T O  

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEDIT OY / VARVARA PROTASSOVA 
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R E S T A U R O I N N I N  T A V O I T T E E T  

J A  N I I D E N  T O T E U T U M I N E N  
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Restauroinnin tavoitteiden toteutumista koskevan arvion kirjoitta-

nut arkkitehti Sakari Mentu työskenteli Museovirastossa  Svarthol-

man restauroinnin suunnittelijana vuosina 1991 - 1993 ja res-

taurointihankkeen vastuuhenkilönä vuosina 1994 - 2003.  

Svartholman rauniota on korjattu lähes kuuden vuosikym-

menen ajan. Restaurointi on lyhyitä taukoja lukuun otta-

matta edennyt peräkkäisinä vaiheina, jotka ovat olleet jos-

sakin määrin itsenäisiä kokonaisuuksia. Korjaushankkeen 

tavoitteet ovat koko ajan muuttuneet muurien rapautumi-

sen, menetelmien kehityksen ja raunion uusien käyttötar-

peiden myötä. Raunion nykyinen hahmo on yhdistelmä 

kaikista tähänastisista korjaustöistä.   

Restaurointihankkeeseen on tiili- ja kivirakenteiden korja-

uksen ohella sisältynyt useita tässä raportissa vähemmälle 

huomiolle jätettyjä tavoitteita. Matkailua palvelevat raken-

teet ja varusteet, opasteet ja näyttelyrakenteet sekä saa-

reen liittyvät palvelut ja koulutushankkeet ovat 1990-luvun 

puolivälistä alkaen olleet tärkeä kokonaisuuden osa. Muo-

donmuutos rauniosta nähtävyyskohteeksi alkoi jo 1960-

luvulla. Svartholma olisi silloisten suunnitelmien toteutues-

sa muuttunut veneilijöille suunnatuksi vapaa-ajan keskuk-

seksi, mutta työt keskeytyivät jo alkuvaiheessa. On mahdo-

tonta sanoa, olisiko restauroitu ja täydennetty linnoitus 

ollut turistikohteena niin vetovoimainen, että toiminta olisi 

ollut taloudellisesti kannattavaa.   

Ylhäällä vasemmalla: Kesäkahvilarakennus Svartholman 

koillisrannan tuntumassa valmistui 1990-luvulla. Ylhäällä 

oikealla: 1990-luvulla toteutettiin Museoviraston ja Lovii-

san kaupungin yhteistyönä laaja kulttuurimatkailun ke-

hittämishanke, jonka osallistujia vieraili Svartholman 

rauniolla kesällä 1998.  Alhaalla vasemmalla: Saareen 

rakennettiin talvella 1997-1998  vesijohto- ja viemärilinja 

EU:n tuella. Alla linnoituksen sisäpiha kesällä 2013.  
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Oikealla: bastioni Qweckfeldtin 

tykkitasanteelle johtava porras 

oli 1990-luvun loppuun mennes-

sä vielä säilyttänyt muotonsa, 

mutta menettänyt lujuutensa. 

Alla: bastionien ulkomuurien 

vaurioita ennen korjaustöiden 

aloittamista 1960-luvun alussa. 

Pystyssä olleet kivimuurit olisi-

vat hoitamattomina vähitellen 

sortuneet kivikasoiksi.  

Alla: tillirakenteiset väliseinät läntisen kurtiinin suojakaton alla olivat huonokuntoi-

sia ennen kattamista ja rapautuminen jatkuu myös kattamisen jälkeen, vaikkakin 

hitaammin. Etualalla kuvassa purkujätekerroksista löytyneitä 1700-luvun tiiliä. 
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Bastioni Schantzin bastionipihan muuria 1990-luvun alussa. Sade- ja sulamisvedet  ovat 

valuessaan muurin yläpuolella olevalta tykkitasanteelta liuottaneet muurauslaastissa ole-

van kalkin. Saumassa kasvavat kasvit ovat merkkinä ylimääräisestä kosteudesta, ulostyön-

tyneet kivet   holvin päällä jäätyvän veden aiheuttamasta vaakaroutimisesta.    

Korjaustyömaa on omalla tavallaan heijastanut sodanjälkei-

sen Suomen yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia. Han-

ke käynnistyi työllisyystyönä 1960-luvun rakennemuutoksen 

keskellä ja kaikki muutkin laajemmat korjausvaiheet on to-

teutettu joko työllisyysmäärärahojen tai EU:n tuen avulla. 

Raunion tila olisi huomattavasti nykyistä huonompi ilman 

1990-luvulla myönnettyä huomattavaa lisärahoitusta. Myös 

viimeisin korjausvaihe on toteutettu Uudenmaan TE-

keskuksen määrärahojen turvin. Toinen, lähes yhtä merkittä-

vä lisäresurssi on ollut Loviisan kaupungin osallistuminen 

työhön sekä rahoittajana että korjaustöistä vastaavana osa-

puolena. 

Rakennuttamisen, restauroinnin ja tutkimuksen organisaatio 

on ollut yksinkertainen. Restaurointia valvovaa Museoviras-

ton työryhmää ei 1960-luvulla perustettu, vaikka sitä toistu-

vasti pyydettiin, ja restauroinnin kokonaissuunnitelman viral-

linen hyväksyminen siirtyi vuoteen 1994. Vaatimattomien 

järjestelyjen taustalla on ollut voimavarojen rajallisuus; korja-

ushankkeen etenemisen kannalta tärkeimpiä ovat olleet ne 

edellä luetellut työvaiheet, joita varten on saatu käyttöön 

ylimääräisiä resursseja.  

Maan peitossa olevien kivirakenteiden tuhoutuminen voi-

daan menestyksellisesti estää ainoastaan jättämällä ne paljas-

tamattomiksi raunioiksi. Kun tämä vaihtoehto 1960-luvun 

kuluessa poistui mahdollisten ratkaisumallien joukosta, jäi 

suunnittelijan tehtäväksi punnita, miten säärasituksen aihe-

uttamaa tuhoutumista hidastetaan tärvelemättä alkuperäisiä 

rakenteita ja arvioida, kuinka hyvin uudet suojarakenteet 

sopivat yhteen vanhojen muurien kanssa.  

Ahti Nieminen muuraamassa Svartholman pohjoisrannan hirsiarkkulaiturin maatukea. Ammattitaitoiset 

muurarit ovat olleet tärkein restauroinnin onnistumisen edellytys. 
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Alkuperäisen kaltaisten materiaalien käyttö korjaus-

työssä ja alkuperäisten rakenteiden säilyttäminen pie-

nimpiäkin yksityiskohtia myöten ovat Svartholmassa 

tulleet tärkeimmiksi tavoitteiksi vasta 2000-luvulla al-

kua. Varhaisempia restaurointeja leimaa osin 

”venetsialaisuus” , ts. ICOMOSin Venetsian julistuksen 

mukainen alkuperäisten ja uusien rakenteiden selkeä 

erottaminen toisistaan ja osin ”arkkitehtonisuus”; kor-

jattujen rakenteiden on ollut suorastaan pakko erottua 

alkuperäisistä ja kokonaishahmon jäntevyys on ohitta-

nut tärkeysjärjestyksessä rakenteiden pienten yksityis-

kohtien muotoilemisen.   

Paljastetut muurit olisi periaatteessa vielä 1990-luvun 

alussa ollut mahdollista haudata kokonaisuudessaan 

uudelleen purkujätteen alle, mutta linnoituksen pa-

lauttamista raunioasuun ei edes harkittu – sitä pidettiin 

keinotekoisena ja resursseja tuhlailevana ratkaisuna. 

Hiljaisen välivaiheen jälkeen restaurointi jatkui aikai-

sempien tavoitteiden mukaisena. Selkeä arkkitehtoni-

nen kokonaishahmo oli edelleen tärkein päämäärä, 

jonka saavuttamiseksi resurssit keskitettiin ensin päälin-

noituksen bastionikehän ulkomuurien sortumien korja-

ukseen ja sen jälkeen linnoituksen sisäpihan restauroin-

tiin. Lisäksi läntinen kurtiini tyhjennettiin osittain purku-

jätteestä ja katettiin. Sisäpihalta poistetulla purku-

jätteellä peitettiin itäisen kurtiinin raunio. Kivirakennuk-

sen raunion restaurointi päättyy harvoin viimeisimpään 

valmistuneeseen korjausvaiheeseen, eikä Svartholmas-

sakaan tule käymään niin. Sekä alkuperäiset muurit että 

uudet suojarakenteet tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa 

ja ajoittain myös perusteellisempia korjaustöitä.  

Tällä sivulla ylhäällä: raunion yleisilmettä hahmoteltiin aikai-

semmissa restaurointivaiheissa perspektiivikuvilla ja jul-

kisivuprojektioilla ja 1990-luvulla massamallin avulla 

(vasemmalla ylhäällä). Sisäpihan paljastaminen ja itäisen 

kurtiinin peittäminen tähtäsivät ennen kaikkea pihan tilalli-

sen ilmeen vahvistamiseen (oikealla).    

 

Viereinen sivu : itäisen kurtiinirakennuksen hätäisesti paljas-

tetun raunion suojaaminen onnistui ulkopuolella kohtalaises-

ti, vaikka kivimuureihin oli jo ehtinyt syntyä vaurioita (kuvat 

vasemmalla). Sisäpihan puolella tehtävä on paljon vaikeam-

pi, sillä sortuneet maanvastaiset tiilimuurit pitäisi käytännös-

sä peittää kokonaan, jotta ne säilyisivät. Jatkuvasti rapautu-

via matalia seiniä on vaikea pitää yllä ja ne muodostavat 

turvallisuusriskin kävijöille. 

 

MALLI: MUSEOVIRASTO / SAKARI MENTU LENTOKUVA VALLAS 
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Esko Vormalan restaurointisuunnitelman havainnekuva, näkymä komendantintalon rauniolta pohjoiseen. 

Svartholma asettuu nykyisessä tilassaan selkeästi Raaseporin ja Fort Sla-

van edustaman ”arkkitehtonisen restauroinnin” linjan jatkajaksi. Res-

tauroinnin yhteydessä on nähty paljon vaivaa raunion muotoilemisessa 

hahmoltaan selkeäksi nähtävyydeksi, kenties liiankin paljon. 1900-luvun 

jälkipuolen restaurointiperiaatteiden mukaisesti puhtaasti rekonstrukti-

oon perustuvien rakenteiden osuus kokonaisuudessa on pieni.   

Restauroinnin vaihtoehtojen pohdiskelua vuodelta 1993 (Museovirasto / Sakari Mentu). 
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Suojakatoksen eri osien luonnoksia 1990— luvulta (Museovirasto / Sakari Mentu). 
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M A T E R I A A L I T  J A  M E N E T E L M Ä T   

Svartholman muureihin käytettiin ruotsalaisella kaudella 

punertavan ruskeaa viborgiittia (Kaakkois-Suomen alueella 

esiintyvä rapakivigraniitti), joka louhittiin tasapintaisiksi 

rakennuskiviksi. Kivet ovat suhteellisen tasakokoisia ja kiila-

kivien osuus alkuperäisessä rakenteessa oli pieni verrattu-

na esimerkiksi Suomenlinnan linnoitusmuureihin. Muurin 

ydinosassa käytettiin runsaasti suurehkoja kiviä ja vähän 

laastia suhteessa kivien määrään. Perustusten painumiseen 

liittyviä vaurioita ei esiinny linnoituksen bastionikehän alu-

eella, sillä muurit rakennettiin joko kalliolle tai louheker-

roksen päälle. Ainoastaan pohjoisrannan alun perin vesira-

jan yli ulottunut rantavarustus perustettiin puupaalujen ja 

hirsiarinan varaan.   

Muurien huolellisesti toteutetun alkuperäisen rakenteen 

restaurointi on ollut periaatteiltaan selkeää: sortuneet pin-

nat on ladottu uudelleen alkuperäisistä julkisivukivistä, 

jotka useimmiten ovat löytyneet muurin juurelta. Muurilis-

toja lukuun ottamatta kaikki korjaustyössä käytetty raken-

nuskivi on saatu rauniolta tai saaren rantavesistä. Alkupe-

räisten kivien saatavuudella on ollut suuri merkitys res-

taurointihankkeelle, sillä vastaavalla tavalla louhitun ja 

ulkonäöltään sopivan kiviaineksen löytäminen olisi ollut 

vaikeaa. Uusi pintakiveys on liitetty muurin ydinosaan laas-

tilla (ns. syvätäyttö) ja muurin harja on korjauksen jälkeen 

suojattu vesieristyskerroksella.  

Bastionikehän muurien pintakerrosten latominen uudel-

leen on ollut perusteltua koko rakenteen säilymisen kan-

nalta. Muita erityisiä syitä rekonstruointiin ei kivimuurien 

osalta ole ollut. Olemassa olevia rakenteita jouduttiin 

muuttamaan pohjoisella rantavarustuksella, jonka puupaa-

luperustus oli lahonnut maan kohoamisen myötä. Alkupe-

räinen rakenne korvattiin kivirakenteisella anturalla. Venet-

sian julistuksen hengessä toteutettuja ja selvästi alkuperäi-

sestä erottuvia kivirakenteiden korjauksia ovat pohjoisen 

kurtiinirakennuksen porttiholvin betonituet (jotka tosin 

ovat muiden rakenteiden suojassa) sekä rantamuurien te-

räksiset ”kainalosauvat”.  
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Osittain sortunut kurtiinimuuri linnoituksen eteläsivulla, taustalla bastioni  Röökin muuria.  Kuvan keskellä  on näkyvissä rako, joka on syntynyt muurin 

irronneen pintakiveyksen  ja valkoisena erottuvan ydinmuurin väliin.  Huolellisesti ladottu alkuperäinen kiveys pysyy vaurioituneenakin koossa vuosikym-

menien ajan, kunnes kiven takana jäätyvän veden paine romahduttaa sen. Sortumassa olevaan muuripintaan jää usein muutamia pylväsmäisiä alueita, 

joilla pintakivet ovat tavallista paremmin kiinni taustassaan. 

Viereisellä sivulla  vasemmalla bastioni Qweckfeldtin huonokuntoinen koillisnurkka 1970-luvun puolivälissä, oikealla saaren itäpään rantamuurin  kärjen 

teräksinen tukirakenne. 



60 

 

Muureissa on alun perin käytetty erilaisia kalkkipohjaisia laas-

teja. Ruotsalaisen kauden kalkkilaastien runkoaine, ts. hiekka, 

oli suhteellisen karkeaa ja sideaineen valmistukseen käytetty 

kalkkikivi poltettiin ja sammutettiin saaren pohjoisrannan 

tuntumassa olleissa uuneissa. Venäläisen kauden laastit sisäl-

sivät usein lisäaineita, esimerkiksi tiilijauhoa. Korjaustyössä 

on käytetty useita erilaisia laasteja ja useita korjausmenetel-

miä. Varhaisimmista laasteista ei ole merkintöjä asiakirjoissa, 

mutta ne ovat luultavasti vastanneet Loviisan maalinnoituk-

sella samanaikaisesti käytettyjä 1950-lopulla yleisesti käytös-

sä olleita kalkkilaasteja, joiden kestävyyttä oli parannettu 

”Cika I”-nimisellä tuotteella, joka oli todennäköisesti sili-

kaattipohjainen betonin lisäaine.  

1960-luvulta alkaen korjaustöissä ryhdyttiin käyttämään se-

menttipitoisempia laasteja ja 1970-luvun lopulta lähtein 

muuraussementtilaastia, jota pumpattiin matalalla paineella 

muurikivien väliin avatuista aukoista muurin sisään. Menetel-

mä, joka mahdollistaa muurin kunnostamisen ilman pintaki-

veyksen purkamista, on useissa muurinkorjauskohteissa joh-

tanut rakenteen kaikkien onkaloiden täyttämiseen laastilla. 

Svartholmassa syvätäyttölaastin osuus 1980- ja 1990-luvuilla 

korjatuista rakenteista ei – taitavien kivityömiesten ansiosta 

– ole yhtä suuri, sillä laastia käytettiin pisteliimauksen kaltai-

sesti vain kivien risteyskohdissa. 2000-luvulla ryhdyttiin syvä-

täytössä käyttämään hydraulisia kalkkilaasteja, joiden omi-

naisuudet vastaavat alkuperäisiä muurauslaasteja. Korjaus-

laastia ja siihen liittyvää työmenetelmää kehitettiin FT Thor-

borg von Konowin ohjauksessa ja yhteistyössä muiden perin-

teisten laastien osaajien kanssa. 

Vasemmalla: rapautunutta kalkkilaastia bastioni Röökin muurissa. Muuriin valuva 

sadevesi liuottaa vähitellen kalkkilaastista sideaineen, ja jäljelle jää ainoastaan 

runkoaineena ollut hiekka.  

 

KATI SALONEN JA MONA SCHALIN ARKKITEHDIT OY 
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 Kuva: Henri Mannari, Rakennuskorjaus Maki Oy  
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Ruotsalaisen kauden tiilet ovat aikakaudelle tyypillisesti n. 

6 x 12 x 25 cm:n kokoisia ja enimmäkseen hyvin poltettuja. 

Ovi- ja ikkuna-aukkojen holveissa esiintyy korkeudeltaan 

pienempää tiiltä. Venäläisen kauden tiilet ovat suurempia, 

lähellä nykyistä standarditiilikokoa, ja niiden koko myös 

vaihtelee enemmän. 

Tiilirakenteet ovat rakennusteknisesti olleet Svartholman 

heikko kohta. Lähes tuhannen neliömetrin laajuinen suoja-

katos jouduttiin rakentamaan pääasiassa harkitsematto-

masti esiin kaivettujen muurien suojaamisen takia, eivätkä 

muurit pitkällä aikavälillä säily vahingoittumattomina sen-

kään alla. Korjaustiilien löytäminen on ollut jatkuva ongel-

ma, jonka ratkaisuksi on haettu sekä uusia konetiiliä että 

purkutiiliä. Paras tulos restauroinnissa saavutettiin Hä-

meenlinnan Ojoisten työsiirtolan valmistamilla käsinlyödyil-

lä tiilillä, mutta niiden käyttö loppui 1990-luvulla varaston 

tyhjentyessä. Tiilirakenteiden korjauksessa ryhdyttiin jo 

1990-luvun alkupuolella käyttämään kalkkisementtilaaste-

ja, ja 2000-luvun korjauksissa on siirrytty hydraulisen laas-

tin käyttöön. Tiilirakenteiden korjaustyöhön liittyvät myös 

laajimmat Svartholmassa tehdyt rekonstruktiot.       

Muut materiaalit  

Cordon-listat, ikkunapenkit ja porrasaskelmat tehtiin ruot-

salaisella kaudella kalkkikivestä, joka tuotiin todennäköi-

sesti Ruotsista. Kalkkikivi kelpasi linnoituksen tuhoutumi-

sen jälkeen paikallisille rakentajille, ja listojen täydentämi-

seksi on eri aikoina nähty runsaasti vaivaa. Alkuperäisen 

materiaalin käyttöön ei palattu; kotimainen kalkkikivi ei 

sovi rakennuskiveksi ja tuonti Ruotsista pidettiin liian kallii-

na. Korvaavina kivilajeina on käytetty sekä vuolukiveä että 

ristipäähakattua graniittia, joilla molemmilla on ulkonäölli-

set puutteensa: vuolukivilistoja vaivaa liian sileä ja piirtee-

tön ulkonäkö ja graniitti tummuu kastuessaan toisin kuin 

alkuperäinen kalkkikivi. 

Muut alkuperäisen rakennuksen piirteet ja materiaalit, 

kuten rappauspinnat, metalli- ja lasiosat tai puurakenteet, 

ovat säilyneet vain irrallisina fragmentteina. Kurtiiniraken-

nusten kaivausten aloittaminen talvella 1968 johti nopeasti 

huoneissa säilyneiden maalaus- ja rappauspintojen tuhou-

tumiseen. 

 

Vasemmalla: itäisen kurtiinin sisäpihan puoleisen seinän alaosa 

on kaivettu esiin sisäpihan raivaustyön aikana 1997. Matalan ja 

maanvastaisen tiilimuurin säilymisedellytykset ovat huonot. 

Viereisellä sivulla vasemmalla: läntisen porttikäytävän holvin 

jäännös on hyvin ongelmallinen restaurointikohde. Ylhäällä 

rakenne paljastettuna vuonna 1968, alla tilanne vuonna 1997. 

Tilapäiseksi tarkoitettu puutuki on jouduttu pitämään paikoilla 

myös uuden suojakaton alla.  

Viereisellä sivulla oikealla:  Läntisen kurtiinin pohjoispään tiili-

muurissa näkyvät Svartholmassa 1990-luvulla noudatetut res-

taurointiperiaatteet: kokonaisuuden kannalta vaaralliset rapau-

tuneet kohdat on täydennetty, huonokuntoiset holvin kannat on 

saumattu ja muut rapautuneet rakenteet jätetty suojakaton 

alle mahdollisimman vähäisin muutoksin.  
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D O K U M E N T O I N T I   

Svartholman restaurointihanke on kokonaisuu-

tena dokumentoitu hyvin, jos dokumentointi 

käsitetään mittauspiirustuksia ja muita kuvalli-

sia esitystapoja laajemmin. Pohjapiirustuksia ja 

fasadikuvia tehtiin vaihtelevalla tarkkuudella 

Museoviraston mittausdokumentoinnin käytän-

töjen mukaisesti useasta linnoituksen osasta, 

mutta suunnittelussa ja tämänkin raportin laati-

misessa on yhä nojauduttava eriaikaisiin luon-

nosmaisiin julkisivukuviin.  

Kohteiden valokuvaamisesta on pidetty huolta 

restauroinnin kaikissa vaiheissa. Vähiten aineis-

toa on käytettävissä rauniovaiheesta ennen 

kaivaustöiden aloittamista.   Arkkitehtisuunni-

telmia projektiokuvineen laadittiin 1960-luvulta 

alkaen erityisesti laajemmista uusista rakenteis-

ta. Piirrosten ja kuvien kanssa samanarvoisia 

ovat säännönmukaisesti laaditut pöytäkirjat 

kaaviokuvineen; ilman niitä restaurointihank-

keen vaiheiden selvittäminen ja ajoittaminen 

olisi ollut mahdotonta.  

1700-luvun kohteiden arkeologinen tutkimus 

oli vasta aluillaan Svartholman 1990-luvun res-

tauroinnin aikana. Arkeologisen ja meriarkeolo-

gisen tutkimuksen tuottamasta aineistosta on 

luettelo raportin lopussa.   
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1950-luku:  Muinaistieteellinen Toimikunta: Antero Sinisalo, Aar-

ne Heimala, O.E. Kivistö 

1960 - luku: Muinaistieteellinen Toimikunta: vastuuhenkilöt Lasse 

Laaksonen ja Esko Vormala, lisäksi Pekka Kärki, Marja Terttu Hell-

sten, Veijo Laine ja Erkki Tohka.  Rakennesuunnittelu: Magnus 

Malmberg, ins. tsto Lauri Pitkälä. Urakoitsija: TVL Uudenmaan piiri: 

M. L. Miettinen, R. Ihatsu, A. Miettinen, M. Heikkilä, S. Mustonen. 

1970-luku: Museovirasto: vastuuhenkilöt Lasse Laaksonen ja Esko 

Vormala, lisäksi Heikki Havas, Merja Kuosmanen,  Matti Laamanen,  

Kaarina Rissanen, Kati Heinämies, Helena Pursiainen, Matti Raati-

kainen ja  Veijo Laine. Urakoitsija: Kommandiittiyhtiö V E Mattila 

Co. 

1980 – luku: Museovirasto: vastuuhenkilö Esko Vormala, lisäksi  

Matti Raatikainen. Urakoitsija: Kommandiittiyhtiö V E Mattila Co. 

1990-luku: Museovirasto: vastuuhenkilöt Esko Vormala (-1991) ja 

Sakari Mentu (1991-), lisäksi  Erkki Törmi, Ilkka Kaskinen, Helena 

Rosen, Heimo Pajunen,  Sallamaria Tikkanen,  Jouni Multimäki, 

Niina Kilpelä, Jussi Aaltonen ja  Erika Österlund. Loviisan kaupunki: 

Hannu Backman, Göte Backman, Unto Pakarinen, Gunilla Törn-

blom, Pia Wihelmsson, Tuula Jäppinen, Jaana Laine, Aulis Tynkky-

nen. Rakennesuunnittelu:  Innostructura Oy / Eero Kotkas Urakoit-

sijat: Rakennuskorjaus Rainio,  Loviisan kaupunki, Tarmo Helander 

Oy. Korjaustyö: Ahti Nieminen, Henri Mannari, Hannu Kirjalainen, 

Thomas Lindholm, Karri Laukkanen, Joel Brandt,  Guy Malmberg, 

Håkan Ekroos, Karl-Henrik Ståhlström, Stefan Wiklund. 

2000-luku: Museovirasto: vastuuhenkilöt Sakari Mentu (-2003), 

Tuula Hakala(2004) ja Johanna Nordman (2005-2013), lisäksi Ilkka 

Kaskinen, Heini Hämäläinen, Riikka Väisänen ja Olli Soininen. Laas-

tiasiantuntija: Thorborg von Konow. Saavutettavuuskartoitus: 

Niina Kilpelä. Turvallisuusselvitys: Sanna Ihatsu, CasaCo Studio Oy. 

Arkeologinen valvonta: Markus Kivistö, Osuuskunta Sigillum. Ra-

kennesuunnittelu: Innostructura Oy/Eero Kotkas. Urakoitsijat: 

Rakennuskorjaus Rainio, Rakennuskorjaus Maki,  Loviisan kaupun-

ki/Rolf Weckman, Oy Rakennusliike K. Nyberg. Korjaustyö: Riku 

Turpeinen, Petri Hovi, Sami Uski, Joel Brandt, Henri Mannari, Jami 

Kirjalainen, Hannu Kirjalainen, Harri Lihvonen, Edgar Miettinen, Kaj 

Friman, Timo Viskari ja Thomas Lindholm. 

R E S T A U R O I J A T   
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L Ä H T E E T  

 A R K I S T O L Ä H T E E T  

Museovirasto, rakennushistorian osaston arkisto 

Svartholman rakentamisen ja käytön historiaa käsittelevä osuus perustuu vuonna 

1997 valmistuneeseen linnoituksen historian näyttelyn laajaan julkaisemattomaan 

käsikirjoitukseen, jonka laativat Pirjo Ikäheimonen ja Karim Peltonen (rakentaminen, 

linnoituksen käytön ja vankilavaihe) sekä Sakari Mentu (rauniovaihe ja restaurointi). 

Hankkeeseen osallistuivat myös Ilkka Kaskinen ja Helena Rosen.  
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 Kansallisarkisto 

 Svartholman  piirustukset 

 Muut painamattomat lähteet 

 Svartholman linnoitus, muurattujen rakenteiden kuntoarvio 

 Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 27.6.2013 
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Pettay, Eeva 2009: Svartholman linnoitus, kaivauslöydöt, löytöluettelo. Museoviras-

ton arkisto, löydöt KM2009044:1-44. Löydöt ovat läntisestä kurtiinista sekä osa Bas-

tioni Nordenskiöldistä. 

Tikkanen, Sallamaria 1996: Svartholman linnakkeen laiturin tarkistussukellus 24.9., 

14.10. ja 25.10.1996. Suomen merimuseo. Museoviraston arkisto. 

Tikkanen, Sallamaria 1997: Svartholman laiturin tutkimus kesällä 1997. Suomen 

merimuseo. Museoviraston arkisto. 

Väisänen, Riikka ja Hämäläinen, Heini 2007: Loviisa, Svartholman merilinnoitus. 

Pohjoisen rantavarustuksen ampuma-aukon dokumentointi. Museoviraston arkisto. 

Köngäs, Ulrika 2009: Svartholman rannoilta poimittujen löytöjen luettelo. Museovi-

raston arkisto, löydöt KM2010076:1-16. 

 

 P A I N E T U T  L Ä H T E E T  

Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle 

Toimittanut: V.-P. Suhonen 

ISBN 978-952-222-275-6 , SKS 2011 

Linnat ja linnoitukset  

Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja, 1/1975. 

 

VALOKUVAT  

Raportin  valokuva-aineisto on pääosin peräisin Museoviraston rakennushistorian 

osaston arkistosta ja Museoviraston kuva-arkistosta. Museoviraston kuvien lähde-

tietoja ei ole esitetty kuvasivuilla; muut kuvalähteet on merkitty  jokaisen kuvan 

marginaaliin.   
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