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Kertomus työpäällikkö Matti Raatikaisen, tutkija Kaarina Rissasen ja 
arkkitehti Bsko Vormalan virkamatkasta Loviisaan ja Svartholmaan 
19.6.1975. 

---------------------------

Matkan tarkoituksena työmaaneuvottelut Loviisan ja Svartholman lin-
noituksissa urakoitsija Mattilan , työnjohtaja Klemolan ja urakoitsija 
Rainion kanssa. 

Loviisan linnoitus, Rosen 

.. Linnakkeelle tehty tie oli valmis, ja sinne oli hankittu 50 m putki-
telinettä museoviraston laskuun. Viime vuodelta keskeneräiseksi jää-
nyt nurkka, josta työt oli aloitettu, on lähes valmis. Kesän töistä 
sovittiin seuraavaa : 

- nurkka tehdään valmiiksi 
muureissa tehdään koneelline ~ä
täyttö (Rainio, Maalaus- ja tasoite-
työ), samalla puhdistetaan ja laas-
titaan muurinharjat, mahdollisesti ~ 
tehdään syksyllä myös vesieristys. ~ 

- toisella pitkällä sivulla kasemattien 
päätyjen korotus . 

- ampuma-aukkojen reunojen korjaus . 
- mahdollisesti syksyllä jonkinlaista 

ruiskutusta kasemattien harmaakivi-
holvauksiin . 

Töitä siirrytään kuitenkin tekemään Svartholmaan ilmeisesti 30.6. läh-
tien. 

Svartholma 

Korjaustöiden tavoitteena on tämänhetkisen tilanteen stabiloiminen. 
Töistä sovitti in seuraavaa: 

- nurkkia ja aukkojen holvauksia korjataan ja tuetaan; ranta-
varustuksen kulmat tarkistetaan. 

- bastioni von Schantzin sisämuuri korjataan. 



- bastioni Qveckfeldtin kaakkoiskulma ja itäkurttiinin 
esiinkaivettu osa suojataan katoksella sen jälkeen 
kun se on piirretty . 

- 2 työmestaria Svartholmaan 30 . 6 . Piirtämisohjelman laa-
tivat Kaari na Rissanen ja ~sko Vormala . 
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Matti Raatikainen Kaarina Rissanen ~sko Vormala 


