
 

 

 

 

 

 

 
 
 

SALPALINJAN INVENTOINTIHANKE 
 
 

Vaiheen 1 väliraportti 
 
 
 

John Lagerstedt 
 

2009 

 
Museovirasto/RHO 



 1 

ARKISTO JA REKISTERITIEDOT 

 
Salpalinjan inventointihanke, ensimmäisen vaiheen väliraportti 

    

Tutkimuksen laatu:  Inventoinnin valmistelutyö 

Tutkimuslaitos:   Museovirasto, rakennushistorian osasto (MV/RHO) 

Tutkija:    John Lagerstedt 

Aika:     25.5. – 31.12.2009 

Tutkimuskustannukset:  38.910 € 

Rahoittaja: Valtiovarainministeriö 

Alkuperäinen raportti: Museoviraston rakennushistorian osaston arkisto  

Kopiot (5 kpl): Valtiovarainministeriö, Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus, 

Miehikkälän Salpalinja-museo, Sotamuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansikuva: Teräksinen konekiväärikupu Luumäen Askolassa. Kuva: John Lagerstedt, 2008.



 2 

TIIVISTELMÄ 

 
Museoviraston rakennushistorian osastolla käynnistyi hanke nk. Salpalinjan toisen 
maailmansodan aikaisten linnoitteiden inventoinnista. Salpalinjaksi kutsutaan Suomen 
itärajan turvaamiseksi varustettua linnoitusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin talvisodan 
jälkeen välirauhan aikana 1940 – 1941. Puolustuslinjaa vahvennettiin vielä jatkosodan aikana 
loppukesästä 1944. Sodan jälkeen puolustuslinja menetti vähitellen operatiivisen 
merkityksensä. 
 
Salpalinjan varustukset ovat siirtyneet puolustusministeriöltä valtiovarainministeriölle 2003 ja 
linnoitteita hallinnoi nykyisin Senaatti-kiinteistöt. Salpalinjan inventointihankkeen tarkoituksena 
on luoda kokonaiskuva hankkeeseen kuuluvien linnoitettujen alueiden tilasta. 
Valtiovarainministeriön kustantama inventointihanke on jaettu kahteen osaan, 
valmisteluvaiheeseen sekä varsinaiseen kenttätutkimuksiin perustuvaan inventointiin. Tämä 
käsillä oleva raportti on ensimmäisen projektivaiheen väliraportti.  
 
Ensimmäisessä projektivaiheessa on kerätty arkistoaineistoja sekä koottu aikaisemmat 
inventoinnit joiden perusteella on suunniteltu hankkeen toisen vaiheen kenttätutkimukset, 
joiden pitäisi käynnistyä keväällä 2010.
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1. JOHDANTO 

Museoviraston rakennushistorian osastolla käynnistyi toukokuussa 2009 hanke toisen 
maailmansodan aikaisten, nk. Salpalinjan linnoituslaitteiden inventoimisesta.  
 
Puolustusministeriö siirsi Salpalinjan toisen maailmansodan linnoitteet 
valtionvarainministeriön hallintaan 2003. Kohteiden operoinnista vastaa Senaatti-kiinteistöt. 
Senaatti-kiinteistöjen alaisuuteen siirtyivät rakennetut alueet. Muut, rakentamattomat 
puolustusministeriön alueet siirtyivät Metsähallituksen alaisuuteen. Valtionvarainministeriö 
tilasi Museovirastolta 2009 selvityksen Salpalinjan linnoitteiden ja muiden kohteiden tilasta.  
 
Salpalinjan inventointihankkeen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva hankkeeseen kuuluvien 
linnoitettujen alueiden tilasta. Samalla terävöitetään kuvaa merkittävästä ja tähän mennessä 
vain osin tutkitusta kulttuuriperintökokonaisuudesta. Hanke jaettiin kahteen vaiheeseen, joista 
ensimmäisessä selvitettiin tutkimuskohteen perustiedot ja valmisteltiin toisen vaiheen 
maastoinventointeja. Ensimmäisen projektivaiheen kustannuksista 38.910 € vastasi 
valtiovarainministeriö. Projektin etenemisestä vastasi Museoviraston tutkija FM John 
Lagerstedt, joka toimi hankkeen projektipäällikkönä. 
 
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jossa oli jäseniä erilaisista Salpalinjan kanssa tekemisissä 
olevista organisaatioista. Ensimmäisen projektivaiheen aikana koottiin salpalinjaa käsitteleviä 
aineistoja sekä määriteltiin priorisointiluokat ja suunniteltiin kenttätutkimusten aikataulu. 
Samalla ratkaistiin tiedonhallintakysymykset ja suunniteltiin inventoinnin tutkimusmetodeja. 
 
Projektissa valokuvattiin historiallisia kartta- ja asiakirja-aineistoja sekä koottiin yhteen 
aikaisempia Salpalinjaa-käsitteleviä inventointeja, joita löytyi yhteensä 14 kpl. Lisäksi 
määriteltiin ne kunnat ja kaupungit, joiden alueella Salpalinja sijaitsee ja niiltä tiedusteltiin 
mahdollisia linnoitteita käsitteleviä kartoituksia, tutkimuksia tai maankäyttösuunnitelmia.  
 
Raportin liitteinä ovat hankkeen ohjausryhmän pöytäkirjat sekä luettelot lähdekirjallisuudesta, 
kunnista ja kaupungeista, joiden alueella sijaitsee linnoitteita sekä aikaisemmista 
inventoinneista. 
 
 

2. SALPALINJAN INVENTOINTIHANKE 

 

2.1 Hankkeen organisaatio 

 
Inventointihanke käynnistyi 25.5.2009. Valtionvarainministeriön kustantama rahoitus järjestyi 
vasta kuudeksi kuukaudeksi ensimmäiselle projektivaiheelle, jonka tarkoituksena oli 
valmistella tulevia kenttätutkimuksia. Inventointihankkeen projektipäälliköksi nimitettiin 
Museoviraston rakennushistorian osaston tutkija FM John Lagerstedt ja hankkeelle asetettiin 
ohjausryhmä, jonka kokoonpano on esitetty alla olevassa luettelossa: 
 

Ilkka Koponen  valtiovarainministeriö  
Jari Sipilä  Senaatti-kiinteistöt 
Henri Ryth  Senaatti-kiinteistöt 
Päivi Tervonen  Metsähallitus  
Markku Palokangas Sotamuseo  
Armi Oinonen  Miehikkälän Salpalinja-museo  
Arto Mikkonen  Salpalinjan perinneyhdistys ry  
Mikko Härö  Museovirasto  
Helena Rosén  Museovirasto 
John Lagerstedt  Museovirasto 

 
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana kaksi kertaa 15.10.2009 ja 
2.12.2009. Kokousten puheenjohtajina toimivat Mikko Härö ja Helena Rosén sekä sihteerinä 
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John Lagerstedt. Ohjausryhmä antoi neuvoja ja mielipiteitä sekä linjasi tulevia 
maastoinventointeja. Kokousten pöytäkirjat ovat liitteessä 1. 
 
 

2.2. Hankkeen tarkoitus ja ensimmäinen projektivaihe 

 
Salpalinjan inventointihankkeen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva hankkeeseen kuuluvien 
linnoitettujen alueiden tilasta. Tämä helpottaa Senaattikiinteistöjen tekemää linnoitekohteiden 
hallinnointia, hoitoa ja turvallisuuden parantamista. Samalla Museovirastolle terävöityy kuva 
merkittävästä ja tähän mennessä vain osin tutkitusta kulttuuriperintökokonaisuudesta. Tämä 
mahdollistaa yksittäisten linnoitettujen alueiden tarkemman arvottamisen ja lisää tietämystä 
toisen maailmansodan aikaisista linnoituslaitteista ja työtavoista ja taktisesta suunnittelusta. 
Inventointihankkeen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli lisäksi säästää 
maastoinventointivaiheen kustannuksia ja tehostaa tutkimusta selvittämällä minkälaisia 
tutkimuksia Salpalinjan kohteista on jo tehty ja mihin kohteisiin tulevassa inventoinnissa on 
kiinnitettävä huomiota.  
 
Ensimmäisen projektivaiheessa koottiin Salpalinjasta olemassa oleva lähdeaineisto ja otettiin 
yhteyttä Salpalinjan linnoitteiden kanssa toimiviin kuntiin, museoihin sekä muihin 
sidosryhmiin. Samalla selvitettiin nykyinen inventointitilanne. Salpalinjan kohteiden 
inventointimenetelmiä koeteltiin käytännössä kahden päivän koeinventoinnilla Virolahdella ja 
Miehikkälässä. Lisäksi kokemuksia saatiin kolmen viikon mittaisesta, Tiehallinnon 
kustantamasta erillisestä projektista, jossa inventoitiin ja raportoitiin Virolahdella sijaitsevan 
Salpalinjan oikaisuaseman linnoitteita suunnitellun moottoritielinjan kohdalta. Kaikki 
käytännön selvitys- ja tutkimustyöt teki John Lagerstedt. 
 

2.3. Hankkeen jatkuminen 

 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen jälkeen on 2010 tarkoitus aloittaa kenttätutkimukset. 
Inventoinnin suorittamisesta on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä 
kenttätutkimukset jaetaan kahdelle vuodelle ja toisessa vaihtoehdossa työt tehdään yhden 
vuoden aikana suuremmalla henkilökunnalla.  
 
 

3. SALPALINJAN HISTORIALLINEN TAUSTA 

 

3.1 Puolustuslinjojen rakentaminen 

 
Ensimmäiset itsenäisen Suomen rakennuttamat itärajaa suojaavat linnoitteet tehtiin Karjalan 
Kannakselle, jonka linnoittaminen aloitettiin jo 1918. Kannakselle rakennettiin kantalinnoitteita 
1920-luvun alussa, jolloin pääpuolustusasemaa kutsuttiin Enckellin linjaksi. Linnoituslaitteita 
modernisoitiin ja niitä rakennettiin lisää 1930-luvun aikana. Sodan uhatessa 1939 linnoitteita 
vielä paranneltiin. Tämä pääpuolustusasema sai myöhemmin nimekseen Mannerheimlinja.1 
Nämä linnoitteet sijaitsevat nykyään Venäjän puolella. Suomessa sijaitsevia, 1920- ja 30-
luvulla, ennen talvisotaa rakennettuja varustuksia on lähinnä rannikkolinnakkeiden saarilla.2 
 
Sodan uhatessa syksyllä 1939 Suomessa järjestettiin ylimääräiset kertausharjoitukset, joiden 
yhteydessä vahvistettiin Kannaksen linnoitteita mutta rakennettiin myös uusia varustuksia 
läntisemmille alueille kuten Taavetin ja Luumäen seuduille sekä Pohjois-Karjalaan ja 
Kainuuseen.3  
 

                                                      
1 Arimo 1981, passim. 
2 Arimo 1981, 53-74; Lagerstedt 2007, 20. MV/RHO. 
3 Arimo 1981, 178; Oinonen & Tolmunen 2005, 119, 136, 140, 144. 
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Syyskuun puolivälissä 1939 ryhdyttiin suunnittelemaan nykyisen Kaakkois-Suomen alueelle 
yhtenäistä puolustuslinjaa Virolahden ja Saimaan välille. Puolustusketjua kutsuttiin tuolloin L-
linjaksi tai Luumäkilinjaksi. Linnoitustyöt aloitettiin mutta ne hidastuivat, kun osa 
linnoitusjoukoista siirrettiin rintamalle talvisodan sytyttyä marraskuun lopussa 1939.  
Talvisodan aikana saapuivat ensimmäiset ruotsalaiset vapaaehtoiset linnoittajat Luumäen 
alueelle.4 Saimaan järvialueelle ja Joensuun seuduille rakennettiin talvisodan aikana lähinnä 
panssarivaunuesteitä järvikannaksille ja vesistöjen rannoille.5 
 
Talvisodan päätyttyä maaliskuussa 1940 suomen itäraja siirtyi lännemmäksi, nykyisen rajan 
linjalle. Uusi pääpuolustusasema määriteltiin kesäkuussa 1940 ja se sijoittui suurin piirtein 
samoille seuduille kuin jo talvisodan aikana aloitettu Luumäkilinja. Puolustuksen painopiste 
siirtyi Virolahti – Luumäki tasalle. Talvisodan loppupuolella aloitetut linnoitustyöt Kymijoen 
varressa Kotkasta Kuusankoskelle lopetettiin samaan aikaan. Tämä K-linjana tai 
Kymijokilinjana tunnettu puolustuslinja koostui lähinnä kenttälinnoituksista ja panssarivaunun 
esteistä ja jäi suurelta osin keskeneräiseksi.6 
 
Moskovan rauhansopimuksessa 1940 Suomi velvoitettiin vuokraamaan osa Hankoniemestä 
ja sitä ympäröivästä saaristosta Neuvostoliitolle seuraavaksi 30 vuodeksi. Sotilastukikohdan 
Suomen puoleinen raja linnoitettiin voimakkaasti. Tämä nykyisin Harparskoglinjana tunnettu 
puolustusketju sijaitsee Raaseporin kaupungin alueella. Alueella oli keväällä 1941 betonisia 
linnoituslaitteita valmiina 46 kpl ja keskeneräisinä 141 kpl. Näiden lisäksi oli 
kenttälinnoituslaitteita ja pannarivaunun esteitä.7 Neuvostoliiton joukot vetäytyivät Hangosta 
joulukuussa 1941, jonka jälkeen rajaa varmistaneita linnoitteita ei enää tarvittu. 
 
Välirauhan alettua 1940 ryhdyttiin välittömästi suunnittelemaan pääpuolustusasemaa uutta 
itärajaa turvaamaan. Rakennustyöt aloitettiin kesällä koko itärajan pituudelta Suomenlahdesta 
Petsamoon. Voimakkaimmin linnoitettiin Kaakkois-Suomi Virolahdelta Kivijärvelle. Tälle 
alueelle rakennettiin yhtenäinen, kestolinnoitettu puolustusasema. Tämän taakse ryhdyttiin 
suunnittelemaan taaempaa etuasemaa linjalle Hamina – Taavetti. Rakennustyöt aloitettiin 
syksyllä 1940 mutta ne keskeytyivät muidenkin pääaseman linnoitustöiden kanssa jatkosodan 
sytyttyä kesällä 1941. Linjalle ehti valmistua vain vähäinen määrä betonilaitteita ja 
tunnelirakenteita sekä panssarivaunun esteitä, joista viimeksi mainittuja purettiin jatkosodan 
aikana. Kivijärvi – Saimaa – Pielinen alueella puolustus nojautui vesistöihin siten, että tärkeät 
järvikannakset linnoitettiin ja Saimaan saaristoon sijoitettiin linnoitustykistöä. Pielisestä 
pohjoiseen linnoitettiin ainoastaan merkittävimmät tiesuunnat.8 
 
Jatkosodan hyökkäysvaiheen ja asemasodan aikana puolustuksen pääasema siirtyi joukkojen 
etenemisen myötä itään. Puolustuslinjan linnoituslaitteiden aseistuksia, kalusteita, 
piikkilankaa ja estekiviä siirrettiin uusiin asemiin. Kun Neuvostoliiton suurhyökkäys kesällä 
1944 oli murtanut suomalaisten puolustuksen, ryhdyttiin vanhaa pääpuolustusasemaa jälleen 
varustamaan.9  Päämajan käskyllä 10.7.1944 vahvistettiin puolustusaseman uusi nimi: 
”Ylipäällikkö on kannaksen joukkojen komentajan ehdotuksesta vahvistanut välirauhan aikana 
aloitetusta puolustusasemasta linjalla Suomenlahti – Salpausselkä – Savonlinna – 
Suomussalmi – Salla käytettäväksi nimeä ’Suomen Salpa’ ja lyhennystä ’Salpa’.” 
Käytännössä nimeksi vakiintui ”Salpalinja” tai ”Salpa-asema”. 10  
 
Salpalinjalle rakennettiin uusia linnoituslaitteita ja keskeneräisiä kohteita tehtiin valmiiksi. 
Pääaseman eteläosan todettiin kuitenkin sijaitsevan liian kaukana lännessä ja uutta 
puolustuslinjaa ryhdyttiin suunnittelemaan Virolahti – Häkälänjärvi – Tyllinjärvi linjalle. 
Asemaa kutsuttiin oikaisulinjaksi ja sille ehdotettiin myös nimeä ”Vaalimaalinja”. Oikaisulinjalle 

                                                      
4 Arimo 1981, 178-180. 
5 Länsivaara & Tolmunen 1994, 10 
6 Arimo 1981, 178-185; Länsivaara & Tolmunen 1994, 10-12; Lagerstedt 2007, 13-14. MV/RHO, Lagerstedt 2009, 8 
ja 36. MV/RHO. 
7 Arimo 1981, 208 ja 296. 
8 Länsivaara & Tolmunen 1996, Oinonen & Tolmunen 2005, 17-18; Arimo 1981, 392. 
9 Länsivaara & Tolmunen 1994, 29. 
10 Päämajan operatiivisen osaston käsky 2033/Op.1/17a/sal. Pk 1481/13. (Alkuperäisen asiakirjan signum: 
T15710/11) KA; Arimo 1981, 381. 
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ehdittiin rakentaa 160 pallokorsua sekä 10 kpl IV-luokan majoituskorsuja sekä varsin vahvat 
kenttälinnoitteet.11 
 
Salpalinjan linnoittaminen päättyi jatkosodan loputtua syyskuussa 1944. Keskeneräiset työt 
saatettiin kuitenkin joiltakin osin loppuun. Osaa Salpalinjan linnoitteista pidettiin kunnossa 
vielä sodan jälkeen mutta linjan sotilaallinen merkitys pieneni vähitellen 1970-luvun loppuun 
mennessä.12 
 
Salpalinjan rakentaminen oli kansallisessa mittakaavassa huomattava ponnistus ja Suomen 
itsenäisyyden ajan suurin työmaa. Linnoittamisen laajuus on kansainvälisenkin mittapuun 
mukaan huomattava ja linnoitteiden sijoittelu suomalaiseen maastoon luo Salpalinjalle sen 
muista Euroopan linnoitusketjuista poikkeavat, ainutlaatuiset piirteensä. 
 
 
 

 
Kuva 1 Salpalinjan pääpiirteinen kulku ja linnoituslaitteiden luonne eri alueilla. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos, ei julkaisulupaa. 

 

                                                      
11 Päämajan operatiivisen osaston käsky. 1910/Op.1/17.a/sal. 3.7.1944. Pk 1481/13 (alkuperäisen asiakirjan signum 
T15710/11), KA; Länsivaara & Tolmunen 1994, 30-31. 
12 Oinonen & Tolmunen 2005, 10-13; Hytönen 2007, 162. 
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3.2 Linnoituslaitteet 

 
Linnoituslaitteet voidaan jakaa kenttä- ja kestolinnoitteisiin niiden rakennustavan- ja 
materiaalien perusteella. Kenttälinnoitteet ovat luonteeltaan tilapäisiä ja tukimateriaaleina on 
käytetty lähinnä hirsiä, puuriukuja tai vitsasmattoja. Kenttälinnoitteita ovat voineet rakentaa 
niitä käyttävät joukot. Kenttälinnoitteisiin kuuluvia linnoituslaitteita ovat mm. taistelu- ja 
yhdyshaudat, ampumapesäkkeet sekä puiset miehistökorsut. Kestolinnoitteet on tehty siten, 
että rakenteet kestävät sään vaikutusta useita vuosia. Rakennusmateriaaleina on käytetty 
betonia ja terästä. Kestolinnoitteiden rakentaminen vaatii erityisvälineitä ja koulutettua 
työvoimaa. Kestolinnoitteisiksi lasketaan mm. teräsbetoniset korsut, kallioluolarakenteet ja 
teräskuvuista tai panssarivaunujen torneista rakennetut ampumapesäkkeet (kuva 2 ja 
kansikuva). Betonilaitteet luokiteltiin rakenteiden vahvuuden perusteella kestävyysluokkiin I – 
VI, joista ensimmäisen luokan laitteet olivat vahvimmat. Sodan loppupuolella otettiin käyttöön 
imubetonimenetelmällä, sarjatyönä valettavat miehistösuojat eli pallokorsut. Lujuudeltaan ne 
kuuluivat kenttälinnoitteiden ryhmään mutta mikäli niiden ulkopuoli suojattiin kiveyksellä ne 
laskettiin IV luokan kestolinnoitteiksi.13 
 
Vihollisen panssarivaunujen toiminnan vaikeuttamiseksi asemien eteen rakennettiin 
panssarivaunun esteitä. Kiviesteet koostuivat yhteen tai useampaan riviin asetelluista 
kivenlohkareista. Kaivantoesteet muodostuivat suoraviivaisista n. 4 m leveistä ja 2 m syvistä 
kaivannoista. Lisäksi panssarivaunun esteinä on käytetty mm. rinneleikkauksia, kivimuureja 
sekä puu- ja betonisärmiöitä.14 
 
Salpalinjan asemia vahvennettiin linnoitustykistöllä. Sen tykistöasemat sijoitettiin 
puolustuslinjojen taustoille yleensä kenttälinnoitettuihin asemiin. Saimaan alueella useat 
tykistöasemat kestolinnoitettiin betonirakenteilla.15 
 
Kaakkois-Suomen alueella linnoitettujen alueiden etumaastoa oli valmisteltu sulkemaan 
tulvittamalla, joka olisi haitannut vihollisen panssarivaunujen ja joukkojen etenemistä. 
Vesistöjen varsille oli rakennettu tätä tarkoitusta varten patoja. Salpalinjan 
puolustusjärjestelyjen kokonaisuuteen kuuluu varsinaisten linnoituslaitteiden lisäksi myös 
muita linnoittamiseen liittyviä asioita kuten parakkialueet, linnoittamisen aikana rakennetut 
tiet, kivilouhimot, betonitehtaat jne. 
 

 
Kuva 2 Kestolinnoitettu betoninen konekiväärikorsu ja panssarivaunun tornista tehty 
teräspesäke Luumäen Askolassa. Kuva: John Lagerstedt 2008. 

                                                      
13 Kenttävarustusohjeita ja piirustuksia 1944. T15717/10. KA; Länsivaara & Tolmunen 1994, 33-64; Oinonen & 
Tolmunen 2005, 81. 
14 Kenttävarustusohjeita ja piirustuksia 1944. T15717/10. KA; Arimo 1981, 425. 
15 Rönkkönen 2006, passim. 



 9 

4. LÄHDEAINEISTO 

 
Projektin ensimmäisessä vaiheessa koottiin yhteen Salpalinjaa käsittelevää informaatiota. 
Painetut kirjat on luetteloitu liitteessä 2. Kirjallisuuden lisäksi projektin aikana tehtiin 
arkistotutkimuksia sekä tutustuttiin aikaisempiin inventointeihin. Historiallisen arkistoaineiston 
käyttökelpoisimmat osiot on tarkoitus koostaa helppokäyttöiseksi digitoiduksi 
kokonaisuudeksi, joka voidaan toimittaa kaikille sitä tarvitseville sidosryhmille. 

 

4.1 Arkistot 

4.1.1 Kansallisarkisto 

 
Entisen Sota-arkiston eli nykyisen Kansallisarkiston puolustushallinnon asiakirjakokoelmasta 
käytiin läpi erilaisia aineistoja. Asiakirjoista etsittiin mm. vastausta siihen, mitkä linnoitteet on 
laskettu kuuluviksi Salpa-asemaan. Päähuomio kiinnitettiin kuitenkin karttoihin. 
Merkittävimmät aineistot olivat kaksi karttasarjaa, joista ensimmäinen sisälsi I – V 
armeijakuntien linnoitus- ja kenttävarustuskantakartat, jotka oli laadittu vuoden 1940 lopussa. 
Kartat käsittävät alueet Suomenlahdesta Petsamoon (asiakirjat T15713/1-5). Käskyn mukaan 
karttoihin oli merkittävä vain valmistuneet linnoitteet. Toinen karttasarja (15713/21) sisälsi 
Salpalinjan linnoituskarttoja, joista päivätyt sijoittuivat keskikesään 1944 (kuva 4). 
 
Edellä mainitut asiakirjat kuvattiin digitaalikameralla ja kuvatiedostot järjestettiin kunnittain ja 
nimettiin sellaisten paikannimien mukaan, joilla voidaan tehdä kunnan alueella yksiselitteisiä 
hakuja Maanmittauslaitoksen karttapalvelun verkkosivuilla. Kartta-aineisto tallennettiin 
Museoviraston verkkoasemalle ja sitä voivat käyttää viraston tutkijat apuvälineenä 
lausuntoasioissa tai muissa tutkimuksissa.  
 
Kansallisarkistosta kokoelmista ei tutkimuksen yhteydessä löydetty helposti kopioitavaa 
kartta-aineistoa jossa olisi näkynyt Salpalinjalle jatkosodan lopussa rakennetut linnoitteet. 
Arkiston kokoelmista kopioitiin karttojen lisäksi sodan päätyttyä laadittuja luovutuspöytäkirjoja, 
jotka sisältävät luettelomaisia tietoja kestolinnoitteiden rakenteista ja kalustosta (T13545/28). 
Lisäksi kuvattiin kenttälinnoitteiden mallipiirroksia vuodelta 1944 (T15717/10), joiden avulla 
pystytään maastossa tunnistamaan erilaisia linnoituslaitteita( kuva 3). 

 

4.1.2 Itä-Suomen sotilasläänin esikunnan arkisto 

 
Salpalinjan yhtenäisesti rakennettu puolustuslinja-osio välillä Suomenlahti – Saimaa kuuluu 
Itä-Suomen sotilaslääniin, jonka esikunnassa (ISLE) on arkistoituna myös karttoja ja 
asiakirjoja. Inventointihankkeen käyttöön saatiin digitaalikuvat päiväämättömästä, Salpalinjan 
eteläosaa kuvaavasta kartasta. Kovalevyille pohjustettu kartta-aineisto ajoittuu 
todennäköisesti jatkosodan loppuun, syksyyn 1944. Kartoissa näkyvät todennäköisesti kaikki 
alueelle rakennetut kenttälinnoitteet sekä kestolinnoitteet laitenumeroin. 
 
ISLE on digitoinut edellä mainitun kartta-aineiston taktisilla merkeillä toteutettuun 
maastotietokantaan, jonka voi siirtää nykypäivän pohjakartta-aineiston päälle. Digitoitu 
aineisto ulottuu Suomenlahdelta Kerimäelle. Digitointi on aikanaan toteutettu Microstation 
ohjelmalla ja tiedostojen muutoksissa muihin ohjelmistomuotoihin on kohteiden 
tekstipohjainen lisäinformaatio osin hävinnyt. Museovirastolla sama digitointiaineisto on 
käytössä Mapinfo-tiedostomuodossa. 
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Kuva 3 Yksityiskohta ampumapesäkkeen ja taisteluhaudan mallipiirroksesta vuodelta 1944. 
Kansallisarkisto T15717/10. 
 
 

 
Kuva 4 Salpalinjan asemia Miehikkälän Kylmälässä kesällä 1944. Karttaan on merkitty 
linnoitteiden lisäksi myös raivatut tai harvennetut metsäalueet. Kansallisarkisto T5713/21.  
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4.2 Aikaisemmat inventoinnit 

 
Salpalinjaa käsitteleviä aikaisempia inventointeja tai tutkimuksia löytyi yhteensä 14 kpl. 
Aineiston kokoamisessa näistä ei saatu käsiin kolmea inventointia, joiden raportit ovat 
ilmeisesti käsikirjoituksia. Aikaisemmat inventoinnit on esitetty liitteessä 4. Tutkimuksia on 
tehty useilla eri alueilla Itä-Suomessa välillä Suomenlahti - Inari. Vanhin inventointi on 
vuodelta 1990. Useissa tapauksissa on vaikea päätellä kuinka kattavia tutkimukset ovat 
paikallisesti eli mitkä alueet on tutkittu ja mitkä ovat jääneet tarkistamatta. 
 
Aikaisempien inventointien tiedon laatu on vaihtelevaa. Aineistoa tarkasteltaessa kiinnitettiin 
huomiota onko tutkimuksesta tehty raporttia, kuinka kattava se on, onko tutkimustuloksista 
laadittu karttoja tai koordinaattitietoja ja onko tutkimuksen yhteydessä otettu valokuvia. 
Linnoitettujen alueiden rajaukset puuttuivat kaikista tutkimuksista pois lukien Museoviraston 
2007 – 2009 tekemät tutkimukset Kymenlaakson alueella. 
 
Tutkimuksista on yleensä laadittu raportit, joista neljä kuvailee kohteita vain 
lomakemuodossa. Yhdestä tutkimuksesta puuttuu raportti ja kohdekuvaukset kokonaan. 
Kartat ovat useimmissa tutkimuksissa käyttökelpoisia. Kohteiden koordinaattitiedot puuttuivat 
kahdesta ja valokuvat kolmesta tutkimuksesta. 
 
Aikaisemmat inventoinnit luovat kuitenkin hyvän pohjan nyt toteutettavan hankkeen 
kenttätyövaiheelle ja nopeuttavat kenttätutkimuksia. Linnoitealueiden rajaamisen takia on 
kuitenkin käytävä uudelleen tärkeimmissä, aikaisemmin inventoiduissa kohteissa. 
Kattavimmat inventoinnit sijoittuvat Pohjois-Suomeen. Suomenlahti – Kerimäki väliseltä 
alueelta on 1996 inventoitu kestolinnoitteet kohtalaisen tarkasti. Kenttälinnoitteet, pallokorsut 
ja panssarivaunun esteet puuttuvat kuitenkin inventoinnin piiristä.  
 
Inventointihankkeen yhteydessä määriteltiin historiallisen kartta-aineiston perusteella ne 
kunnat ja kaupungit, joiden alueella tiedettiin sijaitsevan tutkimuksen piiriin kuuluvia toisen 
maailmansodan aikaisia linnoitteita. Kuntia oli yhteensä 34 kpl ja ne on lueteltu liitteessä 3. 
Kunnille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin onko niiden alueilla tehty kartoituksia, 
kaavoituksia tai muita inventointeja ja tutkimuksia, jotka käsittelevät linnoitettuja alueita. 
Vastauksia saatiin 22:lta kunnalta. Vastauksien yhteydessä lähetetty aineisto oli vaihtelevaa. 
Useimmat kartta-aineistot liittyivät pienikokoisten asemakaavojen laatimiseen tai nähtävyys-
/museokäytössä oleviin kohteisiin. Kuntatiedustelun tärkeintä antia olivat kuitenkin paikallisten 
museoiden ja asiantuntijoiden yhteystiedot, joista on epäilemättä hyötyä tulevissa 
kenttätutkimuksissa. 
 

 

4.3 Laserkeilausaineisto 

 
Maanmittauslaitos ja Metsähallitus ovat viime vuosina toteuttaneet lentokoneesta tai 
helikopterista tehtyjä laserkeilauksia. Menetelmällä saadaan aikaan miljoonia pulssiosumia 
sisältävä pistepilvi, josta voidaan muodostaa maanpinnan korkeusmalli. Pistepilvestä voidaan 
erottaa maanpintaa edustavat laserpulssien osumat sekä muita maanpinnalla olevia kohteita, 
kuten taloja ja puustoa edustavia pisteitä. Laserkeilauksen tuloksia voidaan suodattaa, jolloin 
käytännössä pystytään tarkastelemaan maanpinnan muotoja myös kasvillisuuden peittämiltä 
alueilta. Pisteiden tarkkuus on tasossa vähintään 60 cm ja korkeudessa vähintään 15 cm.16  
 
Inventointihanke sai ensimmäisen projektivaiheen lopussa käyttöönsä ensimmäiset kokeilut 
Museoviraston Maanmittauslaitokselta hankkimasta laserkeilausaineistosta Virolahden 
Ravijoelta. Kokeilun perusteella voidaan todeta, että linnoitteet näkyvät maastomallissa 
kohtalaisen hyvin. Parhaiten erottuvat tuliasemien ampumasektorileikkaukset sekä 
kenttälinnoitetut taistelu- ja yhdyshaudat (kuva 5). Panssarivaunun kiviesteet erottuvat 

                                                      
16 Maanmittauslaitoksen Internetsivut. 
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kohtalaisesti ja betoniset majoituskorsut huonoimmin. Laserkeilausaineistoa voidaan käyttää 
inventoinnin apuvälineenä erityisesti kenttälinnoitteiden laajuutta määriteltäessä. 
 
Laserkeilausaineistoa on tuotettu Itä-Suomen alueelta kuitenkin varsin vähän. Salpalinjalle 
osuvia mitattuja alueita on Virolahdessa ja Lappeenrannassa ja Ruokolahdella. Vuoden 2010 
aikana Maanmittauslaitoksella on tarkoitus laserkeilata Saimaan koillisosan ja Joensuun 
alueita. Metsähallituksella on myös laserkeilausaineistoa mahdollisesti Pohjois-Suomen 
alueelta. Sitä ei kuitenkaan ennätetty saada käyttöön inventointihankkeen ensimmäisen 
projektivaiheen aikana.  
 
 
 

 
Kuva 5 Laserekeilausaineistosta laadittu kolmiulotteinen korkeusmalli Virolahden Harjun 
alueelta. © Maanmittauslaitos, ei julkaisulupaa. 

 

 

5. INVENTOINNIN RAJAUKSET JA PRIORISOINTI 

 

5.1 Rajaukset 

 
Puolustusministeriö siirsi 2003 ”Salpalinjan” Valtionvarainministeriölle. Siirrossa ei tarkemmin 
eritelty mitkä linnoitteet kuuluvat Salpalinjan puolustusasemaan. Vuoden 1944 asiakirjoja 
tutkimalla, mukaan lukien käsky Salpa-aseman nimityksestä17, voidaan todeta ettei edes 
tuolloiselle sodanjohdolle ollut aivan selvää mitkä linnoitteista laskettiin kuuluviksi Salpa-
nimen alle. Käytännössä on nykyisen Suomen rajojen sisäpuolella vaikea erottaa mitkä 

                                                      
17 Sallan pohjoispuolella sijaitsi vielä joukko linnoitettuja alueita aina Inariin ja Petsamon ympäristöön asti. 
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itärajaa turvaavista linnoitteista on rakennettu ylimääräisten kertausharjoitusten, talvisodan, 
välirauhan tai jatkosodan aikana.  
 
Hamina – Taavetti –puolustuslinja sekä oikaisuasema eli nk. Vaalimaalinja on tiukimmissa 
määrittelyissä vaikuttanut jäävän Salpalinja-käsitteen ulkopuolelle. Mainittujen 
puolustuslinjojen tehtävät ovat liittyneet kuitenkin selkeästi yhteen varsinaisen 
pääpuolustusaseman kanssa. Näillä perusteilla ne voidaan määritellä osaksi Salpalinjaa. 
Lisäksi kummallakin linjalla on kestolinnoituslaitteita, jotka kuuluvat valtion omistukseen. 
 
Kymijokilinjan kuuluminen varsinaiseen Salpalinjaan riippuu tulkinnasta. Sen tehtävänä oli 
katkaista idän suunnasta tulevan vihollisen eteneminen. Linja sijaitsee kuitenkin jo etäällä 
varsinaisesta Salpalinjan pääpuolustusasemasta ja sen rakentaminen keskeytettiin pian 
talvisodan päättymisen jälkeen. Se on jäänyt osin keskeneräiseksi eikä sitä ole ehditty 
varustaa kestolinnoitteilla. Kymijokilinjan linnoitteita on inventoitu osin vuosina 2007 ja 2008. 
 
Hankoniemellä sijaitseva Harparskoglinja ei kuulu Salpalinjaan. Se on kuitenkin osa 
välirauhan aikaista rajojen turvaamiseksi rakennettua puolustusjärjestelmää. Alueen 
hyväkuntoiset betonilaitteet ovat osin autenttisessa kunnossa kalusteineen, ainoastaan aseet 
on poistettu. Kaikki manneralueella sijaitsevat kestolinnoitteet ovat siirtyneet maakauppojen 
yhteydessä Fiskars oyj:n hallintaan ja linnoitetulla alueella on todennäköisesti myös 
Metsähallituksen maita. Senaatti-kiinteistön hallinnassa olevia linnoituslaitteita sijaitsee 
ainoastaan saarilla. Hankoniemen eteläosassa oleva kestolinnoitettu varasto saattaa myös 
kuulua Senaatin omistukseen.  
 
Edellä mainituilla perusteilla voidaan todeta, että tuleva inventointi sisältää itärajan suojaksi 
rakennettujen linnoitteiden kaikki rakennusperiodit. Samoin inventointiin kuuluvat Hamina – 
Taavetti –linja sekä Vaalimaalinja. Inventoinnin ulkopuolelle voidaan jättää Kymijokilinja, 
Harparskoglinja ja muualle Suomeen rakennetut rannikkolinnoitteet, ilmatorjunnan laitteet 
sekä Saksan ja Neuvostoliiton rakentamat linnoitteet.  
 
 

5.2 Priorisointi 

 
Tulevien vuosien kenttäinventointien alueet ovat huomattavan laajoja. Kahden vuoden 
kenttäkausille sijoittuvan inventoinnin aikana ei voida tutkia edes pintapuolisesti jokaista 
linnoitettua aluetta.  Kohteet on priorisoitava tavoitteena mahdollisimman kattavan 
kokonaiskuvan luominen, maankäytön suunnittelun helpottaminen, tyypillisten ja harvinaisten 
linnoituslaitteiden säilyminen sekä merkittävien linnoitekokonaisuuksien turvaaminen. 
Inventoinnin tuloksia voidaan käyttää myös virkistysaluesuunnitteluun tai kuntatasolla 
matkailun edistämiseen. 
 
Tärkeysjärjestyksen luomisessa voidaan käyttää apuna seuraavaa luokittelua: 
 

1. Alueet joihin liittyy aktiivista maankäytön suunnittelua  
2. Tutkimuksen tilaajan kannalta tärkeät kohteet 
3. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet 
4. Alueet joilla on huomattavaa matkailu- ja/tai virkistyskäyttöä  
5. Alueet joilla on huomattavaa paikallista merkittävyyttä  

 
1. Aktiivisen maankäytön suunnittelu 
Priorisoinnissa otetaan huomioon tietoon tulevat tie- ja muut rakennushankkeet, jotka 
saattavat liittyä linnoitettuihin alueisiin. Tämä helpottaa maankäytön suunnittelua, turvaa 
historiallisesti merkittävien kohteiden säilymisen ja saattaa joissakin tapauksissa myös 
nopeuttaa rakennushankkeiden toteutumista. 
 
2. Tutkimuksen tilaajan kannalta tärkeät kohteet 
Valtiovarainministeriö on asettanut Senaatti-kiinteistöt huolehtimaan sille siirtyneestä 
puolustusministeriön rakennuskannasta. Inventoinnissa selviää muiden linnoituslaitteiden 
ohella etenkin betonilaitteiden ja tunnelirakenteiden sijainti, kunto ja helpoimmin havaittavat 
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turvallisuusuhat. Inventoinnissa ei kuitenkaan pystytä perusteellisesti tarkastamaan laitteiden 
turvallisuutta vaan siihen tarvitaan alan asiantuntijaa. 
 
3. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet 
Museovirasto on laatinut listan valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista 
ympäristöistä. Tavoitteena on, että näillä alueilla ja kohteissa pyritään säilyttämään 
rakennukset, rakenteet ja ympäristö mahdollisimman hyvin. Muutokset ja 
täydennysrakentaminen eivät saa olla ristiriidassa kulttuuriympäristöarvojen kanssa. 
Parhaillaan on käynnissä kohdevalikoiman tarkistus ja uusiminen, jonka valtioneuvosto tullee 
vahvistamaan vuoden 2009 loppupuolella. Listauksessa on 23 Salpalinjan kohdetta. Kohteet 
ovat valikoituneet Salpalinjan perinneyhdistyksen asiantuntijaorganisaation avustuksella. 
Linnoitekohteiden kunto ja aluerajaukset tarkistetaan maastoinventoinnilla. 
 
4. Alueet joilla on matkailu- ja/tai virkistyskäyttöä 
Useissa kunnissa on Salpalinjan linnoituslaitteita kunnostettu nähtävyyskohteiksi. 
Inventoinnissa ei niinkään kiinnitetä huomiota yksittäisiin, opasteilla varustettuihin, kunnossa 
pidettäviin linnoituslaitteisiin vaan tutkimusintressi kohdistuu laajempiin virkistysalueilla 
sijaitseviin linnoitekokonaisuuksiin. 
 
5. Alueet joilla on huomattava paikallinen merkitys 
Salpalinjan linnoitteet muodostavat osan jokaisen sijaintikuntansa paikallishistoriaa. Eräillä 
alueilla linnoitteet ovat merkittävä osa paikallista identiteettiä mm. Miehikkälässä ja 
Virolahdella. Mikäli inventoinnin suunnittelussa havaitaan muitakin huomattavaa paikallista 
merkitystä omaavia kohteita, ne huomioidaan kohteita priorisoidessa. 

 
 
Tärkeimmät linnoitusalueet jakautuvat priorisointiluokkien perusteella seuraavasti: 
 
Kunta Prioriteettiluokat 
Lappeenranta 
Taipalsaari 

1, 2, 3 

Luumäki 1, 2, 3 
Joensuu 1, 2, 3 
Hamina 1, 2 
Virolahti, Miehikkälä, 
Ylämaa 

2, 3, 4, 5 

Lemi 2, 3  
Ruokolahti Puumala,  
Sulkava 

2, 3 

Kerimäki 2, 3 
Savonlinna 3  
Punkaharju 3 
Ilomantsi 3  
Lieksa 3, 4 
Kuhmo 3 
Suomussalmi 3 
Kuusamo 2, 3 
Kemijärvi 2, 3 
Salla 3 
Savukoski 3 
Raasepori 3 

 
 

5.3 Aikataulu 

 
Salpalinjan inventoimisen kenttätyövaiheesta on esitetty hankkeen kustantajalle kaksi 
vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä kenttätutkimukset jaetaan kahdelle vuodelle ja ne 
toteutetaan yhden tutkimusryhmän voimin. Toisessa vaihtoehdossa koko tutkimus toteutetaan 
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yhden vuoden aikana kahdella tutkimusryhmällä. Alla esitetään aikataulu kummallekin 
vaihtoehdolle. 
 
 
Vaihtoehto 1 
 
Kohteiden kenttätutkimus jakaantuu kahdelle vuodelle. Kumpanakin vuonna tehdään neljän 
kuukauden mittainen kenttätutkimusaika, johon liittyy kahdeksan kuukauden pituinen 
valmistelu- ja jälkityövaihe. Tutkimusryhmän muodostaa projektipäällikkö ja 
tutkimusapulainen. 
 
 
Vuoden 2010 Tutkimusvaihe 
 
kuukausi työvaihe alue kenttätyöviikkoja 
maaliskuu valmistelutyöt   
huhtikuu valmistelu- / 

kenttätyö 
Virolahti 2 

toukokuu kenttätyöt Lappeenranta, 
Luumäki 

3 

kesäkuu kenttätyöt  Ylämaa 
Miehikkälä  

3 

heinäkuu kenttätyöt Miehikkälä 
Hamina 

2 

elokuu kenttätyöt Ruokolahti, 
Puumala 
Joensuu 

3 

syyskuu kenttätyöt Kuusamo,  
Salla, 
Savukoski 

3 

lokakuu jälkityöt   
marraskuu jälkityöt   
joulukuu jälkityöt   
tammikuu jälkityöt   
helmikuu jälkityöt   
  Yhteensä: 16 viikkoa 

 
 
Vuonna 2011 tutkimuksia jatketaan Virolahti, Miehikkälä, Luumäki, Ylämaa alueella; Saimaan 
aluella; Pohjois-Karjalassa sekä muilla esille tulevilla merkittävillä tai keskeneräisillä alueilla. 
 
Vuoden 2010 kenttätutkimuksien kohteet viedään jälkityövaiheessa muinaisjäännösrekisteriin 
ja helmikuussa 2011 valmistuu suppea väliraportti joka käsittää kohdeluettelot karttaliitteineen 
ja mahdolliset turvallisuusuhat. Väliraportti paikkatietoineen on saatavissa myös sähköisessä 
muodossa. 
 
Vuoden 2011 tutkimusten lopussa, helmikuussa 2012 valmistuu loppuraportti, joka käsittää 
kohdeluetteloiden ja karttaliitteiden lisäksi linnoittamisen taustatiedot sekä Salpalinjan 
linnoituslaitteiden kuvailun ja arvottamisperiaatteet. Tutkimusraportti toimitetaan tilaajalle ja 
sidosryhmille sekä paperiversiona että pdf-tiedostoina. Lisäksi paikkatiedot ovat saatavissa 
sähköisessä muodossa. 
 
 
Vaihtoehto 2 
 
Kaikki kohteet tutkitaan yhden vuoden aikana. Työn toteuttaa kaksi tutkimusryhmää: 
projektipäällikkö ja tutkimusapulainen sekä tutkija ja tutkimusapulainen. Toinen 
tutkimusryhmistä keskittyy Kaakkois-Suomen alueelle ja toinen Keski- ja Pohjois-Suomeen. 
Kumpikin tutkimusryhmä työskentelee saman 16:n viikon kenttätyöajan. Hankkeen 
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loppuraportti valmistuu kevään 2011 aikana, jolloin kohteet ovat myös 
muinaisjäännösrekisterissä. 
 
 

6. TIEDONHALLINTA 

 
Inventoinnin kenttätutkimusvaiheessa hankittu tieto raportoidaan. Hankkeen lopputuloksena 
on paperimuodossa oleva raportti, joka sisältää Salpalinjan taustatietojen lisäksi 
kohdekuvaukset sekä karttaliitteet. Raportti toimitetaan myös pdf-muodossa. 
 
Kohteet syötetään Museoviraston ylläpitämään kulttuuriympäristön rekisteriportaalin 
muinaisjäännösrekisteriin. Rekisterissä olevien kohteiden sanalliset kuvailut, sijaintipaikan 
koordinaatit sekä mahdolliset valokuvat ovat kaikille avoimina luettavissa Internetin kautta. 
Muinaisjäännösrekisterin viranomaisversiossa on lisäksi karttakäyttöliittymä, jossa kohteet 
näkyvät peruskarttapohjalla. Karttakäyttöliittymässä näkyvät myös kohteiden aluerajaukset. 
Museovirasto antaa pyynnön perusteella käyttöoikeuden muinaisjäännösrekisterin 
viranomaisversioon. Paikkatieto- ja rekisteriaineisto on tarvittaessa myös saatavissa 
virastosta erikseen tilaamalla. 
 
Puolustusministeriö on 3.10.2007 lausunnossaan todennut ettei Salpalinjaan kohdistu 
sellaisia rajoituksia, jotka tulisi ottaa huomioon harkittaessa Salpalinjan jatkokäyttöä. Ennen 
kohteiden viemistä muinaisjäännösrekisteriin on puolustusvoimien kanssa kuitenkin vielä 
sovittava menettelytavoista. Koska toisen maailmansodan aikaiset linnoitteet eivät vielä ole 
muinaismuistolain määrittämiä kiinteitä muinaisjäännöksiä, ne määritellään rekisteriin 
”mahdollisina muinaisjäännöksinä”. Kenttätutkimuksessa otetut valokuvat sijoitetaan ainakin 
keskeisin osin Museoviraston ylläpitämään Musketti-kuvatietokantaan, joka on avoimena 
kaikkien käytössä Internetissä.  
 
 

7. SUOJELULUOKITUKSET 

 
Muinaismuistolain 2 § mainitsee muinaisjäännöksiksi muinaisaikaiset hylätyt linnat, linnamäet, 
linnoitukset, linnakkeet, vallit ja vallihaudat sekä niiden jäännökset. Muinaisaikaisuutta ei ole 
enää pidetty sitovana kriteerinä kohteiden määrittelemisessä muinaisjäännöksiksi vaan sen 
rinnalle on nostettu myös kohteet jotka ovat historiallisesti merkittäviä.  Muinaisjäännöksiä 
ovat myös mm. keskiaikaiset linnat ja uudella ajalla rakennetut linnoitukset.  
 
I maailmansodan käytöstä jääneet linnoituslaitteet on määritelty muinaisjäännöksiksi jo 1970-
luvun alussa. Toisen maailmansodan kohteisiin on tästä näkökulmasta kiinnitetty huomiota jo 
muinaismuistolain kehittämistä komiteatyönä 1984 arvioitaessa.   
 
Suomeen rakennetut toisen maailmansodan aikaiset linnoitekohteet eivät ole 
muinaismuistolain 2 § mainittuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa 
kuitenkin määrätään pykälissä 5, 30, 41 ja 57 ottamaan maankäytön suunnittelussa ja 
kaavoituksessa huomioon kulttuurihistorialliset arvot. Tämän perusteella toisen 
maailmansodan ja ns. Porkkalan vuokra-alueen sotilastukikohdan, kylmän sodan aikaisista 
linnoitekohteista käytetään kaavoituksessa merkintää ”s” ja edellä mainittuihin linnoitteisiin 
sovelletaan samoja menetelmiä kuin kiinteiden muinaisjäännöksiin. Museovirasto harkitsee 
parhaillaan toisen maailmansodan ja sitä vanhempien linnoitteiden sekä Porkkalan 
varustusten määrittämistä kiinteiksi muinaisjäännöksiksi 
 
Museovirasto käyttää kiinteiden muinaisjäännösten ja historiallisesti merkittävien kohteiden 
rauhoitusluokkien määrittelyssä kolmiportaista järjestelmää. Rauhoitusluokkaan 1 kuuluvat 
valtakunnallisesti merkittävät kohteet, joiden säilyminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. 
Rauhoitusluokkaan 2 kuuluvien kohteiden arvon selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia ja 
sen jälkeen ne voidaan siirtää rauhoitusluokkiin 1 tai 3. Rauhoitusluokkaan 3 kuuluvat 
tuhoutuneet tai tutkitut kohteet, jotka eivät enää aiheuta suojelutoimia. 
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Salpalinjasta kuuluu 23 linnoitekohdetta valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisisten 
ympäristöjen listaan. Nämä merkittävät kohteet on valittu listaukseen Salpalinjan 
perinneyhdistyksen asiantuntijaorganisaation avustuksella. Toisen maailmansodan aikaisten 
linnoitteiden tutkimus on kuitenkin vasta aluillaan Suomessa. Salpalinjan 
inventointihankeessa tulee hahmottumaan kokonaiskuva merkittävästä osasta Suomen 
linnoituslaitteita. Vasta tutkimuksen lopussa pystytään kokonaisuudessaan tekemään 
päätelmiä yksittäisten linnoitteiden tai linnoitettujen alueiden rauhoitusluokista. 
 
 
 

8. KENTTÄTUTKIMUKSET  

 
Salpalinjan linnoitteet sijoittuvat Suomessa noin 900 kilometriä pitkälle alueelle. Käytettävissä 
olevan budjetin ja aikataulun puitteissa on mahdotonta inventoida kaikkia linnoituskohteita 
edes pintapuolisesti. Luvussa 5.2 on esitetty kohteiden priorisointi, jonka perusteella valitaan 
inventoitavat alueet. 
 
Kenttätutkimuksissa pyritään alusta alkaen kokonaiskuvan muodostamiseen. Yhden 
tutkimusryhmän mallissa, jossa inventointi toteutetaan kahden vuoden aikana yhdellä 
tutkimusryhmällä, tehdään jo ensimmäisen vuoden aikana inventointeja koko Salpalinjan 
alueella Suomenlahden rannalta Lappiin. Tällä tavoin lisätään tutkimusryhmän yleistä tietoa 
Salpalinjan linnoittamistavoista, joka parantaa tutkimuksen tarkkuutta loppujen lopuksi kaikilla 
linnoitetuilla alueilla. Toisena tutkimusvuotena inventointeja jatketaan sekä uusilla alueilla että 
edellisenä vuonna keskeneräiseksi jääneillä tai esiin tulleilla merkittävillä alueilla.   
 
Toisessa vaihtoehdossa, jossa inventointi toteutetaan yhden vuoden aikana, Salpalinjan 
tutkittavat alueet jaetaan kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen. Kumpikin tutkimusryhmistä 
tutkii omaa aluettaan samalla tavalla hajautetusti kuten ensimmäisessäkin vaihtoehdossa. 
Yhden vuoden tutkimusvaihtoehdossa on vähemmän joustovaraa kohteiden priorisoinnissa ja 
kenttätutkimuksen aikana esiin tulevissa yllättävissä asioissa kuin kahden vuoden 
vaihtoehdossa. 
 
Ennen maastotutkimusten alkamista hahmotetaan tutkittava alue aikaisempien inventointien 
ja etenkin historiallisen kartta-aineiston perusteella. Laserkeilausaineistolla pyritään 
määrittelemään niiltä alueita, joilta aineistoa on saatavilla, kenttälinnoitteiden laajuus sekä 
panssariesteiden kulkulinjat sekä muut aineistosta esiin tulevat relevanteiksi oletettavat ilmiöt, 
jotka on syytä tarkistaa maastotutkimuksessa. 
 
Lähdeaineiston perusteella paikannettu alue tutkitaan kulkemalla se läpi tunnettujen 
kestolinnoitteiden osalta. Samalla pyritään selvittämään alueen kenttälinnoitteiden laajuus 
hakemalla alueen äärirajoja. Panssarivaunun esteiden linjoja ei tutkita kokonaisuudessaan 
vaan niiden kulku pyritään määrittelemään lähdeaineiston avulla maastossa 
pistokoeluontoisesti. 
 
Linnoitteiden sijaintipaikat määritetään GPS-paikantimella. Kohteet ja niiden ympäristö 
kuvaillaan sanallisesti. Kohteet valokuvataan digitaalikameralla mikäli se on mahdollista esim. 
riittävän harvan kasvillisuuden takia. Inventoinnissa pyritään tunnistamaan kaikki 
linnoituslaitteet mutta tarkempaan yksityiskohtiin meneviin rakenteiden kuvailuihin, esim. 
betonikorsun sisäosien mittaamiseen ei ryhdytä ellei sillä ole olennaista merkitystä kohteen 
kuvailun kannalta. Tuliasemista merkitään muistiin niiden torjuntasuunnat.  
 
Kohteiden turvallisuuteen kiinnitetään inventoinnissa huomiota. Mikäli selkeitä vaaranpaikkoja 
huomataan, niistä tiedotetaan Senaatti-kiinteistölle. Inventoijilla ei kuitenkaan ole 
asiantuntemusta havaita piileviä sortumavaaroja, kallioiden vaarallisia rapautumisia ym. eikä 
vastuuta tällaisten riskitekijöiden huomioimisesta voida sisällyttää inventointiin.  
 
Työturvallisuuden takia tutkimusryhmä koostuu kahdesta henkilöstä. Kumpikin inventoija 
käyttää työssään turvajalkineita sekä katettujen tilojen tutkimisessa suojakypärää. 
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Kummallakin inventoijalla täytyy olla käytössään tehokas ja luotettava käsivalaisin sekä toinen 
vähäisempi valaisin varalla. Tiloja, joissa on sortumavaara, ei tarkisteta sisältä. 
 
 
 

9. LOPUKSI 

 
Salpalinja muodostaa osan valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta 
kulttuuriympäristöstämme. Salpalinjalla on omintakeisena, itäsuomalaiseen maastoon 
sijoitettuna puolustusjärjestelmänä myös kansainvälinen merkitys.  
 
Salpalinjan inventointihankkeella on tärkeä tehtävä tämän puolustusketjun säilymisen 
varmistamisessa. Aikaisemmat inventoinnit tarjoavat hajanaista tietoa eri puolilta linnoitettuja 
alueita mutta kokonaisuus on vielä hahmottamatta. Ensimmäisen projektivaiheen aikana 
koottu arkisto- ja muu lähdemateriaali tulevat helpottamaan tulevaa kenttätutkimusvaihetta ja 
tarjoavat jo nyt työkaluja maankäytön suunnitteluun ja muinaisjäännöshallintoon. 
 
Tutkimusalueen laajuuden takia ei suunnitellun aikataulun ja budjetin puitteissa pystytä 
tutkimaan edes pintapuolisesti jokaista linnoitettua aluetta. Kohteita joudutaan priorisoimaan 
ja inventoinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuksiin ja niiden rajaamiseen. 
 
Kohteet pystytään arvottamaan lopullisesti vasta kenttäinventointien päätyttyä. Toisen 
maailmansodan aikaiset kohteet eivät vielä ole muinaismuistolain määrittämiä kiinteitä 
muinaisjäännöksiä mutta niiden historiallisen merkityksen takia kohteilla toimitaan kuten 
kiinteiden muinaisjäännösten kanssa. 
 

Helsingissä 18.12.2009 

 
 
 
 
John Lagerstedt tutkija, FM 
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LIITE 1 SALPALINJAN INVENTOINTIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJAT 

 
 
SALPALINJAN INVENTOINTIHANKE 
Ohjausryhmän kokous 15.10.2009 
 
 
Aika:    15.10.2009 klo 10 – 12 
Paikka:   Museoviraston rakennushistorian osasto, Sturenkatu 4 
 
Läsnä:    
Ilkka Koponen  valtiovarainministeriö  
Henri Ryth  Senaatti-kiinteistöt  
Päivi Tervonen  Metsähallitus  
Markku Palokangas Sotamuseo  
Armi Oinonen  Miehikkälän Salpalinja-museo  
Arto Mikkonen  Salpalinjan perinneyhdistys ry  
Mikko Härö  Museovirasto  
Helena Rosén  Museovirasto 
John Lagerstedt  Museovirasto 
 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Mikko Härö avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Mikko Härö ja sihteeriksi John Lagerstedt. Mikko Härö joutui poistumaan kokouksesta 
klo 11, jonka jälkeen puhetta johti Helena Rosén. 
 
 
2. Projektisuunnitelman käsittely 
Henri Ryth totesi tarpeelliseksi myös Senaatti-kiinteistöjen Jari Sipilän osallistumisen 
hankkeen ohjausryhmään. Ryth ja Sipilä sopivat keskenään tilanteen mukaan kumpi edustaa 
Senaatti-kiinteistöjä ohjausryhmän kokouksissa.  
 
John Lagerstedt esitteli hankkeen projektisuunnitelman. Ensimmäinen, nyt käynnissä oleva 
projektivaihe valmistelee tulevaa Salpalinjan maastoinventointia. Valmisteluvaiheen sekä 
tulevat kenttätutkimukset jälkitöineen toteuttaa Museovirasto. 
 
 
Hankkeen rahoitus 
Inventointihankkeen rahoitus järjestetään siten, että Museovirasto laskuttaa 
valtiovarainministeriötä suoraan, joka maksaa kulut omalta momentiltaan. Laskutusta ei 
kierrätetä Senaatti-kiinteistöjen kautta.  
 
Hankkeen toisen vaiheen maastoinventointien rahoitus varmistuu vuodenvaihteessa 2009 – 
2010. Kustannukset tulevat olemaan alustavan arvion mukaan n. 212.000 €. Museovirastolle 
sopii maastotutkimusten jakaminen kahdelle vuodelle mikäli kustannukset nousevat liian 
suuriksi rahoittajan vuosibudjetin kannalta. Ilkka Koponen totesi tämän olevan mahdollista 
myös Valtionvarainministeriölle.  
 
Inventoinnin piiriin kuuluvien alueiden rajaaminen 
Puolustusministeriön Valtionvarainministeriölle siirtämien ”Salpalinjan linnoituslaitteiden” 
määrittäminen käytännössä ei ole yksiselitteistä.  Salpalinjaksi voidaan historiallisten 
asiakirjalähteiden perusteella määritellä kaikki suomalaisten itärajan turvaamiseksi välirauhan 
ja jatkosodan lopun aikana rakentamat Suomen alueella sijaitsevat linnoitteet. Maastossa ei 
näitä kuitenkaan pystytä erottamaan vuoden 1939 ylimääräisen harjoituksen tai talvisodan 
aikana rakennetuista linnoitteista, joten inventoinnissa on huomioitava kaikki em. alueelle 
vuosina 1939 – 1944 rakennetut varustukset. 
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Ahtaimman Salpalinja-määritteen rajapinnassa ovat ns. Hamina – Taavetti-linja sekä 
Kymijokilinja. Tämän lisäksi sijaitsee Raaseporin kunnan alueella suomalaisten rakentama 
Hangon neuvostotukikohdan aikana 1940 rakennettu kestolinnoitettu Harparskog-linja. 
Arto Mikkonen korosti, että varsinaisten linnoituslaitteiden lisäksi on huomioitava myös 
linnoittamiseen liittyvät muut kohteet kuten kivilouhimot, betonitehtaat ym. Markku 
Palokangas huomautti linnoitustykistön asemien merkittävyydestä sekä linnoitusten 
rakentamisen aikaan rakennetusta tiestöstä. Armi Oinonen totesi myös keskeneräisten 
linnoituslaitteiden olevan huomattavassa osassa linnoitettujen alueiden kokonaisuuksien 
hahmottumisessa.  
 
Yleisesti todettiin, että tutkimusalue on mittava ja maastotutkimus vaatii välttämättä 
priorisointia. Kaikkia kohteita ei pystytä kaavailun aikataulun puitteissa inventoimaan. Ilkka 
Koponen painotti inventoinnin tarvetta Valtiovarainministeriön omistamille kohteille, joissa 
priorisointi tulisi kohdistaa alueille joissa on maankäyttöpaineita tai jotka voidaan jo ennen 
maastotutkimuksia arvioida historiallisesti erityisen merkittäviksi.  Tämän lisäksi on tutkittava 
kohteita, joihin arvellaan liittyvän turvallisuusriskejä. 
 
Päivi Tervonen totesi ettei inventoinnissa tule keskittyä pelkästään kestolinnoitettuihin 
betonilaitteisiin vaan kenttälinnoitteiden on myös kuuluttava tutkimuksen piiriin ja 
priorisoinnissa on otettava huomioon myös kohteiden nähtävyysarvot ja matkailua edistävät 
tekijät. 
 
John Lagerstedt totesi Raaseporin Harparskog-linjan kestolinnoituslaitteiden olevan 
suurimmaksi osaksi Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja ettei niitä ole inventoitu. 
Linnoituslaitteet ovat toistaiseksi autenttisessa kunnossa kalusteineen. 
Inventoinnin ulkopuolelle jäävät rannikkolinnoitteet, ilmatorjunnan laitteet sekä Saksan tai 
Neuvostoliiton rakentamat linnoitteet. Kohteiden priorisointia suunnitellaan lisää ennen 
seuraavaa kokousta. 
 
 
Lähdeaineiston kokoaminen ja inventointitilanteen selvittäminen 
Projektin aikana kootaan Salpalinjaa käsittelevä lähdeaineisto arkistoista sekä selvitetään 
nykyinen inventointitilanne. Kartta- ja muuta asiakirja-aineistoa on jo kerätty 
Kansallisarkistosta ja se on digitalisoituna Museoviraston käytössä. Aineistoja toimitetaan 
arkistovaiheen valmistuttua Metsähallitukselle ja Miehikkälän Salpalinja-museolle. Aineistoja 
on kerätty myös Senaatti-kiinteistöjen karttakokoelmista.  
 
Kunnille, joiden alueilla tiedetään olevan linnoitteita, on lähetetty kysely varustusten 
huomioimisesta maankäytön suunnittelussa tai muissa mahdollisissa selvityksissä. Päivi 
Tervonen kehotti ottamaan yhteyttä myös inventoitavien alueiden museoihin, sekä 
ympäristökeskuksiin. Myös metsähallituksen SutiGIS-aineisto on hyödynnettävissä. 
Tietokannan yhteyshenkilönä toimii Anu Vauramo. 
 
Aikaisempia Salpalinjaa käsitteleviä inventointeja on tähän mennessä löytynyt 13 kpl. 
Inventointien taso on vaihteleva ja varsinkin paikkatietojen osalta on useissa raporteissa 
puutteita. Inventointilanne vaikuttaa olevan kattavin Kuhmo – Savukoski välisellä alueella 
sekä Etelä-Savossa. Sen sijaan Kaakkois-Suomen alueella inventointitilanne olikin oletettua 
heikompi. 
 
 
Tiedonhallinta 
Kohdetiedot todettiin järkevimmäksi sijoittaa Museoviraston ylläpitämään kulttuuriympäristön 
rekisteriportaalin muinaisjäännösrekisteriin, johon on pääsy myös muilla viranomaisilla. 
Muinaisjäännösrekisteristä on Internetissä saatavissa lisäksi julkinen versio, josta selviävät 
myös kohteiden koordinaattitiedot. 
 
Puolustusministeriö on 3.10.2007 todennut ettei Salpalinjaan kohdistu sellaisia rajoituksia, 
jotka tulisi ottaa huomioon harkittaessa Salpalinjan jatkokäyttöä. Itä-Suomen sotilasläänin 
esikunta totesi kuitenkin arkistomateriaalipyynnön yhteydessä 15.9.2009 Salpalinjan kuuluvan 
turvaluokkaan viranomaiskäyttö. Asiasta pyritään keskustelemaan John Lagerstedtin ISLE:n 
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vierailun yhteydessä 11.11.2009 tai viimeistään ennen tietojen viemistä 
muinaisjäännösrekisteriin. 
 
Suojeluluokitusten määrittäminen 
Toisen maailmansodan aikaiset linnoitteet on maankäytön suunnittelussa otettava huomioon 
historiallisen merkityksensä takia. Toisen maailmansodan aikaisia linnoitekohteita ei 
toistaiseksi lasketa muinaismuistolain 2§ määrittelemiksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi.  
Museovirasto harkitsee parhaillaan toisen maailmansodan ja sitä vanhempien linnoitteiden 
sekä nk. Porkkalan vuokra-alueen sotilastukikohdan linnoitteiden määrittämistä kiinteiksi 
muinaisjäännöksiksi. Ohjausryhmää informoidaan prosessin etenemisestä. 
 
Museoviranomaisten toteuttama toisen maailmansodan linnoitteita käsittelevä tutkimus on 
aluillaan. Vasta Salpalinjan inventoinnin maastotutkimusvaiheesta muodostuva kokonaiskuva 
mahdollistaa yksittäisten kohteiden arvottamisen ja rauhoitusluokan määrittämisen. 
 
 
4. Muut asiat 
Keskusteltiin tarvitseeko hanke ohjausryhmää pienemmän, useammista viranomaistahoista 
koostuvan työryhmän toteuttamaan tutkimuksen ensimmäistä vaihetta. Todettiin, että 
Museovirasto toteuttaa käytännön tutkimustyön itsenäisesti projektin tilaussopimuksen 
mukaisesti käyttäen tarvittaessa hyväksi ohjausryhmän asiantuntevuutta. 
 
Inventointihankkeesta päätettiin tiedottaa medialle vasta kenttätutkimusvaiheen varmistuttua, 
jolloin tiedottamisesta saadaan paras hyöty ja voidaan kertoa myös konkreettisista 
tutkimussuunnitelmista. 
 
Markku Palokangas totesi, että Sotamuseon kokoelmissa olevia Salpalinjan linnoitteissa 
käytettyjä laitteita kuten aseita ja muita varusteita voidaan sijoittaa riittävät edellytykset 
täyttäviin, kunnostettuihin mallikohteisiin. Kokouksen pöytäkirja lähetetään kommentoitavaksi 
kokouksen osanottajille sähköpostijakeluna. 
 
 
5. Seuraava kokous 
Salpalinjan inventointihankkeen ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 2.12.2009 klo 10 – 
12 Museoviraston rakennushistorian osastolla. 
 
 
 
Pöytäkirjan laati:   John Lagerstedt  
 
Jakelu:    osallistujat 
    Jari Sipilä Senaatti-kiinteistöt 
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SALPALINJAN INVENTOINTIHANKE 
 
Ohjausryhmän kokous 2.12.2009 
 
Aika:    2.12.2009 klo 10 – 12 
Paikka:   Museoviraston rakennushistorian osasto, Sturenkatu 4 
 
Läsnä:   
Ilkka Koponen  valtiovarainministeriö  
Jari Sipilä  Senaatti-kiinteistöt 
Henri Ryth  Senaatti-kiinteistöt  
Riitta Blomgren  Sotamuseo  
Arto Mikkonen  Salpalinjan perinneyhdistys ry  
Mikko Härö  Museovirasto  
John Lagerstedt  Museovirasto 
 
 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Puheenjohtaja Mikko Härö avasi kokouksen. Todettiin kokoukseen osallistujat. Sihteerinä 
toimi John Lagerstedt. 
 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Jari Sipilä huomautti pöytäkirjan kohdan 2, ”inventoinnin piiriin kuuluvien alueiden rajaaminen” 
otsikon alla käsitellystä Harparskoglinjan linnoituslaitteiden omistuksesta, että kaikki 
manneralueella sijaitsevat kestolinnoitteet ovat siirtyneet maakauppojen yhteydessä Fiskars 
oyj:n hallintaan ja linnoitetulla alueella on myös Metsähallituksen maita. Senaatti-kiinteistön 
hallinnassa olevia linnoituslaitteita sijaitsee ainoastaan saarilla. Hankoniemen eteläosassa 
oleva kestolinnoitettu varasto saattaa myös kuulua Senaatin omistukseen. Todettiin, että 
Museovirasto ottaa yhteyttä Fiskars osakeyhtiöön  ja Metsähallitukseen Harparskoglinjan 
inventoinnista, joka tarvittaessa toteutetaan erillisenä hankkeena. 
Muilta osin pöytäkirjasta ei ollut huomautettavaa. 
 
 
3. Kenttätyövaiheen suunnittelu 
John Lagerstedt esitteli inventointihankkeen jatkoa, kohteiden priorisointia ja 
aikatauluttamista, joista kokouksen osallistujille oli lähetetty etukäteen esitys sekä 
kenttätutkimuksen metodeja ja uutta Maanmittauslaitoksen tuottamaa laserkeilausaineistoa. 
Ilkka Koponen pyysi, että Museovirasto esitäisi tarjouksen yhdellä tutkimusryhmällä kahden 
vuoden aikana toteutettavan kenttätyövaiheen vaihtoehdon lisäksi myös tiiviimmästä 
vaihtoehdosta, jossa tutkimus tehdään kokonaisuudessaan yhdessä vuodessa kahden 
tutkimusryhmän voimin. 
 
Kenttätutkimusten toteuttamisessa todettiin tärkeäksi priorisoida tutkimusalueet siten, että 
Salpalinjan kokonaisuus pystytään hahmottamaan yleisellä tasolla. Kohteiden 
priorisointilistauksesta todettiin, että Hamina ja Joensuu kuuluvat myös niihin alueisiin, joille 
kohdistuu huomattavaa maankäytön suunnittelua ja joissa inventointitarve on tämän takia 
suuri. Alustavaa kenttätutkimusten aikataulua muutetaan siten että em. alueet tutkitaan jo 
suunniteltua aikaisemmassa vaiheessa samalla kun Harparskoglinja jätetään pois 
tutkimuksen piiristä. 
 
Lähdeaineiston kokoamisen yhteydessä aikaisemmista Salpalinjaa käsittelevistä 
inventoinneista laadittu luettelo lähetetään ohjausryhmän jäsenille mahdollisia täydennyksiä 
varten.  Aineiston kokoamisen yhteydessä tehtiin myös luettelo niistä kunnista, joissa 
tiedetään sijaitsevan Salpalinjaan kuuluvia linnoitteita. Myös tämä luettelo toimitetaan 
ohjausryhmälle täydennettäväksi. 
 
Tutkimusmetodeista todettiin olennaiseksi linnoitteiden ja niihin liittyvien muiden kohteiden 
kuten majoitusalueiden, kivilouhimoiden ym. muodostamien kokonaisuuksien huomioiminen. 
Kohteiden paikkatiedoista merkittävimmät ovat aluerajaukset, joiden olemassaolo helpottaa 
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linnoitettujen ympäristöjen hallinnointia ja maankäytön suunnittelua. Rajausten sisällä olevista 
linnoituslaitteista pystytään kuitenkin samalla tuottamaan myös pistemäisiä paikkatietoja. 
Kohteita ja niiden ympäristöä käsittelevät sanalliset kuvaukset ovat myös tärkeitä. 
Itä-Suomen sotilasläänin esikunta on tehnyt Salpalinjan eteläosasta, Suomenlahdesta 
Kerimäelle ulottuvan digitoidun maastotietokannan historiallisen kartta-aineiston perusteella. 
Digitoitua aineistoa pystytään jo nyt käyttämään hallinnoinnin sekä Salpalinjan inventoinnin 
työkaluna. Maastotietokantaa voitaisiin täydentää Kerimäestä Lappiin inventointihankkeen 
aikana kootun historiallisen kartta-aineiston perusteella. Museovirasto selvittää yhdessä 
Valtionvarainministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tämän aineiston digitoinnin 
mahdollisuutta vielä ennen kenttätutkimusten alkamista. 
 
4. Muut asiat 
Riitta Blomgren antoi inventointihankkeelle lainaan Sotamuseosta puolustusvoimien 
pääesikunnan linnoittamisohjesäännön työpiirustukset vuodelta 1944. Aineistosta voidaan 
kopioida piirroksia, jonka jälkeen se palautetaan Sotamuseolle. Samalla Sotamuseolta saatiin 
hankkeen käyttöön kaksi kappaletta T. Rönkkösen kirjaa ”Suomen linnoitustykistö 1940 – 
1944”. 
 
5. Seuraava kokous 
Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran inventoinnin kenttätyön suunnitteluvaiheessa, 
todennäköisesti maaliskuussa 2010. Kokousajankohdasta sovitaan tuolloin tarkemmin. 
Ohjausryhmää informoidaan sähköpostitse hankkeen edistymisestä. 
 
 
Pöytäkirjan laati:  John Lagerstedt  
 
Jakelu:   osallistujat 
   Päivi Tervonen  Metsähallitus 
   Pekka Tynkkynen ISLE 
   Markku Palokangas Sotamuseo 
   Armi Oinonen  Salpalinja-muse 
   Helena Rosén  Museovirasto
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LIITE 3 LUETTELO KUNNISTA JA KAUPUNGEISTA, JOIDEN ALUEILLA ON 
SALPALINJAAN LIITTYVIÄ LINNOITTEITA 

 
Hamina  x 

Ilomantsi 

Joensuu x 

Kemijärvi x 

Kerimäki x 

Kesälahti x 

Kitee 

Kontiolahti 

Kotka  x 

Kouvola x 

Kuhmo 

Kuusamo x 

Lappeenranta x 

Lemi 

Lieksa  x 

Liperi 

Luumäki x 

Miehikkälä x 

Nurmes x 

Polvijärvi x 

Punkaharju x 

Puumala x 

Raasepori 

Ruokolahti x 

Rääkkylä 

Salla  x 

Savonlinna x 

Savukoski 

Sulkava  x 

Suomussalmi x 

Taipalsaari 

Tohmajärvi x 

Virolahti x 

Ylämaa 

 
Yhteensä 34 kpl 
 
Rastilla merkityistä kunnista on saatu linnoitteita käsittelevää aineistoa. 
 



LIITE 4 SALPALINJAN AIKAISEMMAT INVENTOINNIT 

 

Nro Kunnat Vuosi Inventoija Raportti Kattavuus Kartat Koordinaattitiedot Kohteen kuvailu Valokuvat 

1 Kuhmo, 
Suomussalmi, 
Kuusamo, Salla, 
Savukoski, 
Kemijärvi 

1990 Anssi Vuorenmaa 
Kainuun museo/ 
Museovirasto RHO 

on lähinnä tien varret on puuttuu on ei 

2 Puumala, 
Sulkava, 
Kerimäki 

1992 Mikkelin läänin liitto on, painettu otos on puuttuu on ei 

3 Kerimäki  1992 Pentti Gruner ja Hannu 
Poutiainen, 
Museovirasto 

on hoidettavia alueita on betonilaitteista koordinaatit on on 

4 Inari, Utsjoki 1994 
1995 

Pertti Huttunen lomakkeet ei tiedossa 1:800.000 on on on 

5 Kuhmo 1996 Kuhmon kaupungin 
sotahistoriatyöryhmä 

käsikirjoitus Saunajärven 
Niskakoski, 
Jyränkoski 

? ? ? ? 

6 Virolahti 
Miehikkälä 
Ylämaa 
Luumäki 
Lappeenranta 
Taipalsaari 
Lemi 
Puumala 
Sulkava 
Savonlinna 
Kerimäki 
Punkaharju 

1996 Kymen sotilasläänin 
esikunta 

lomakkeet kestolinnoitteet on puuttuu on on 

7 Kontiolahti 2002 Jorma Kankainen 
harrastetutkimus 

käsikirjoitus ? ? ? ? ? 

8 Miehikkälä, 
Virolahti 

2005 Jorma Hytönen 
Kaakonkulma 
Salpalinja-hanke 

on, useita 
versioita 

otos 
kestolinnoitteista 

ei Miehikkälän kunnalla ei on 



Nro Kunnat Vuosi Inventoija Raportti Kattavuus Kartat Koordinaattitiedot Kohteen kuvailu Valokuvat 

9 Suomussalmi 2005 Pertti Huttunen, Lippo 
Vester 
Suomussalmen kunta 

käsikirjoitus? ? ? ? ? ? 

10 mm. Salla 
Savukoski 

2004 
- 
2008 

Lapin ympäristökeskus tietokanta kattava pistetieto 
karttatieto
kannassa 

on on on 

11 Kotka 2007 John Lagerstedt, 
Museovirasto, RHO 

on otos on on on on 

12 Puumala 
Sulkava 
Punkaharju 
Savonlinna 
Kerimäki 

2008 Martti Koponen 
Savonlinnan 
maakuntamuseo 

ei keskeneräinen  ei on ei ei 

13 Kouvola 2008 John Lagerstedt, 
Museovirasto, RHO 

on otos on on on on 

14 Virolahti 2009 John Lagerstedt, 
Museovirasto, RHO 

on Vaalimaa  Vt7 uusi 
linjaus 

on on on on 

 


