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1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset      
 
MOISION SAIRAALA-ALUE  
Moision alueelta tunnetaan lukuisia rautakautisia ja kivikautisia muinaisjäännöksiä. Moision 
sairaala-alueen kehittämishankkeen johdosta alueelle suunnitellaan rakentamista. Aluetta ei 
kuitenkaan ole systemaattisesti inventoitu, joten kaksi henkilöä inventoi alueen viikon verran, jotta 
muinaisjäännökset voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja tarpeen vaatiessa tutkia tai 
säilyttää. 
Tarkoituksen on löytää alueella olevat muinaisjäännökset, kartoittaa ne, selvittää niiden 
muinaisjäännösten laajuus ja säilyneisyys ja selvittää jatkotoimenpiteet. 
I 
nventoidaan muuttuvan maankäytön alue mahdollisimman kattavasti, jotta alueen arkeologisesta 
kulttuuriperinnöstä saadaan hyvä kokonaiskuva. Inventoinnin yhteydessä käydään myös 
Visulahdessa ja tarkastetaan Kenkäveron mahdollisen kevyenliikenteenväylän paikka.  

 
VISULAHTI  
Vt 5:n pohjoispuolella sijaitsevan Harjulan tilan maille sekä tien eteläpuolelle Närepeltoon tullaan 
rakentamaan suurkaupan yksikköjä ja parkkipaikkoja.  
 
Asemakaavakartalla oleva K 57 -alue inventoidaan (Moision inventoinnin yhteydessä) 
mahdollisimman varhain keväällä.  Alueen KM 58 eteläosassa (Harjulan peltojen eteläosa) ja Vt 5:n 
eteläpuolella olevan Närepellon tietä lähinnä olevalla pellolla tehdään esitutkimus kaivamalla 
koneellisesti koeojia. Tarkoituksen on löytää alueella olevat muinaisjäännökset, kartoittaa ne, 
selvittää niiden muinaisjäännösten laajuus ja säilyneisyys ja selvittää jatkotoimenpiteet. 
 
  
 

2. Tutkimuskohteen tai -alueen valinnan ja rajauksen perusteet 
Alueen rakentaminen ja kaavoitus. 

 
3. Tutkimuskohteen kuvaus 

Molemmat ovat alueita, joista tunnetaan lukuisia muinaisjäännöksiä. Ne ovat myös 
kulttuurihistoriallisesti tärkeitä alueita. Asemakaavassa Visulahden koko rakennettavaksi 
suunniteltu alue kuuluu laajaan Visulahden-Sairilan muinaisjäännösalueeseen (sm-alue, jolla 
saattaa sijaita muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä). Moision alue 
on myös kulttuuriarvoiltaan erittäin rikas. 

 
 

4. Kuvaus mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista 
 
MOISIO 
Kaava-alueenvieressä on tehty lukuisia tutkimuksia. 
Moisionpelto 
1991 Hannu Poutiainen tarkastus  



1993 Eeva-Liisa Schulz kaivaus  
2010 Pirjo Uino, Esa Mikkola, Päivi Kankkunen tarkastus 
 
Latokallion tutkimukset 
1931 Julius Ailio tarkastus  
1938 Esko Sarasmo kaivaus  
1939 Esko Sarasmo kaivaus  
1960 Anna-Liisa Hirviluoto tarkastus  
1972 Matti Huurre inventointi  
1979 Matti Huurre tarkastus  
1991 Hannu Poutiainen hoito  
2010 Pirjo Uino, Esa Mikkola, Päivi Kankkunen 
 
VISULAHTI 
 
Harjulan pelloilla on tehty tutkimuksia vuonna 1990 liittyen Vt 5:n parantamiseen. Alueelta 
on löytynyt rautakautista keramiikkaa ja Harjulan talon etelänpuoleisilta pelloilta on 
korkeita fosfaattiarvoja. Vuonna 2009 Petro Pesonen tutki Harjulan tilalle vievän tilustien 
linjauksen, jolta löytyi yksi tarkemmin määrittelemätön historialliseen aikaan ajoittuva 
rakenne. 
 
Taisto Karjalainen on tehnyt inventoinnin alueella ja fosfaattikartoituksen. 
 

                
 

5. Työryhmä, tutkijoiden asiantuntemus ja vastuut, mahdolliset alikonsultit ja yhteistyötahot 
 
Inventointi: Tutkija Kreetta Lesell inventoinnin suorittaminen ja johtaminen. Apulaistutkija 
Kati Salo dokumentointi ja inventoinnin suorittaminen. 
 
Kaivaukset: tutkija Kreetta Lesell kaivausten johtaminen, apulaistutkija Kati Salo 
dokumentointi, tutkimusavustaja Ulla Moilanen vastuu löydöistä  
Kaksi kaivajaa, jotka ovat arkeologian opiskelijoita.  
Kaivinkone kuljettajineen 

 
6. Resurssointisuunnitelma 

Inventointiin on varattu viikko ja kaivauksiin kaksi viikkoa  
 

7. Kenttätyön ajankohta ja tutkimusraportin valmistumisen suunniteltu aikataulu 
Inventointi: 23.-27.5.2011 
Kaivaus: 30.5 -10.6.2011 
Talvi 2011-2012 

 
8. Suunnitellut toimenpiteet, kenttätyömenetelmät yleisellä tasolla ja menetelmien valinnan 

perusteet 
Esivalmistelut: käydään läpi historialliset kartat, muinaisjäännösrekisteri ja arkisto. Lisäksi 
tutustutaan alueen kulttuuriympäristöön  
 
Inventoinnissa pyritään etsimään uusia kohteita koekuopittamalla ja käymällä läpi aluetta.  
 



Kaivauksilla alueen peltomulta poistetaan koneellisesti, jonka jälkeen alue käydään läpi ja 
tarkistetaan, onko muinaisjäännöstä jäljellä. Jos muinaisjäännöstä on säilynyt, neuvotellaan 
jatkotutkimuksista Mikkelin kaupungin kanssa. 

          
 

9. Suunnitellut analyysit perusteineen 
Tarpeen mukaan radiohiiliajoitus eli jos ajoitettavaksi soveltuvaa materiaalia löytyy, ja 
luututkimus, mikäli luita tulee. Fosfaattikartoitus mahdollisesti Visulahden alueella. 
Makrofossiilianalyysi ei todennäköisesti tehdä. 

 
10. Esinelöytöjen talteenoton periaatteet ja suunnitelma konservoinnista 

Inventointi löydöt :GPS-mittaus. 
Kaivaukset: tärkeimmät löydöt paikalleen mitattuina ja muuta löydöt 25 x 25 cm ruutuina. 
Konservoinnista huolehtii Museoviraston konservointiyksikkö. 

 
11. Mahdolliset muut ostopalvelut 

Kaivinkoneen hankkiminen. 
 
 

12. Arvio riskeistä ja suunnitelma riskienhallinnasta 
Koekuopitus on aina riski löytämisen suhteen, varsinkin kalmistojen kohdalla.  

 
13. Suunnitelma alkuperäisen dokumentointiaineiston tallennus- ja arkistointipaikasta 

Museoviraston arkisto, kopio rahoittajille. 
 
 
 


