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1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset      
Tarkoituksena on tutkia Tollsin röykkiö kokonaan. Lisäksi kallio ja sen lähiympäristö 
tarkastetaan. Mikäli röykkiöstä tulee löytöjä ja se osoittautuu luultua laajemmaksi, alueelle 
tarvitaan lisätutkimukset  

 
2. Tutkimuskohteen tai -alueen valinnan ja rajauksen perusteet 

Liikenne ja paikoitusalueen rakentaminen. röykkiön kohdalle. 
 

3. Tutkimuskohteen kuvaus  
Osittainen tuhoutunut röykkiö kalliolla rautatien lähellä. 
 

4. Kuvaus mahdollisista aikaisemmista tutkimuksista 
Vesa Laulumaa tarkastus 2009 
Veikko Lehtosalo inventointi 2009 

 
5. Työryhmä, tutkijoiden asiantuntemus ja vastuut, mahdolliset alikonsultit ja yhteistyötahot 

Tutkimusten johtaminen, raportin laadinta, esiselvitys: tutkija Kreetta Lesell  
Dokumentointi: piirtäjä Ulla Moilanen 
Kaivaminen: tutkimusavustajat Anu Lempiäinen ja Sarita Sandell 

 
6. Resursointi suunnitelma 

Kenttätutkimuksiin on varattu 1 viikko ja esi- ja jälkitöihin 2 viikkoa 
 

7. Kenttätyön ajankohta ja tutkimusraportin valmistumisen suunniteltu aikataulu 
Kenttätyöt: 19.-23.9.2011 
Talvi 2011-2012 

 
8. Suunnitellut toimenpiteet, kenttätyömenetelmät yleisellä tasolla ja menetelmien valinnan 

perusteet 
Esivalmistelut: käydään läpi muinaisjäännösrekisteri ja arkisto. Lisäksi tutustutaan alueen 
kulttuuriympäristöön. Röykkiö kaivetaan kivikerroksittain ja mahdollinen maa-aines 
seulotaan löytöjen saamiseksi. Kallio, jossa röykkiö sijaitsee ja sen lähiympäristö käydään 
läpi. 
 
 

 
9. Suunnitellut analyysit perusteineen 

Budjetissa ei ole rahoitusta analyyseille.  
 

10. Esinelöytöjen talteenoton periaatteet ja suunnitelma konservoinnista 
Löydöt pyritään ottamaan talteen muutaman sentin tarkkuudella. 
Konservoinnista huolehtii Museoviraston Kansallismuseon konservointilaitos 
tilauspalveluna.   



 
Mahdolliset muut ostopalvelut 
 
 

11. Arvio riskeistä ja suunnitelma riskienhallinnasta 
             Liikutaan nykyisen rautatien lähellä.  Jos röykkiöstä tulee runsaasti löytöjä, tarvitaan     
             lisätutkimuksia. 
 

12. Suunnitelma alkuperäisen dokumentointiaineiston tallennus- ja arkistointipaikasta 
Museoviraston arkisto, kopio rahoittajille ja maakuntamuseolle. 

 


